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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование сле-

дующих компетенций образовательной программы 08.03.01 «Строительство»: 
Общепрофессиональных: 
- готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять руководство коллек-

тивом, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества производ-
ственного подразделения (ОПК-7); 

- умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной дея-
тельности (ОПК-8). 

Профессиональных: 
- способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование про-

ектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять 

законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатывае-
мых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и дру-
гим нормативным документам (ПК-3); 

- владением методами осуществления инновационных идей, организации производства и 
эффективного руководства работой людей, подготовки документации для создания системы 

менеджмента качества производственного подразделения (ПК-11); 
- способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов производственной деятельности, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам (ПК-
12); 

- знанием научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 
профилю деятельности (ПК-13); 

- владением методами мониторинга и оценки технического состояния и остаточного ре-

сурса строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, строительного и 
жилищно-коммунального оборудования (ПК-18); 

- способностью организовать профилактические осмотры, ремонт, приемку и освоение 
вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техни-
ческую документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования, инженерных 

систем (ПК-19); 
- способностью осуществлять организацию и планирование технической эксплуатации 

зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью обеспечения наде-
жности, экономичности и безопасности их функционирования (ПК-20). 

 
Соотношение планируемых результатов обучения по дисциплине с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы: 
Планируемые результаты обучения 
(этапы формирования компетенций) Компетенции 

Знать: 
-задачи, перспективы и направления совершенствования организации и 

управления выпуска строительной продукции  применительно к возведению 

гидроузлов и природоохранных сооружений, способствующих сохранению 
водного режима на водных объектах и улучшению условий водопользования; 

ОПК-7,8 
ПК-3, 11, 12, 
13, 18, 19, 20 
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Планируемые результаты обучения 
(этапы формирования компетенций) Компетенции 

-организационно-технологические модели планирования строительства, 
основные принципы управления строительными кадрами; 

-положения об организации контроля, учѐта и отчетности при выполнении 
работ по возведению гидроузлов и природоохранных сооружений, способст-
вующих качественному улучшению условий водопользования. 

Уметь: 
- осваивать и внедрять достижения научно-технического прогресса, пере-

дового опыта иинновационных технологий в строительстве; 
- решать конкретные организационно-технологические и организационно-

управленческие задачи с учетом требования охраны труда, техники безопас-
ности, ресурсосбережения и бережного отношения к окружающей среде.  

ОПК-8 
ПК-3, 11, 12,  

Навык: 
-владения методами организации, управления и планирования строитель-

ных работ при возведении гидроузлов и природоохранных сооружений, спо-
собствующих сохранению водного режима на  водных объектах и улучшению 
условий водопользования; 

ОПК-7 
ПК-3, 13, 18, 
19, 20 

Опыт деятельности:  
- работы с нормативной документацией и сборниками норм расхода ресур-

сов; 
- разработки и оформления схем и чертежей на уровне требований, предъ-

являемых к проектной и производственно-технологической документации. 

ОПК- 8 
ПК-3, 12, 13, 
18, 19 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Основы организации и управления в строительстве» относится к базовой 

части математического и естественнонаучного цикла Б.1, изучается на 5 курсе по заочной фор-
ме обучения. 

Предшествующие и последующиедисциплины (компоненты образовательной програм-
мы) формирующие указанные компетенции. 

Код 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(компоненты ОП), формирующие 

данную компетенцию 

Последующие дисциплины, 

(компоненты ОП) формирующие 

данную компетенцию 
ОПК-7 Менеджмент Государственная итоговая аттестация 
ОПК-8 Правоведение (основы законодательства 

в строительстве) 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-3 Основы архитектуры и строительных 
конструкций 

Государственная итоговая аттестация 

ПК-11 - - 
ПК-12 Экономика - 
ПК-13 Введение в специальность Производственная практика-научно-

исследовательская работа (НИР)\ 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-18 Мосты, дороги и коммуникации Производственная преддипломная 
практика 
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ПК-19 Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная 

практика 

ПК-20 Производственная практика по получе-
нию профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 
числе технологическая практика) на 

предприятиях отрасли 

Производственная преддипломная 
практика 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИ-

ЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ  
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость в часах 
Очная форма  Заочная форма  

семестр курс 
  Итого 5 Итого 

Аудиторная (контактная) работа (всего) 
в том числе: - - - 10 10 

Лекции - - - 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - - 
Практические занятия (ПЗ) - - - 6 6 
Семинары (С) - - - - - 
Самостоятельная работа (всего) 
в том числе: - - - 130 130 

Курсовой проект (работа)  - - - - - 
Расчѐтно-графическая работа - - - - - 
Реферат - - - - - 
Контрольная работа - - - 20 20 
Другие виды самостоятельной работы - - - 110 110 
Подготовка к зачету - - - 4 4 
Подготовка и сдача экзамена - - - - - 

Общая трудоѐмкость часов - - - 144 144 
ЗЕТ - - - 4 4 

  
- экзамен, зачѐт  - - - Зач. Зач. 
- курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР), расчѐтно - графическая (РГР), рефе-

рат (Реф), контрольная работа (Контр.), 
шт. 

- - - Контр.,1 Контр.,1 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1 Очная форма обучения - отсутствует 

4.2 Заочная форма обучения 

4.2.1 Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины к

у
р
с 

Виды учебной работы и  
трудоемкость (в часах) 

И
то

го
 

аудиторные СРС 

И
то

го
вы

й
 к

он
тр

о
л
ь 

Л
ек

ц
и
и
 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
ят

и
я
 

П
р
ак

ти
ч
.з

ан
ят

и
я 

 (с
ем

и
н

ар
ы

) 
К

у
р
со

в
о
й

 П
 /
 Р

, 
Р

Г
Р

, 
р
еф

ер
ат

, 
к
о

н
-

тр
о
л
ьн

ая
 р

аб
о
та

 

Д
р
у
ги

е 
ви

д
ы

 С
Р
С

 

1 Тема 1. Организация и управление 
при создании производственной ба-

зы строительного производства 
5 1 - 2 5 30 - 38 

2 Тема 2. Календарное планирование 
и поточные методы организации 

строительства 
5 1 - 2 10 40 - 53 

3 Тема 3. Управление строительным 
производством 

5 2 - 2 5 40 - 49 

Подготовка к итоговому 
контролю 

зачет 5 - - - - - 4 4 

экзамен  - - - - - - - - 

ВСЕГО:  4  6 20 110 4 144 
 
 

 
4.2.2 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№
 р

аз
д
ел

а 
д
и

сц
и

п
ли

-
н

ы
 и

з 
та

б
л
. 
4
.2

.2
 

к
у
р
с 

Темы и содержание лекций 

Т
р
у
д
о
ем

-
к
о
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

1,2 5 

Лекция 1 «Производственная база строительного производства. Кален-

дарное планирование и поточные методы организации строительства». 
Объекты производственной базы. Карьеры. Бетонное хозяйство, заводы, 

полигоны. Арматурные и опалубочные мастерские. Назначение и виды 
календарных планов. 

2 

3 5 
Лекция 2. «Управление строительным производством». Документация в 
системе управления качеством. Организация контроля качества. Виды 

надзора и контроля.  Назначение, виды и содержание стройгенпланов. 

2 
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Стройгенплан района работ. Назначение, виды и содержание стройген-

планов. Стройгенплан района работ. 
 

 
 

4.2.3 Практические занятия (семинары) 

№
  
р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
ли

н
ы

 

и
з 

та
б
л
. 
4
.2

.1
 

К
у
р
с Тематика и содержание 

практических занятий 
 (семинаров) 

Т
р
у
д
о
ем

-

к
о
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

1 5 

Определение продолжительности строительства и задела в строительстве 
гидротехнических сооружений. Внеплощадочный транспорт. Выбор 
средств внешнего транспорта материально-технических ресурсов, органи-

зация грузопотоков с определением потребного числа машин для сборных 
деталей и конструкций. 

2 

1, 2 5 

Расчет и составление графиков завоза материалов на строительную пло-
щадку. Определение размера запаса материалов и расчет площадки скл а-
да. Определение структуры специализированного потока, подбор машин, 

расчет параметров потока и построение циклограммы и матрицы на 
строительство трубы водоспуска.  

2 

3 5 
Управление материальными ресурсами. Корректировка и оптимизация се-

тевых графиков с использованием программных комплексов для ПЭВМ 
SpiderProject или MicrosoftProject. 

2 

 
4.2.4 Лабораторные занятия  - не предусмотрено 
 
4.2.5 Самостоятельная работа 

№
 р

аз
д
ел

а 
д
и

с-
ц

и
п

ли
н

ы
 и

з 
та

б
л
. 

4.
2.

1 
к
у
р
с Виды и содержание  

самостоятельной работы студентов 
Т

р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

1 3 

Изучение теоретического материала. Ремонтно-эксплуатационные хозяй-
ства. Автобазы и железнодорожные депо. Потребность в ресурсах. Орга-
низационные мероприятия: порядок проектирования; состав и содержание 

проектно-сметной документации; проектирование организации строи-
тельного производства; транспорт; экспертиза проекта; объявление тенде-

ра и подрядные торги. 
Расчѐты по индивидуальному заданию. Подготовка исходных данных для 
строительства водозаборного узла гидротехнических сооружений. Расчѐт 

сроков начала и окончания работ; резервы времени, работы критического 
пути 

30 
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2 3 

Изучение теоретического материала. Линейные и сетевые графики и их 

расчет. Продолжительность строительства. Корректировка календарных 
планов по продолжительности. Поточные методы организации строи-
тельства. Методы организации строительства во времени. Классифика-

ция потоков и их расчетные параметры. 
Расчѐты по индивидуальному заданию.  

40 

3 3 

Изучение теоретического материала. Проектирование стройгенплана 

площадки, объекта. Способы ведения строительства. Инвестор, заказчик, 
генподрядчик, субподрядчики. Организационно-управленческая струк-

тура подрядных организаций. Кадровая политика. Диспетчеризация в 
строительстве. Управление качеством строительной продукции  
Документация в системе управления качеством. Организация контроля 

качества. Виды надзора и контроля.  
Расчѐты по индивидуальному заданию. Расчет и составление графиков за-

воза материалов на строительную площадку. Определение размера запаса 
материалов и расчет площадки склада.  

40 

1,2,3 3 Контрольная работа «Задачи по организации и управлению гидротехниче-
ским строительством».  20 

 3 Подготовка к итоговому контролю (зачѐт) 4 
 

4.3 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий 

лекции лабораторные 
занятия 

практические  
(семинарские) 

занятия 

КП, КР,  
РГР, Реф., 

контр.работа 
СРС 

ОПК-7 + 

Не преду-
смотрено 

+ + + 
ОПК-8 + + + - 
ПК-3 + - + + 
ПК-11 - + + + 
ПК-12 + + + + 
ПК-13 + - + + 
ПК-18 + - - + 
ПК-19 + + - + 
ПК-20 - + + + 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  
 

Методы, формы  Лекции (час) 
Практиче-

ские/семинарские  
занятия (час) 

Всего 

IT - методы  -/- -/1 -/1 
Презентация с использованием слайдов -/1 -/- -/1 
Решение ситуационных задач  -/- -/1 -/1 
Тесты  -/- -/- -/- 
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Итого интерактивных занятий -/1 -/2 -/3 
Примечание: в числителе указаны часы интерактивной формы  обучения очной формы, в знаменателе – за-

очной формы обучения 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ(приводятся учебные, учебно-
методические внутривузовские издания)  

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 
2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Ре-

жим доступа: http://www.ngma.su 
2.Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гид-

ротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-
касск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 

3. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лекций 
для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", 
профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : IBM PC 
; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-
тод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 
Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-

касск, 2013. - 64 с.  
5. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-

тод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. Донец, 
В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 
2013. - 47 с.  

6. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электронный 
ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-
во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.– 
Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 
:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта для заочной 

формы обучения: 
1. Объекты производственной базы строительства 
2. Продукция строительного производства, ее характеристика  
3. Организация карьеров нерудных материалов 
4. Организация переработки камня в щебень разной крупности  
5. Организационная структура завода железобетонных изделий  
6. Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 
7. Арматурно-опалубочные мастерские  
8. Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 

http://www.ngma.su/
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9. Потребность в транспорте для строительства 
10. Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
11. Организация складского хозяйства в строительстве 
12. Определение размеров склада строительных материалов  
13. Формирование транспортного парка в строительстве 
14. Управление запасами строительных материалов 
15. Организация транспортного хозяйства на стройке  
16. Временное энерго- и водоснабжение строительства 
17. Проектирование строительных посѐлков 
18. Учет и отчетность в строительстве 
19. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
20. Внеплощадочная подготовка строительства  
21. Внутриплощадочная подготовка строительства  
22. Подготовка подрядной организации к строительству объекта  
23. Организационно-технологическая документация в строительстве 
24. Состав и содержание проектно-сметной документации на строительство объекта  
25. Порядок разработки проектов на строительство зданий и сооружений 
26. Проектирование организации строительства, организации работ и производства работ  
27. Заключение подрядного договора на строительство 
28. Подготовительный период строительства 
29. Подготовка к строительству подрядных организаций и объектов  
30. Карьеры нерудных материалов, переработка камня и песчано-гравийной смеси. 
31. Организация подрядных торгов, участники торгов и их функции 
32. Виды календарных планов на стадиях проектирования и строительства, формы их пред-
ставления 
33. Календарные планы на стадии проектирования, их составление и корректировка 
34. Календарные планы на стадии строительства, их оставление и корректировка  
35. Организация предпроектных изысканий в строительстве 
36. Состав и содержание проектов (рабочих проектов), рабочей документации 
37. Разработка календарного плана финансирования строительства 
38. Разработка оперативных календарных планов на стадии строительства 
39. Разработка объектных календарных планов на стадии проектирования 
40. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
41. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
42. Продолжительность строительства, корректировка календарных планов по ресурсам 
43. Поточная организация строительства 
44. Классификация строительных потоков, их расчѐтные параметры  
45. Типы строительных потоков, их параметры 
46. Расчет линейных специализированных потоков  
47. Строительные генеральные планы 
48. Строительный генеральный план района работ 
49. Составление циклограммы специализированного потока 
50. Строительный генеральный план объекта  
51. Правила и порядок разработки стройгенпланов 
52. Управление строительным производством 
53. Способы ведения строительства и их организация 
54. Подрядный и хозяйственный способы строительства объектов 
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55. Основные участники строительного производства 
56. Заказчик, застройщик и подрядчик в строительстве 
57. Функции заказчика в строительстве предприятий 
58. Технический и авторский надзор в строительстве 
59. Виды надзора в строительстве, их назначение и организация 
60. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
61. Организация оплаты выполненных строительством работ 
62. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
63. Управление персоналом в строительстве 
64. Строительный менеджмент, его характеристика и особенности  
65. Управление качеством строительной продукции 
66. Организация операционного контроля качества в строительстве 
67. Входной контроль качества строительной продукции  
68. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
69. Организация контроля качества строительства объектов  
70. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
71. Вспомогательная база гидротехнического строительства 
72. Материально-техническое обеспечение гидротехнического строительства 
73. Бетонное хозяйство гидротехнического строительства 
74. Строительные карьеры в гидротехническом строительстве 
75. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
76. Ритмичные и неритмичные строительные потоки . 

 
 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения на тему «Задачи по органи-

зации и управлению гидротехническим строительством» [2 п.6]. 
Структура контрольной работы: 

1. Определение продолжительности строительства гидротехнического сооружения  
2. Поточное строительство сооружений 
3. Расчет и корректировка сетевого графика 
4. Составление локальной сметы 
5. Управление поставками материальных ресурсов 

 
 
Полный фонд оценочных средств, приведен в приложении к рабочей программе. 

 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
 
8.1 Основная литература  
1. Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. 

и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль 

"Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-
черкасск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 

2. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лек-
ций для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-
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во", профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : 
IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

3. Организация и технология работ в природообустройстве и  водопользовании: террито-
рии бассейновых геосистем [Текст] : учеб.пособие [для спец. и бакалавров по направл. 280100 - 
"Природообустройство и водопользование" и 270800 - "Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и 
др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 336 с. - б/ц. - 90 экз.  

4. Иванов, Е.С.    Организация строительства объектов природообустройства [Текст] : 

учеб.пособие для вузов по направл. 280400 "Природообустр-во" и 280300 "Водные ресурсы и 
водопользование" / Е. С. Иванов. - М. : КолосС, 2009. - 415 с. - (Учебники и учеб.пособия для 

студ. вузов). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9532-0690-7 : 773-70. - 25 экз.  
5. Дикман, Л.Г.    Организация строительного производства [Текст] : учебник для вузов 

по спец. "Пром. и граждан.стр-во" направл. "Стр-во" / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-93093-141-9 : 935-00. - 10 экз.  

 
8.2 Дополнительная литература.  
1. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 

метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 

Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с. – 20 экз. 

2. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 
метод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. До-
нец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-

касск, 2013. - 47 с. 20 экз. 
3. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 
стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-
ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 
стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-
ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
5. Романова, М.В.    Управление проектами [Текст] : учеб.пособие для вузов по дисц. 

специализации спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2010. - 253 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 150-00. 1 экз. 

6. Серов, В.М.    Организация и управление в строительстве [Текст] : учеб.пособие для 

вузов по направл. подготовки 270100 "Стр-во" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 428 с. - (Высшее профессиональное образование). - 
Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-5282-3 : 454-50. 15 экз. 

7. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учебное 
пособие [Электронный ресурс]/ Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - 
Электрон.дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru.  
30.08.2016. 

 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

http://biblioclub.ru./
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необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса Режим доступа 

Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 
NormaCS информационно-справочная система в области 

нормативной документации 
http://www.normacs.ru/ 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/ 
Справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

 
8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]  
(введено в действие приказом директора №119 от 14 июля 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

2.Типовые формы титульных листов текстовой документации, выполняемой студентами 

в учебном процессе [Электронный ресурс]  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

 
 
8.5 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса, программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем, для освоения обучающимися дисциплины  
 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Dr.Web®Desktop security Suite (AB)  Сублицензионный договор № 14140/РНД5195 от 
09.03.2016 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 09.03.2016 г. по 
09.03.2017 г.). 

Microsoft. Desktop Education ALNG Lic-
SAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enter-
prise (MS Windows XP,7,8, 8.1, 10; MS 
Office professional; MS Windows Ser-ver; 
MS Project Expert 2010 Professional) 

Бессрочно. Соглашение OVS для решений ES 
#V2162234. Документ # X20-14232 
Сублицензионный договор № 53827/РНД1743 от 
22.12.2015 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд» (с 22.12.2015 г. по 
22.12.2016 г.). 
Сублицензионный договор № 13264/РНД5195 от 
22.12.2015 г. ЗАО «СофтЛайн Трейд» (с 22.12.2015 г. по 
22.12.2016 г.). 

Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 
18999 от 14.03.2013 г. Институт научной и педагогиче-
ской информации РАО (бессрочно). 

Контрольно-обучающая система «Зна-
ние»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 
17207 от 22.06.2011 г. Институт научной информации и 
мониторинга РАО (бессрочно). 

 Система мониторинга качества знаний 
«ЭЛТЕС НГМА»  

 

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки  
№10603 от 05.05.2008 г. ФГНУ «Государственный коор-
динационный центр информационных технологий» (бес-
срочно). 

АИБС «МАРК-SQL» 
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 
«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/
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№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО «ИН-
ФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 

Лицензионные программы для образова-
тельного учреждения Autodesk 
(AutoCAD, AutoCADArchitecture, 
AutoCAD Civil 3D и др.)  

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании ус-
луг от 14.07.2014 г. 
AutodeskAcademicResourceCenter(бессрочно) 

Программноеобеспечениекомпании 
Adobe Acrobat Reader (Acrobat Reader, 
Adobe FlashPlayer идр.  

Лицензионный договор на  программное обеспечение 
для персональных компьютеров Plat-
formClients_PC_WWEULA-ru_RU-20150407_1357 Ado-
beSystemsIncorporated (бессрочно) 

ООО «НексМедиа»  
(ЭБС «Университетская библиотека») 

Договор № 216-12/14 об оказании информационных ус-
луг от 19.01.2016.г. (с 19.01.2016 г. по 19.01.2017 г.) 

ООО «Лань» Договор №5 на оказание услуг по предоставлению дос-
тупа к электронным изданиям от 20.02.2016 г. (с 
21.02.2016 г. по 20.02.2017 г.) 

«Консультант плюс» Регистрационная карта «Консультант плюс» №233578 
 

 
9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Лекционные занятияпроводятся в аудиториях общего пользования, оснащенных специ-

альной мебелью, доской, и т.п., при необходимости аудитория оснащается переносными муль-

тимедийными средствами (экран, проектор, акустическая система).   
Практические занятияпроводятся в  специализированных аудиториях а.353, 355, осна-

щенных персональными компьютерами со специальными программными средствами и выхо-

дом в сеть Интернет, мультимедийными системами и необходимыми наглядными пособиями  

плакаты, стенды и т.п.). 
 
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печат-

ными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к  огра-

ничениям их здоровья.  
 
 
 
10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ  
 
Содержание дисциплины и условия организации обучения для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, а так же методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образова-
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ния (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44-05 вн), Положением о методике сценки сте-

пени возможности включения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-мелиоративном инсти-

туте (НИМИ, 2015). 
 

11. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу на 2017- 2018учебный год вносятся следующие изменения: 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ(приводятся учебные, учебно-
методические внутривузовские издания) 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 
НИМИ ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 

2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Ре-
жим доступа: http://www.ngma.su 

2.Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гид-
ротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-

касск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 
3. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лекций 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", 

профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 
- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : IBM PC 

; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-

тод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 

Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с.  

5. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-
тод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. Донец, 
В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 

2013. - 47 с.  
6. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электронный 

ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-
во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.– 
Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта для заочной 

формы обучения: 

http://www.ngma.su/
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1. Объекты производственной базы строительства 
2. Продукция строительного производства, ее характеристика  
3. Организация карьеров нерудных материалов 
4. Организация переработки камня в щебень разной крупности  
5. Организационная структура завода железобетонных изделий  
6. Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 
7. Арматурно-опалубочные мастерские  
8. Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 
9. Потребность в транспорте для строительства 
10.Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
11.Организация складского хозяйства в строительстве 
12.Определение размеров склада строительных материалов 
13.Формирование транспортного парка в строительстве 
14.Управление запасами строительных материалов 
15.Организация транспортного хозяйства на стройке  
16.Временное энерго- и водоснабжение строительства 
17.Проектирование строительных посѐлков 
18.Учет и отчетность в строительстве 
19.Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
20.Внеплощадочная подготовка строительства  
21.Внутриплощадочная подготовка строительства  
22.Подготовка подрядной организации к строительству объекта 
23.Организационно-технологическая документация в строительстве 
24.Состав и содержание проектно-сметной документации на строительство объекта  
25.Порядок разработки проектов на строительство зданий и сооружений 
26.Проектирование организации строительства, организации работ и производства работ 
27.Заключение подрядного договора на строительство 
28.Подготовительный период строительства 
29.Подготовка к строительству подрядных организаций и объектов  
30.Карьеры нерудных материалов, переработка камня и песчано-гравийной смеси. 
31.Организация подрядных торгов, участники торгов и их функции 
32.Виды календарных планов на стадиях проектирования и строительства, формы их представ-
ления 
33.Календарные планы на стадии проектирования, их составление и корректировка 
34.Календарные планы на стадии строительства, их оставление и корректировка  
35.Организация предпроектных изысканий в строительстве 
36.Состав и содержание проектов (рабочих проектов), рабочей документации 
37.Разработка календарного плана финансирования строительства 
38.Разработка оперативных календарных планов на стадии строительства 
39.Разработка объектных календарных планов на стадии проектирования 
40.Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
41.Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
42.Продолжительность строительства, корректировка календарных планов по ресурсам  
43.Поточная организация строительства 
44.Классификация строительных потоков, их расчѐтные параметры  
45.Типы строительных потоков, их параметры 
46.Расчет линейных специализированных потоков 
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47.Строительные генеральные планы 
48.Строительный генеральный план района работ 
49.Составление циклограммы специализированного потока 
50.Строительный генеральный план объекта  
51.Правила и порядок разработки стройгенпланов 
52.Управление строительным производством 
53.Способы ведения строительства и их организация 
54.Подрядный и хозяйственный способы строительства объектов  
55.Основные участники строительного производства 
56.Заказчик, застройщик и подрядчик в строительстве 
57.Функции заказчика в строительстве предприятий 
58.Технический и авторский надзор в строительстве 
59.Виды надзора в строительстве, их назначение и организация 
60.Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
61.Организация оплаты выполненных строительством работ 
62.Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
63.Управление персоналом в строительстве 
64.Строительный менеджмент, его характеристика и особенности  
65.Управление качеством строительной продукции 
66.Организация операционного контроля качества в строительстве 
67.Входной контроль качества строительной продукции 
68.Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
69.Организация контроля качества строительства объектов  
70.Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
71.Вспомогательная база гидротехнического строительства 
72.Материально-техническое обеспечение гидротехнического строительства  
73.Бетонное хозяйство гидротехнического строительства 
74.Строительные карьеры в гидротехническом строительстве 
75.Расчѐт сетевого графика табличным методом  
76.Ритмичные и неритмичные строительные потоки. 
 

Контрольная работа студентов заочной формы обучения на тему «Задачи по органи-
зации и управлению гидротехническим строительством» [2 п.6]. 

 
Структура контрольной работы: 

6. Определение продолжительности строительства гидротехнического сооружения  
7. Поточное строительство сооружений 
8. Расчет и корректировка сетевого графика  
9. Составление локальной сметы 
10. Управление поставками материальных ресурсов 

Полный фонд оценочных средств, приведен в приложении к рабочей программе. 
 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
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8.1 Основная литература  
1. Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. 

и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль 

"Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-
черкасск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 

2. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лек-
ций для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-
во", профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : 
IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

3. Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: террито-
рии бассейновых геосистем [Текст] : учеб.пособие [для спец. и бакалавров по направл. 280100 - 
"Природообустройство и водопользование" и 270800 - "Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и 

др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 336 с. - б/ц. - 90 экз.  
4. Иванов, Е.С.    Организация строительства объектов природообустройства [Текст] : 

учеб.пособие для вузов по направл. 280400 "Природообустр-во" и 280300 "Водные ресурсы и 
водопользование" / Е. С. Иванов. - М. : КолосС, 2009. - 415 с. - (Учебники и учеб.пособия для 
студ. вузов). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9532-0690-7 : 773-70. - 25 экз.  

5. Дикман, Л.Г.    Организация строительного производства [Текст] : учебник для вузов 
по спец. "Пром. и граждан.стр-во" направл. "Стр-во" / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-93093-141-9 : 935-00. - 10 экз.  

 
8.2 Дополнительная литература.  
1. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 

метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 

Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с. – 20 экз. 

2. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 

метод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. До-
нец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-

касск, 2013. - 47 с. 20 экз. 
3. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 

стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-
ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 

стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-
ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
5. Романова, М.В.    Управление проектами [Текст] : учеб.пособие для вузов по дисц. 

специализации спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2010. - 253 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 150-00. 1 экз. 
6. Серов, В.М.    Организация и управление в строительстве [Текст] : учеб.пособие для 

вузов по направл. подготовки 270100 "Стр-во" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 428 с. - (Высшее профессиональное образование). - 
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Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-5282-3 : 454-50. 15 экз. 
7. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - 
Электрон.дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru.  
29.08.2017. 

 
 
 
 
 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 
NormaCS информационно-справочная система в области 
нормативной документации 

http://www.normacs.ru/ 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/ 
Справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам» 
http://window.edu.ru/ 

 
8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]  
(введено в действие приказом директора №119 от 14 июля 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

2.Типовые формы титульных листов текстовой документации, выполняемой студентами 
в учебном процессе [Электронный ресурс]  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 
 

8.5 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса, программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем, для освоения обучающимися дисциплины  
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Dr.Web®Desktop security Suite (AB)  Договор № РГА0323008 от 23.03.2017 г. ООО «Компания 
ГЭНДАЛЬФ» (с 23.03.2017 г. по 23.03.2018 г.)  

Microsoft. Desktop Education ALNG Lic-
SAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enter-
prise (MS Windows XP,7,8, 8.1, 10; MS Of-
fice professional; MS Windows Ser-ver; MS 
Project Expert 2010 Professional) 

Сублицензионный договор №Tr000131808 от 19.12.2016 
г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 19.12.2016 г. по 29.12.2017 г.) 
Сублицензионный договор №Tr000131826 от 20.12.2016 
г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2016 г. по 29.12.2017 г.) 
Сублицензионный договор №Tr000131837 от 21.12.2016 
г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.12.2016 г. по 29.12.2017 г.) 
Сублицензионный договор №Tr000131849 от 23.12.2016 
г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 23.12.2016 г. по 29.12.2017 г.) 
Сублицензионный договор №Tr000131856 от 26.12.2016 

http://biblioclub.ru./
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/
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г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 26.12.2016 г. по 29.12.2017 г.) 
Сублицензионный договор №Tr000131864 от 27.12.2016 
г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 27.12.2016 г. по 29.12.2017 г.) 
Сублицензионный договор №58544/РНД4588 от 
28.11.2017 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 30.12.2017 г. по 
31.12.2018 г.) 
Сублицензионный договор №58547/РНД4588 от 
28.11.2017 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 30.12.2017 г. по 
31.12.2018 г.) 

Контрольно-обучающая система «Знание»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 
17207 от 22.06.2011 г. Институт научной информации и 
мониторинга РАО (бессрочно). 

АИБС «МАРК-SQL» 
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 
«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 
№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО «ИНФОРМ-
СИСТЕМА» (бессрочно). 

Лицензионные программы для образова-
тельного учреждения Autodesk (AutoCAD, 
AutoCADArchitecture, AutoCAD Civil 3D и 
др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании услуг 
от 14.07.2014 г. 
AutodeskAcademicResourceCenter(бессрочно) 

Программноеобеспечениекомпании Adobe 
Acrobat Reader (Acrobat Reader, Adobe 
FlashPlayer идр.  

Лицензионный договор на  программное обеспечение для 
персональных компьютеров Plat-
formClients_PC_WWEULA-ru_RU-20150407_1357 Adobe-
SystemsIncorporated (бессрочно) 

ООО «НексМедиа»  
(ЭБС «Университетская библиотека») 

Договор № 008-01/2017 об оказании информационных 
услуг от 19.01.2017.г. (с 19.01.2017 г. по 10.01.2018 г.) 

ООО «Лань» Договор №1 на оказание услуг по предоставлению дос-
тупа к электронным изданиям от 17.02.2017 г. (с 
20.02.2017 г. по 20.02.2018 г.) 
Договор № 557 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям от 19.05.2017 г. (с 
19.05.2017 г. по 18.05.2018 г.) 

«Консультант плюс» Регистрационная карта «Консультант плюс» №233578 
ЭБС Университетская библиотека 

biblioclub.ru 
Договор № 216-12/15 от 19.01.2016г.  

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу на 2018- 2019учебный год вносятся следующие изменения: 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ(приводятся учебные, учебно-
методические внутривузовские издания)  

1.Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гид-
ротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-

касск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 
2. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лекций 

для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", 
профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 
- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : IBM PC 

; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 

НИМИ ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 
2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Ре-
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жим доступа: http://www.ngma.su 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-

тод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 

Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с.  

5. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-
тод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. Донец, 
В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 

2013. - 47 с.  
6. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электронный 

ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-
во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.– 
Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта для заочной 

формы обучения: 
1. Объекты производственной базы строительства 
2. Продукция строительного производства, ее характеристика  
3. Организация карьеров нерудных материалов 
4. Организация переработки камня в щебень разной крупности 
5. Организационная структура завода железобетонных изделий  
6. Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 
7. Арматурно-опалубочные мастерские  
8. Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 
9. Потребность в транспорте для строительства 
10. Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
11. Организация складского хозяйства в строительстве 
12. Определение размеров склада строительных материалов  
13. Формирование транспортного парка в строительстве 
14. Управление запасами строительных материалов 
15. Организация транспортного хозяйства на стройке  
16. Временное энерго- и водоснабжение строительства 
17. Проектирование строительных посѐлков 
18. Учет и отчетность в строительстве 
19. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
20. Внеплощадочная подготовка строительства  
21. Внутриплощадочная подготовка строительства  
22. Подготовка подрядной организации к строительству объекта  
23. Организационно-технологическая документация в строительстве 
24. Состав и содержание проектно-сметной документации на строительство объекта  
25. Порядок разработки проектов на строительство зданий и сооружений 
26. Проектирование организации строительства, организации работ и производства работ  
27. Заключение подрядного договора на строительство 

http://www.ngma.su/
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28. Подготовительный период строительства 
29. Подготовка к строительству подрядных организаций и объектов  
30. Карьеры нерудных материалов, переработка камня и песчано-гравийной смеси. 
31. Организация подрядных торгов, участники торгов и их функции 
32. Виды календарных планов на стадиях проектирования и строительства, формы их пред-

ставления 
33. Календарные планы на стадии проектирования, их составление и корректировка 
34. Календарные планы на стадии строительства, их оставление и корректировка  
35. Организация предпроектных изысканий в строительстве 
36. Состав и содержание проектов (рабочих проектов), рабочей документации 
37. Разработка календарного плана финансирования строительства 
38. Разработка оперативных календарных планов на стадии строительства 
39. Разработка объектных календарных планов на стадии проектирования 
40. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
41. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
42. Продолжительность строительства, корректировка календарных планов по ресурсам  
43. Поточная организация строительства 
44. Классификация строительных потоков, их расчѐтные параметры  
45. Типы строительных потоков, их параметры 
46. Расчет линейных специализированных потоков  
47. Строительные генеральные планы 
48. Строительный генеральный план района работ 
49. Составление циклограммы специализированного потока 
50. Строительный генеральный план объекта  
51. Правила и порядок разработки стройгенпланов 
52. Управление строительным производством 
53. Способы ведения строительства и их организация 
54. Подрядный и хозяйственный способы строительства объектов  
55. Основные участники строительного производства 
56. Заказчик, застройщик и подрядчик в строительстве 
57. Функции заказчика в строительстве предприятий 
58. Технический и авторский надзор в строительстве 
59. Виды надзора в строительстве, их назначение и организация 
60. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
61. Организация оплаты выполненных строительством работ 
62. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
63. Управление персоналом в строительстве 
64. Строительный менеджмент, его характеристика и особенности 
65. Управление качеством строительной продукции 
66. Организация операционного контроля качества в строительстве 
67. Входной контроль качества строительной продукции  
68. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
69. Организация контроля качества строительства объектов  
70. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
71. Вспомогательная база гидротехнического строительства 
72. Материально-техническое обеспечение гидротехнического строительства  
73. Бетонное хозяйство гидротехнического строительства 
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74. Строительные карьеры в гидротехническом строительстве 
75. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
76. Ритмичные и неритмичные строительные потоки . 
 

Контрольная работа студентов заочной формы обучения на тему «Задачи по органи-

зации и управлению гидротехническим строительством» [2 п.6]. 
 
Структура контрольной работы: 

11. Определение продолжительности строительства гидротехнического сооружения  
12. Поточное строительство сооружений 
13. Расчет и корректировка сетевого графика  
14. Составление локальной сметы 
15. Управление поставками материальных ресурсов 

Полный фонд оценочных средств, приведен в приложении к рабочей программе. 
 

 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
 
8.1 Основная литература  
1. Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. 

и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль 

"Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-
черкасск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 

2. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лек-

ций для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-
во", профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : 
IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

3. Иванов, Е.С.    Организация строительства объектов природообустройства [Текст] : 

учеб.пособие для вузов по направл. 280400 "Природообустр-во" и 280300 "Водные ресурсы и 
водопользование" / Е. С. Иванов. - М. : КолосС, 2009. - 415 с. - (Учебники и учеб.пособия для 

студ. вузов). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9532-0690-7 : 773-70. - 25 экз.  
4. Дикман, Л.Г.    Организация строительного производства [Текст] : учебник для вузов 

по спец. "Пром. и граждан.стр-во" направл. "Стр-во" / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-93093-141-9 : 935-00. - 10 экз.  

 
8.2 Дополнительная литература.  
1. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 

метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 

Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с. – 20 экз. 

2. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 
метод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. До-
нец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-

касск, 2013. - 47 с. 20 экз. 
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3. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-
ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 
стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-

ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 
:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 

4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-
ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 
стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-

ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 
:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 

5. Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: террито-
рии бассейновых геосистем [Текст] : учеб.пособие [для спец. и бакалавров по направл. 280100 - 
"Природообустройство и водопользование" и 270800 - "Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и 

др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 336 с. - б/ц. - 90 экз.  
5. Романова, М.В.    Управление проектами [Текст] : учеб.пособие для вузов по дисц. 

специализации спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2010. - 253 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 150-00. 1 экз. 

6. Серов, В.М.    Организация и управление в строительстве [Текст] : учеб.пособие для 

вузов по направл. подготовки 270100 "Стр-во" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. - 3-е 
изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 428 с. - (Высшее профессиональное образование). - 
Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-5282-3 : 454-50. 15 экз. 

7. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учебное 
пособие [Электронный ресурс]/ Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - 
Электрон.дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru.  
26.06.2018. 

 
8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 
NormaCS информационно-справочная система в области 
нормативной документации 

http://www.normacs.ru/ 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ http://www.garant.ru/ 
Справочная система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационная система «Единое окно доступа к образова-
тельным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

 
8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]  
(введено в действие приказом директора №119 от 14 июля 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

2.Типовые формы титульных листов текстовой документации, выполняемой студентами 
в учебном процессе [Электронный ресурс]  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 
 

http://biblioclub.ru./
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/
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8.5 Перечень информационных технологий используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса, программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем, для освоения обучающимися дисциплины  
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

Dr.Web®Desktop Security Suite Aнтивирус 
+ ЦУ 

Государственный (муниципальный) контракт № 
РГА03270004 от 27.03.2018 г. на передачу неисключи-
тельных прав на использование программ для ЭВМ ООО 
«Компания ГЭНДАЛЬФ» (с 27.03.2018 г. по 31.03.2019 г.) 

Microsoft. Desktop Education ALNG Lic-
SAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enter-
prise (MS Windows XP,7,8, 8.1, 10; MS Of-
fice professional; MS Windows Ser-ver; MS 
Project Expert 2010 Professional) 

Сублицензионный договор № 58544/РНД4588 от 
28.11.2017 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 28.11.2017 г. по 
31.12.2018 г.) 
Сублицензионный договор № 58547/РНД4588 от 
28.11.2017 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 28.11.2017 г. по 
31.12.2018 г.) 

1С:Предприятия 8. Комплект для обуче-
ния в высших и средних учебных заведе-
ниях   

Сублицензионный договор № РВ0000816 от 21.11.2017 г.  
ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» (с 21.11.2017 г. по 21.11.2018 г.) 

ГИС MapInfoPro 16.0 (рус.) для учебных 
заведений 

Лицензионный договор № 75/2018 от 18.06.2018 г. ООО 
«ЭСТИ МАП» (бессрочно) 

Контрольно-обучающая система «Знание»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 
17207 от 22.06.2011 г. Институт научной информации и 
мониторинга РАО (бессрочно). 

АИБС «МАРК-SQL» 
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 
«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 
№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО «ИНФОРМ-
СИСТЕМА» (бессрочно). 

Лицензионные программы для образова-
тельного учреждения Autodesk (AutoCAD, 
AutoCADArchitecture, AutoCAD Civil 3D и 
др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании услуг 
от 14.07.2014 г. 
AutodeskAcademicResourceCenter(бессрочно) 

Программноеобеспечениекомпании Adobe 
Acrobat Reader (Acrobat Reader, Adobe 
FlashPlayer идр.  

Лицензионный договор на  программное обеспечение для 
персональных компьютеров Plat-
formClients_PC_WWEULA-ru_RU-20150407_1357 Adobe-
SystemsIncorporated (бессрочно) 

ООО «НексМедиа»  
(ЭБС «Университетская библиотека») 

Договор № 010-01/18 об оказании информационных ус-
луг от 16.01.2018.г. (с 16.01.2018 г. по 19.01.2019 г.) 

ООО «Лань» Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям от 30.11.2017 г. (с 
30.11.2017 г. по 31.12.2025 г.); 
Договор № 2 на оказание услуг по предоставлению дос-
тупа к электронным изданиям от 15.02.2018 г. (с 
15.02.2018 г. по 14.02.2019 г.); 
Договор № 487 на оказание услуг по предоставлению 
доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. (с 
16.05.2018 г. по 15.05.2019 г.). 

«Консультант плюс» Регистрационная карта «Консультант плюс» №233578 
ЭБС Университетская библиотека 

biblioclub.ru 
Договор № 216-12/15 от 19.01.2016г.  
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу на 2019- 2020 учебный год вносятся следующие изменения: 

 
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ(приводятся учебные, учебно-
методические внутривузовские издания)  

1.Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гид-

ротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочер-
касск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 

2. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лекций 
для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", 
профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. 

- Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : IBM PC 
; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 
НИМИ ДГАУ[Электронный ресурс] : (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 
2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Ре-

жим доступа: http://www.ngma.su 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-

тод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 
Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с.  

5. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : ме-
тод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. Донец, 

В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 
2013. - 47 с.  

6. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электронный 

ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-
во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.– 
Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 
:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта для заочной 

формы обучения: 
77.Объекты производственной базы строительства 
78. Продукция строительного производства, ее характеристика 
79. Организация карьеров нерудных материалов 
80. Организация переработки камня в щебень разной крупности  
81. Организационная структура завода железобетонных изделий  
82. Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 

http://www.ngma.su/
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83. Арматурно-опалубочные мастерские  
84. Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 
85. Потребность в транспорте для строительства 
86. Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
87. Организация складского хозяйства в строительстве 
88. Определение размеров склада строительных материалов 
89. Формирование транспортного парка в строительстве 
90. Управление запасами строительных материалов 
91. Организация транспортного хозяйства на стройке  
92. Временное энерго- и водоснабжение строительства 
93. Проектирование строительных посѐлков 
94. Учет и отчетность в строительстве 
95. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
96. Внеплощадочная подготовка строительства  
97. Внутриплощадочная подготовка строительства  
98. Подготовка подрядной организации к строительству объекта  
99. Организационно-технологическая документация в строительстве 
100. Состав и содержание проектно-сметной документации на строительство объекта  
101. Порядок разработки проектов на строительство зданий и сооружений 
102. Проектирование организации строительства, организации работ и производства работ 
103. Заключение подрядного договора на строительство 
104. Подготовительный период строительства 
105. Подготовка к строительству подрядных организаций и объектов  
106. Карьеры нерудных материалов, переработка камня и песчано-гравийной смеси. 
107. Организация подрядных торгов, участники торгов и их функции 
108. Виды календарных планов на стадиях проектирования и строительства, формы их пред-
ставления 
109. Календарные планы на стадии проектирования, их составление и корректировка 
110. Календарные планы на стадии строительства, их оставление и корректировка 
111. Организация предпроектных изысканий в строительстве 
112. Состав и содержание проектов (рабочих проектов), рабочей документации 
113. Разработка календарного плана финансирования строительства 
114. Разработка оперативных календарных планов на стадии строительства 
115. Разработка объектных календарных планов на стадии проектирования 
116. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
117. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
118. Продолжительность строительства, корректировка календарных планов по ресурсам  
119. Поточная организация строительства 
120. Классификация строительных потоков, их расчѐтные параметры  
121. Типы строительных потоков, их параметры 
122. Расчет линейных специализированных потоков  
123. Строительные генеральные планы 
124. Строительный генеральный план района работ 
125. Составление циклограммы специализированного потока 
126. Строительный генеральный план объекта  
127. Правила и порядок разработки стройгенпланов 
128. Управление строительным производством 
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129. Способы ведения строительства и их организация 
130. Подрядный и хозяйственный способы строительства объектов  
131. Основные участники строительного производства 
132. Заказчик, застройщик и подрядчик в строительстве 
133. Функции заказчика в строительстве предприятий 
134. Технический и авторский надзор в строительстве 
135. Виды надзора в строительстве, их назначение и организация 
136. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
137. Организация оплаты выполненных строительством работ 
138. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
139. Управление персоналом в строительстве 
140. Строительный менеджмент, его характеристика и особенности  
141. Управление качеством строительной продукции 
142. Организация операционного контроля качества в строительстве 
143. Входной контроль качества строительной продукции  
144. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
145. Организация контроля качества строительства объектов  
146. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
147. Вспомогательная база гидротехнического строительства 
148. Материально-техническое обеспечение гидротехнического строительства  
149. Бетонное хозяйство гидротехнического строительства 
150. Строительные карьеры в гидротехническом строительстве 
151. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
152. Ритмичные и неритмичные строительные потоки . 
 

Контрольная работа студентов заочной формы обучения на тему «Задачи по органи-
зации и управлению гидротехническим строительством» [2 п.6]. 

 
Структура контрольной работы: 

16. Определение продолжительности строительства гидротехнического сооружения  
17. Поточное строительство сооружений 
18. Расчет и корректировка сетевого графика  
19. Составление локальной сметы 
20. Управление поставками материальных ресурсов 

Полный фонд оценочных средств, приведен в приложении к рабочей программе. 

 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
 
8.1 Основная литература 
1. Основы организации и управления в строительстве [Текст] : курс лекций для студ. оч. 

и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль 
"Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Ново-
черкасск, 2014. - 86 с. - б/ц. 20 экз. 

2. Основы организации и управления в строительстве [Электронный ресурс] : курс лек-
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ций для студ. оч. и заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-
во", профиль "Гидротехническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т 
ДГАУ. - Электрон.дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 959,10 КВ. - Систем.требования : 

IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 
3. Иванов, Е.С.    Организация строительства объектов природообустройства [Текст] : 

учеб.пособие для вузов по направл. 280400 "Природообустр-во" и 280300 "Водные ресурсы и 
водопользование" / Е. С. Иванов. - М. : КолосС, 2009. - 415 с. - (Учебники и учеб.пособия для 
студ. вузов). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9532-0690-7 : 773-70. - 25 экз.  

4. Дикман, Л.Г.    Организация строительного производства [Текст] : учебник для вузов 
по спец. "Пром. и граждан.стр-во" направл. "Стр-во" / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-93093-141-9 : 935-00. - 10 экз.  

 
8.2 Дополнительная литература.  
1. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 

метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. 

Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-
касск, 2013. - 64 с. – 20 экз. 

2. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве [Текст] : 

метод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. До-
нец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочер-

касск, 2013. - 47 с. 20 экз. 
3. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 

стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-
ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве [Электрон-

ный ресурс]: метод. указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. 

стр-во" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройст-
ва.– Электрон.дан. - Новочеркаск, 2013.- ЖМД; PDF; 5,0 МБ.- Системные требования 

:IBMPC.Windows 7.AdobeAcrobat 9/ - Загл. с экрана. 
5. Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: террито-

рии бассейновых геосистем [Текст] : учеб.пособие [для спец. и бакалавров по направл. 280100 - 
"Природообустройство и водопользование" и 270800 - "Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и 
др.] ; Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 336 с. - б/ц. - 90 экз.  

5. Романова, М.В.    Управление проектами [Текст] : учеб.пособие для вузов по дисц. 
специализации спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 
2010. - 253 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-8199-0308-7 : 150-00. 1 экз. 

6. Серов, В.М.    Организация и управление в строительстве [Текст] : учеб.пособие для 
вузов по направл. подготовки 270100 "Стр-во" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 428 с. - (Высшее профессиональное образование). - 
Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-5282-3 : 454-50. 15 экз. 

7. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. - 
Электрон.дан. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru.  
26.06.2018. 

8.3 Современные профессиональные базы и информационные справочные системы 

http://biblioclub.ru./
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Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный сайт НИМИ 

ДонГАУ с доступом в электронную 

библиотеку 

www.ngma.su (по логину-паролю) 

Официальный сайт Мини-

стерства энергетики Российской Фе-

дерации. 

База данных статистической 

информации по нефтегазовой отрас-

ли. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (сво-

бодный) 

Федеральная служба по эко-

логическому, технологическому и 

атомному надзору. База открытых 

данных: нормативные акты, сведе-

ния об авариях и т.п. 

http://www.gosnadzor.ru/ (свободный) 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и мет-

рологии. Каталог национальных, 

межгосударственных, международ-

ных стандартов и технических рег-

ламентов 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
(свободный) 

Официальный сайт ПАО 

«Газпром». Информационный пор-

тал «Информаторий» 

https://www.gazprom.ru/ (свободный) 

Официальный сайт ПАО 

«Транснефть». База схем магист-

ральных трубопроводов, корпора-

тивные журналы «Трубопроводный 

транспорт нефти» и «Наука и техно-

логии трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов» 

https://www.transneft.ru/ (свободный) 

Официальный сайт АО "Ги-

протрубопровод": интерактивная 

база основных видов продукции, 

применяемой ПАО «Транснефть» 

http://niitn.transneft.ru/about/activity/reestr_ovp
/ (свободный) 

http://www.ngma.su/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
http://www.gosnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts


32 

 

 

 

 

 

 

Реестр ОВП 

Общество инженеров нефте-

газовой промышленности (Society of 

Petroleum Engineers, SPE). Библио-

тека OnePetro 

http://rca.spe.org/ru/publications/onepetro/ 
(свободный с некоторыми ограничениями) 

Информационно-справочная  

система «Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru/ (в локальной сети 

ВУЗа - свободный [соглашение OVS для решений 

ES #V2162234], при использовании сервиса заказа 

документов на сайте – бесплатно с любого компью-

тера).  

Информационно-справочная  

система «Гарант» 
http://www.garant.ru/ (при использовании 

сервиса заказа документов на сайте – бесплатно с 

любого компьютера) 

База данных «ELIBRARY» https://elibrary.ru/defaultx.asp (в локальной се-

ти ВУЗа - свободный [лицензионный договор 

SCIENCEINDEX№SIO-13947/34486/2016 от 

03.03.2016 г]) 

ИД «Газотурбинные техноло-

гии». Каталоги оборудования, книги, 

журналы  

http://gtt.ru/ (свободный) 

Информационный сайт ин-

женеров нефти и газа Oil-Info.ru 
http://www.oil-

info.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,67/ 
(свободный) 

Техническая литература. 

ТехЛит.ру 
http://www.tehlit.ru/index.htm (свободный) 

Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам.  

Раздел – Горное дело 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=
2.2.75.5 (свободный) 

Российская государственная 

библиотека (фонд электронных до-

кументов) 

https://www.rsl.ru/ (свободный) 

 

 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2019-20 уч.год 

 

http://gtt.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
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Учебный 

год 
Наименование документа с указа-

нием реквизитов 
Срок действия доку-

мента 

2019/20 

Договор № 11/2020 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным эк-

земплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющим базу данных ЭБС 

«ЛАНЬ» от 11.02.2020 г. с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» 

с 20.02.2020 г. по  

20.02.2021 г. 

2019/20 
Договор № СЭБ № НВ-171 на оказа-

ние услуг от 18.12.2020 г. с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» 

с 18.12.2020 г. по 

31.12.2022 г. 

2019/20 
Договор № 501-01/20 об оказании 

информационных услуг от 22.01.2020 г. с 

ООО «НексМедиа» 

с 20.01.2020 г. по 

19.01.2026 г. 

2019/20 

Договор № 11 оказания услуг одно-

стороннего доступа к ресурсам научно-
технической библиотеки от 29.10.2019 г. 

ФГАОУ ВО «РГУ нети и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина» (Нефтегазовое дело) 

с 29.10.2019 г. по  

28.10.2020 г. с после-

дующей пролонгацией 

2019/20 
Договор № 10  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 28.10.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 28.10.2019 г. по 28.10.2020 

г. 

2019/20 
Договор № 354  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 05.03.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 14.06.2019 г. по 13.06.2020 

г. 

2019/20 
Договор № 001-01/19 об оказании 

информационных услуг от 14.01.2019 г. с 

ООО «НексМедиа» 

с 14.01.2019 г. по 

19.01.2020 г. 

2019/20 

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору № 5  от 08.02.2019 г. на оказание 

услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям с ООО «ЭБС Лань» 

с 20.02.2019 г. по 20.02.2020 

г. 

2019/20 
Договор № р08/11 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 30.11.2017 г. с ООО «Издатель-

с 30.11.2017 г. по 31.12.2025 

г. 
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ство Лань» 

2019/20 
Договор № 5  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 08.02.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 20.02.2019 г. по 20.02.2020 

г. 

2019/20 

Договор № 48-п на передачу произ-

ведения науки и неисключительных прав на 

его использовании от 27.04.2018 г. с ФГБНУ 

«РосНИИПМ» 

с 27.04.2018 г. до 

окончания неисключитель-

ных прав на произведение 

 

 

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс]  
(введено в действие приказом директора №119 от 14 июля 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-
т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

2.Типовые формы титульных листов текстовой документации, выполняемой студентами 

в учебном процессе [Электронный ресурс]  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

3. Положение о курсовом проекте (работе) обучающихся, осваивающих образовательные 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры[Электронный ресурс]   (введ. в действие 

приказом директора №120 от 14 июля 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-
Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su 

 

8.5 Перечень информационных технологий  и программного обеспечения, исполь-

зуемых  при осуществлении образовательного процесса  

 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 

 

 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

 

 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

Лицензионный договор № 662 от 

22.01.2019 г. ЗАО «Антиплагиат» (с 

http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/
http://www.ngma.su/
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ных работах «Антиплагиат. ВУЗ» (интернет-
версия); 

Модуль «Программный комплекс поис-

ка текстовых заимствований в открытых ис-

точниках сети интернет» 

22.01.2019 г. по 22.01.2020 г.).  

 

 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат. ВУЗ» версии 3.3»;  

Программное обеспечение «Модуль по-

иска текстовых заимствований «Объединенная 

коллекция» 

Лицензионный договор № 1446 от 

03.02.2020 г. АО «Антиплагиат» (с 03.02.2020 

г. по 03.02.2021 г.). 

Microsoft. Desktop Education ALNG Lic-
SAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № 

Tr000302420 от 21.11.2018 г. АО «СофтЛайн 

Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000302417 от 21.11.2018 г. АО «СофтЛайн 

Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000418096/44 от 20.12.2019 г. АО «Софт-

Лайн Трейд» (с 20.12.2019 г. по 20.12.2020 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000418096/45 от 20.12.2019 г. АО «Софт-

Лайн Трейд» (с 20.12.2019 г. по 20.12.2020 г.)  

Dr.Web®Desktop Security Suite 

Aнтивирус + ЦУ 
 

 

Государственный (муниципальный) 

контракт № РГА03270004 от 27.03.2018 г. на 

передачу неисключительных прав на исполь-

зование программ для ЭВМ ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ» (с 27.03.2018 г. по 31.03.2019 

г.) 

Государственный (муниципальный) 

контракт № РГА05210005 от 21.05.2019 г. на 

передачу неисключительных прав на исполь-

зование программ для ЭВМ ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ» (с 21.05.2019 г. по 31.05.2020 

г.) 
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ГИС MapInfoPro 16.0 (рус.) для учебных 

заведений 
Лицензионный договор № 75/2018 от 

18.06.2018 г. ООО «ЭСТИ МАП» (бессрочно)  

Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации элек-

тронного ресурса  № 18999 от 14.03.2013 г. 

Институт научной и педагогической инфор-

мации РАО (бессрочно). 

Контрольно-обучающая система «Зна-

ние»  

 

Свидетельство о регистрации элек-

тронного ресурса  № 17207 от 22.06.2011 г. 

Институт научной информации и мониторин-

га РАО (бессрочно). 

 Система мониторинга качества знаний 

«ЭЛТЕС НГМА»  

 

Свидетельство об отраслевой регист-

рации разработки  №10603 от 05.05.2008 г. 

ФГНУ «Государственный координационный 

центр информационных технологий» (бес-

срочно). 

Программный комплекс «ГРАНД-
Смета» версия «Prof» 

 

Свидетельство № 008475 81 – № 

008486 81 от 25.04.2008 г. ООО Центр по 

разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД»  (бессрочно).  

АИБС «МАРК-SQL» 

 

Лицензионное соглашение на исполь-

зование АИБС «МАРК-SQL» и/или АИБС 

«МАРК-SQL Internet» 

№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО 

«НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно).  

Программный комплекс 

"TOXI+Гидроудар" 
Соглашение № СТ0000024/20 о пре-

доставлении программного продукта от 

31.01.2020 г. 

Программный комплекс "TOXI+Risk 

версия 5" 
Соглашение № СТ0000021/20 о пре-

доставлении программного продукта от 

28.01.2020 г. 

SIKE. 3D Атлас «Резервуарное обору-

дование» 
Лицензионный договор № 88 от 

19.12.2019 г. 

Учебно-программный компьютерный 

комплекс «Свойство газа» 
Договор № 1102 от 11.02.2020 г.  
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Программный продукт «Факел-14.0». 

Для оценки последствий аварий на объектах 

нефтепродуктообеспечения 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. 

ООО Научно-производственное предприятие 

«Титан-Оптима» (бессрочно) 

Программный продукт «Графопострои-

тель». Для построения диаграмм социального, 

индивидуального и коллективного рисков на 

объектах нефтепродуктообеспечения  

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. 

ООО Научно-производственное предприятие 

«Титан-Оптима» (бессрочно) 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Назначение, номер и адрес аудитории 

 
Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 
 в т.ч. виртуальными аналогами оборудования  

Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, ауд. 348  по адресу: 

346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории: Экран (стацио-
нарный) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  

– 1 шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Комплект плакатов 
«Магистральные газо и нефтепроводы» - 8 шт.; 

наглядные образцы. Рабочие места студентов; 
Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения прак-

тических занятий, ауд. 101  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано спе-

циализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории: Экран (пере-

носной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 
1 шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов 
«Строительный контроль и диагностика объектов 
нефтегазового транспорта» - 8 шт.; наглядные 

образцы. - Анализатор коррозионной активности 
грунта «АКАГ»; 
Течеискатель акустический «Квазар»; - Толщи-
номер ультразвуковой «Булат - 2»; - Трассоде-
фектоискатель «Квазар». Рабочие места студен-

тов; Рабочее место преподавателя. 
Учебная аудитория для курсового проек-
тирования, ауд. 355  по адресу: 346428, 

Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории: Компьютер 
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Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций, ауд. 355  по ад-
ресу: 346428, Ростовская область, г. Ново-
черкасск, ул. Пушкинская, 111  

ASER/ Монитор 21,5 – 9 шт. Серверное оборудо-

вание (сервер) IMANGO Eska ler 525; Принтер 
Canon LBP-810; Источник Бесперебойного пита-
ния APC Back-UPSRS 1000; Коммутатор TP-Link 
TL-SF 1016D; Рабочие места студентов; Рабочее 
место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа и практических за-
нятий, ауд. 353  по адресу: 346428, Ростов-

ская область, г. Новочеркасск, ул. Пуш-
кинская, 111 

Специальное помещение укомплектовано спе-

циализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории: Экран (пере-
носной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 
1 шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов 
«Строительство объектов водохозяйственного и  

нефтегазового комплекса» - 8 шт.; наглядные об-
разцы и макеты строительных машин – 12 шт; 
Макеты строительной площадки – 2 шт. Рабочие 

места студентов; Рабочее место преподавателя.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 

 

 

 

 

 

 

8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

В рабочую программу на весенний семестр 2019-2020  учебного года вносятся измене-

ния: дополнено содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

             5.3 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2019-20 уч.год 

Учебный 

год 
Наименование документа с указани-

ем реквизитов 
Срок действия доку-

мента 

2019/20 

Договор № 11/2020 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным эк-

земплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющим базу данных ЭБС 

«ЛАНЬ» от 11.02.2020 г. с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» 

с 20.02.2020 г. по  

20.02.2021 г. 

2019/20 
Договор № СЭБ № НВ-171 на оказа-

ние услуг от 18.12.2020 г. с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» 

с 18.12.2020 г. по 

31.12.2022 г. 

2019/20 
Договор № 501-01/20 об оказании 

информационных услуг от 22.01.2020 г. с 

ООО «НексМедиа» 

с 20.01.2020 г. по 

19.01.2026 г. 

2019/20 

Договор № 11 оказания услуг одно-

стороннего доступа к ресурсам научно-
технической библиотеки от 29.10.2019 г. 

ФГАОУ ВО «РГУ нети и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина» (Нефтегазовое дело) 

с 29.10.2019 г. по  

28.10.2020 г. с после-

дующей пролонгацией 

2019/20 
Договор № 10  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 28.10.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 
с 28.10.2019 г. по 28.10.2020 г.  

   

5.4 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 

 

 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 
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с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г.  

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат. ВУЗ» (интернет-
версия); 

Модуль «Программный комплекс поис-

ка текстовых заимствований в открытых ис-

точниках сети интернет» 

Лицензионный договор № 662 от 

22.01.2019 г. ЗАО «Антиплагиат» (с 

22.01.2019 г. по 22.01.2020 г.).  

 

 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат. ВУЗ» версии 3.3»; 

Программное обеспечение «Модуль по-

иска текстовых заимствований «Объединенная 

коллекция» 

Лицензионный договор № 1446 от 

03.02.2020 г. АО «Антиплагиат» (с 03.02.2020 

г. по 03.02.2021 г.). 

Microsoft. Desktop Education ALNG Lic-
SAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № 

Tr000302420 от 21.11.2018 г. АО «СофтЛайн 

Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000302417 от 21.11.2018 г. АО «СофтЛайн 

Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000418096/44 от 20.12.2019 г. АО «Софт-

Лайн Трейд» (с 20.12.2019 г. по 20.12.2020 г.)  

Сублицензионный договор № 

Tr000418096/45 от 20.12.2019 г. АО «Софт-

Лайн Трейд» (с 20.12.2019 г. по 20.12.2020 г.)  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
В рабочую программу на 2020 - 2021 учебный год вносятся изменения - обновлено и ак-

туализировано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМО-

СТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ(приводятся учебные, учебно-
методические внутривузовские издания)  

1.Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидротех-
ническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. - 86 с. - б/ц. – Текст: непосредственный. 
2. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидротех-

ническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
2014. -URL: http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020). - Текст : электронный. 

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в 
НИМИ ДГАУ :  (введ. в действие приказом директора №106 от 19 июня 2015г.) / Новочерк. 
инж.-мелиор.ин-т Донской ГАУ.- Новочеркасск,2015.- URL: http://ngma.su (дата обраще-

ния: 27.08.2020). - Текст : электронный 
4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве : метод. указ. к 

расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. Донец, В. И. 
Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 2013. - 
64 с. - б/ц. – Текст: непосредственный 

5. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве : метод. указ. к 
расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. Донец, В. И. 

Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.- Новочеркаск, 2013.- 
.URL: http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020). - Текст : электронный 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРО-

ВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Вопросы для проведения промежуточной аттестации в форме зачѐта для заочной 

формы обучения: 
153. Объекты производственной базы строительства 
154. Продукция строительного производства, ее характеристика  
155. Организация карьеров нерудных материалов 
156. Организация переработки камня в щебень разной крупности  
157. Организационная структура завода железобетонных изделий  
158. Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 
159. Арматурно-опалубочные мастерские  
160. Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 
161. Потребность в транспорте для строительства 
162. Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
163. Организация складского хозяйства в строительстве 
164. Определение размеров склада строительных материалов  
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165. Формирование транспортного парка в строительстве 
166. Управление запасами строительных материалов 
167. Организация транспортного хозяйства на стройке  
168. Временное энерго- и водоснабжение строительства 
169. Проектирование строительных посѐлков 
170. Учет и отчетность в строительстве 
171. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
172. Внеплощадочная подготовка строительства  
173. Внутриплощадочная подготовка строительства  
174. Подготовка подрядной организации к строительству объекта  
175. Организационно-технологическая документация в строительстве 
176. Состав и содержание проектно-сметной документации на строительство объекта  
177. Порядок разработки проектов на строительство зданий и сооружений 
178. Проектирование организации строительства, организации работ и производства работ  
179. Заключение подрядного договора на строительство 
180. Подготовительный период строительства 
181. Подготовка к строительству подрядных организаций и объектов  
182. Карьеры нерудных материалов, переработка камня и песчано-гравийной смеси. 
183. Организация подрядных торгов, участники торгов и их функции 
184. Виды календарных планов на стадиях проектирования и строительства, формы их пред-

ставления 
185. Календарные планы на стадии проектирования, их составление и корректировка 
186. Календарные планы на стадии строительства, их оставление и корректировка  
187. Организация предпроектных изысканий в строительстве 
188. Состав и содержание проектов (рабочих проектов), рабочей документации 
189. Разработка календарного плана финансирования строительства 
190. Разработка оперативных календарных планов на стадии строительства 
191. Разработка объектных календарных планов на стадии проектирования 
192. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
193. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
194. Продолжительность строительства, корректировка календарных планов по ресурсам  
195. Поточная организация строительства 
196. Классификация строительных потоков, их расчѐтные параметры  
197. Типы строительных потоков, их параметры 
198. Расчет линейных специализированных потоков  
199. Строительные генеральные планы 
200. Строительный генеральный план района работ 
201. Составление циклограммы специализированного потока 
202. Строительный генеральный план объекта  
203. Правила и порядок разработки стройгенпланов 
204. Управление строительным производством 
205. Способы ведения строительства и их организация 
206. Подрядный и хозяйственный способы строительства объектов  
207. Основные участники строительного производства 
208. Заказчик, застройщик и подрядчик в строительстве 
209. Функции заказчика в строительстве предприятий 
210. Технический и авторский надзор в строительстве 
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211. Виды надзора в строительстве, их назначение и организация 
212. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
213. Организация оплаты выполненных строительством работ 
214. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
215. Управление персоналом в строительстве 
216. Строительный менеджмент, его характеристика и особенности 
217. Управление качеством строительной продукции 
218. Организация операционного контроля качества в строительстве 
219. Входной контроль качества строительной продукции  
220. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
221. Организация контроля качества строительства объектов  
222. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
223. Вспомогательная база гидротехнического строительства 
224. Материально-техническое обеспечение гидротехнического строительства  
225. Бетонное хозяйство гидротехнического строительства 
226. Строительные карьеры в гидротехническом строительстве 
227. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
228. Ритмичные и неритмичные строительные потоки . 
 

 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения на тему «Задачи по органи-

зации и управлению гидротехническим строительством» [1-5, п.6]. 
 
 
Структура контрольной работы: 

21. Определение продолжительности строительства гидротехнического сооружения  
22. Поточное строительство сооружений 
23. Расчет и корректировка сетевого графика  
24. Составление локальной сметы 
25. Управление поставками материальных ресурсов 

 

Выполняется КР студентом индивидуально  во внеаудиторное время, самостоятельно. 

После проверки и доработки указанных замечаний, работа защищается. При положительной 

оценке выполненной студентом работе на титульном листе работы ставится - "зачтено". 

Работа состоит из пяти вопросов, охватывающих курс дисциплины, и выполняется по 

одному из указанных вариантов. Выбор варианта определяется по последней цифре зачетной 

книжки. 
Перечень вариантов заданий контрольной работы, методика ее выполнения и необходимая лите-

ратура приведены в методических указаниях для написания контрольной работы. 
Контрольная работа выполняется с помощью методических указаний [1,2,3,4,5], 

см.п.6настоящей рабочей программы. 
 Вариант  задания  определяется   последней  цифрой шифра (номера зачѐтной книжки) 

студента. Бланк задания на контрольную работу, можно получить на кафедре техносферной 
безопасности и нефтегазового дела в период установочной сессии или в любой другой рабочий 
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день, также для этого можно использовать электронную версию методических указаний , раз-
мещенную в ЭИОС НИМИ ДГАУ (сайт http://www.ngma.su), корпоративной системы института 
в MicrosoftTeams 

 
Полный фонд оценочных средств, приведен в приложении к рабочей программе. 

 
 
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  
 
8.1 Основная литература  
1. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидротех-
ническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 

2014. - 86 с. - б/ц. – Текст: непосредственный 
2. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и заоч. 

формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидротех-
ническое стр-во" / В. Н. Донец [и др.] ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 
2014. - URL: http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020). - Текст : электронный. 

3. Иванов, Е.С.    Организация строительства объектов природообустройства : 
учеб.пособие для вузов по направл. 280400 "Природообустр-во" и 280300 "Водные ресурсы и 

водопользование" / Е. С. Иванов. - М. : КолосС, 2009. - 415 с. - (Учебники и учеб.пособия для 
студ. вузов). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-9532-0690-7 : 773-70. –Текст: непосредственный.25 экз.  

4. Дикман, Л.Г.    Организация строительного производства : учебник для вузов по спец. 

"Пром. и граждан.стр-во" направл. "Стр-во" / Л. Г. Дикман. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 
АСВ, 2012. - 585 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-93093-141-9 : 935-00. - Текст: непосредственный. 
15 экз.  

 
8.2 Дополнительная литература.  
1. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве : метод. 

указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. Донец, 

В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 
2013. - 64 с. – б/ц. – Текст: непосредственный20 экз. 

2. Донец, В.Н.   Организация и управление в гидротехническом строительстве : ме-

тод.указ. к практ. занятиям для студ. 270104 – "Гидротехническое строительство" / В. Н. Донец, 
В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства. - Новочеркасск, 

2013. - 47 с. – б/ц. – Текст: непосредственный 
3. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве : метод. 

указ. к расч.-граф. и контр. работам для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. Донец, 

В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.– Новочеркаск, 
2013.- URL: http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020). - Текст : электронный. 

4. Донец, В.Н. Организация и управление в гидротехническом строительстве : ме-
тод.указ. к практ.  занятиям для студ. спец. 270104 - "Гидротехн. стр-во" / В. Н. Донец, В. И. 
Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустройства.– Новочеркаск, 2013.- 
URL: http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020). - Текст : электронный. 

5. Организация и технология работ в природообустройстве и водопользовании: террито-

рии бассейновых геосистем : учеб.пособие [для спец. и бакалавров по направл. 280100 - "При-

http://www.ngma.su/
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родообустройство и водопользование" и 270800 - "Строительство"] / В. Л. Бондаренко [и др.] ; 
Новочерк. гос. мелиор. акад. - Новочеркасск, 2012. - 336 с. - б/ц. – Текст: непосредственный.90 
экз.  

5. Романова, М.В.    Управление проектами  : учеб.пособие для вузов по дисц. специали-
зации спец. "Менеджмент организации" / М. В. Романова. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 
253 с. - Текст: непосредственный.20 экз.  

6. Серов, В.М.    Организация и управление в строительстве  : учеб.пособие для вузов по 
направл. подготовки 270100 "Стр-во" / В. М. Серов, Н. А. Нестерова, А. В. Серов. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2008. - 428 с. - (Высшее профессиональное образование). - Гриф 
УМО. - ISBN 978-5-7695-5282-3 : 454-50. . - Текст: непосредственный.15 экз. 

7. Сироткин, Н.А. Организация и планиование строительного производства : учебное по-
собие / Н.А. Сироткин, С.Э. Ольховиков ; отв. ред. С.М. Кузнецов. -  М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2015. - 212 с. - URL:http://biblioclub.ru.(дата обращения:  27.08.2020).- Текст: электрон-

ный 

8.3 Современные профессиональные базы и информационные справочные системы 

 

Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный сайт НИМИ 

ДонГАУ с доступом в электронную 

библиотеку 

www.ngma.su (по логину-паролю) 

Официальный сайт Мини-

стерства энергетики Российской Фе-

дерации. 

База данных статистической 

информации по нефтегазовой отрас-

ли. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (сво-

бодный) 

Федеральная служба по эко-

логическому, технологическому и 

атомному надзору. База открытых 

данных: нормативные акты, сведе-

ния об авариях и т.п. 

http://www.gosnadzor.ru/ (свободный) 

Федеральное агентство по 

техническому регулированию и мет-

рологии. Каталог национальных, 

межгосударственных, международ-

ных стандартов и технических рег-

ламентов 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts 
(свободный) 

Официальный сайт ПАО https://www.gazprom.ru/ (свободный) 

http://biblioclub.ru.(����
http://www.ngma.su/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
http://www.gosnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
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«Газпром». Информационный пор-

тал «Информаторий» 

Официальный сайт ПАО 

«Транснефть». База схем магист-

ральных трубопроводов, корпора-

тивные журналы «Трубопроводный 

транспорт нефти» и «Наука и техно-

логии трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов» 

https://www.transneft.ru/ (свободный) 

Официальный сайт АО "Ги-

протрубопровод": интерактивная 

база основных видов продукции, 

применяемой ПАО «Транснефть» 

Реестр ОВП 

http://niitn.transneft.ru/about/activity/reestr_ovp
/ (свободный) 

Общество инженеров нефте-

газовой промышленности (Society of 

Petroleum Engineers, SPE). Библио-

тека OnePetro 

http://rca.spe.org/ru/publications/onepetro/ 
(свободный с некоторыми ограничениями) 

Информационно-справочная  

система «Консультант плюс» 
http://www.consultant.ru/ (в локальной сети 

ВУЗа - свободный [соглашение OVS для решений 

ES #V2162234], при использовании сервиса заказа 

документов на сайте – бесплатно с любого компью-

тера).  

Информационно-справочная  

система «Гарант» 
http://www.garant.ru/ (при использовании 

сервиса заказа документов на сайте – бесплатно с 

любого компьютера) 

База данных «eLIBRARY» https://elibrary.ru/defaultx.asp (в локальной се-

ти ВУЗа - свободный [лицензионный договор 

SCIENCEINDEX№SIO-13947/34486/2016от 

03.03.2016 г]) 

ИД «Газотурбинные техноло-

гии». Каталоги оборудования, книги, 

журналы  

http://gtt.ru/ (свободный) 

Информационный сайт ин-

женеров нефти и газа Oil-Info.ru 
http://www.oil-

info.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,67/ 
(свободный) 

http://gtt.ru/
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Техническая литература. 

ТехЛит.ру 
http://www.tehlit.ru/index.htm (свободный) 

Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам.  

Раздел – Горное дело 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=
2.2.75.5 (свободный) 

Российская государственная 

библиотека (фонд электронных до-

кументов) 

https://www.rsl.ru/ (свободный) 

 

 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2020-21 уч.год 

 

Учебный 

год 
Наименование документа с указа-

нием реквизитов 
Срок действия доку-

мента 

2020/21 

Договор № 11/2020 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным эк-

земплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющим базу данных ЭБС 

«ЛАНЬ» от 11.02.2020 г. с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» 

с 20.02.2020 г. по  

20.02.2021 г. 

2020/21 
Договор № СЭБ № НВ-171 на оказа-

ние услуг от 18.12.2020 г. с ООО «ЭБС 

ЛАНЬ» 

с 18.12.2020 г. по 

31.12.2022 г. 

2020/21 
Договор № 501-01/20 об оказании 

информационных услуг от 22.01.2020 г. с 

ООО «НексМедиа» 

с 20.01.2020 г. по 

19.01.2026 г. 

2020/21 

Договор № 11 оказания услуг одно-

стороннего доступа к ресурсам научно-
технической библиотеки от 29.10.2019 г. 

ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени 

И.М. Губкина» (Нефтегазовое дело) 

с 29.10.2019 г. по  

28.10.2020 г. с после-

дующей пролонгацией 

2020/21 
Договор № 10  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 28.10.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 28.10.2019 г. по 

28.10.2020г. 

http://www.tehlit.ru/index.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
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2020/21 
Договор № 354  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 05.03.2020 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 14.06.2020 г. 
по13.06.2021г. 

2020/21 
Договор № 001-01/20 об оказании 

информационных услуг от 14.01.20 г. с ООО 

«НексМедиа» 

с 14.01.20 г. по 

19.01.2021 г. 

2020/21 

Дополнительное соглашение № 1 к 

договору № 5  от 08.02.2020 г. на оказание 

услуг по предоставлению доступа к элек-

тронным изданиям с ООО «ЭБС Лань» 

с 20.02.2020 г. по 

20.02.2021г. 

2020/21 

Договор № р08/17 на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным 

изданиям от 30.11.2017 г. с ООО «Издатель-

ство Лань» 

с 30.11.2017 г. по 

31.12.2025г. 

2020/21 
Договор № 5  на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным из-

даниям от 08.02.2020 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 20.02.2020 г. по 

20.02.2021г. 

2020/21 

Договор № 48-п на передачу произ-

ведения науки и неисключительных прав на 

его использовании от 27.04.2018 г. с ФГБНУ 

«РосНИИПМ» 

с 27.04.2018 г. до 

окончания неисключитель-

ных прав на произведение 

 

 

8.4 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ : (введено в действие 

приказом директора №119 от 14 июля 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- 
Новочеркасск, 2015.- URL: http://www.ngma.su(дата обращения: 27.08.20).- Текст: электронный 

2.Типовые формы титульных листов текстовой документации, выполняемой студентами 

в учебном процессе  / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- Новочеркасск, 2015.- :URL: 
http://www.ngma.su(дата обращения: 27.08.20).- Текст: электронный 

3. Положение о курсовом проекте (работе) обучающихся, осваивающих образовательные 

программы бакалавриата, специалитета, магистратуры :  (введ. в действие приказом директора 

№120 от 14 июля 2015г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.- Новочеркасск, 2015.- 
URL: http://www.ngma.su(дата обращения: 27.08.20).- Текст: электронный 

http://www.ngma.su(����
http://www.ngma.su(����
http://www.ngma.su(����
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8.5 Перечень информационных технологий  и программного обеспечения, исполь-

зуемых  при осуществлении образовательного процесса  

 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 

 

 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

 

 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат. ВУЗ» (интернет-
версия); 

Модуль «Программный комплекс поис-

ка текстовых заимствований в открытых ис-

точниках сети интернет» 

Лицензионный договор № 662 от 

22.01.2020 г. ЗАО «Антиплагиат» (с 

22.01.2020 г. по 22.01.2021 г.). 

 

 

Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и науч-

ных работах «Антиплагиат. ВУЗ» версии 3.3»;  

Программное обеспечение «Модуль по-

иска текстовых заимствований «Объединенная 

коллекция» 

Лицензионный договор № 1446 от 

03.02.2020 г. АО «Антиплагиат» (с 03.02.2020 

г. по 03.02.2021 г.). 

Microsoft. Desktop Education ALNG Lic-
SAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № 

Tr000302420 от 21.11.2020 г. АО «СофтЛайн 

Трейд» (с 21.11.2020 г. по 31.12.2021 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000302417 от 21.11.2020 г. АО «СофтЛайн 

Трейд» (с 21.11.2020 г. по 31.12.2021 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000418096/44 от 20.12.2020 г. АО «Софт-

Лайн Трейд» (с 20.12.2020 г. по 20.12.2021 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000418096/45 от 20.12.2020 г. АО «Софт-

Лайн Трейд» (с 20.12.2020 г. по 20.12.2021 г.) 
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Dr.Web®Desktop Security Suite 

Aнтивирус + ЦУ 
 

 

Государственный (муниципальный) 

контракт № РГА03270004 от 27.03.2020 г. на 

передачу неисключительных прав на исполь-

зование программ для ЭВМ ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ» (с 27.03.2020 г. по 31.03.2021 
г.) 

Государственный (муниципальный) 

контракт № РГА05210005 от 21.05.2020 г. на 

передачу неисключительных прав на исполь-

зование программ для ЭВМ ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ» (с 21.05.2020 г. по 31.05.2021 
г.) 

ГИС MapInfoPro 16.0 (рус.) для учебных 

заведений 
Лицензионный договор № 75/2018 от 

18.06.2018 г. ООО «ЭСТИ МАП» (бессрочно)  

Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации элек-

тронного ресурса  № 18999 от 14.03.2013 г. 

Институт научной и педагогической инфор-

мации РАО (бессрочно). 

Контрольно-обучающая система «Зна-

ние»  

 

Свидетельство о регистрации элек-

тронного ресурса  № 17207 от 22.06.2011 г. 

Институт научной информации и мониторин-

га РАО (бессрочно). 

 Система мониторинга качества знаний 

«ЭЛТЕС НГМА»  

 

Свидетельство об отраслевой регист-

рации разработки  №10603 от 05.05.2008 г. 

ФГНУ «Государственный координационный 

центр информационных технологий» (бес-

срочно). 

Программный комплекс «ГРАНД-
Смета» версия «Prof» 

 

Свидетельство № 008475 81 – № 

008486 81 от 25.04.2008 г. ООО Центр по 

разработке и внедрению информационных 

технологий «ГРАНД»  (бессрочно).  

АИБС «МАРК-SQL» 

 

Лицензионное соглашение на исполь-

зование АИБС «МАРК-SQL» и/или АИБС 

«МАРК-SQL Internet» 

№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО 

«НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно).  
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Программный комплекс 

"TOXI+Гидроудар" 
Соглашение № СТ0000024/20 о пре-

доставлении программного продукта от 

31.01.2020 г. 

Программный комплекс "TOXI+Risk 
версия 5" 

Соглашение № СТ0000021/20 о пре-

доставлении программного продукта от 

28.01.2020 г. 

SIKE. 3D Атлас «Резервуарное обору-

дование» 
Лицензионный договор № 88 от 

19.12.2020 г. 

Учебно-программный компьютерный 

комплекс «Свойство газа» 
Договор № 1102 от 11.02.2020 г. 

Программный продукт «Факел-14.0». 

Для оценки последствий аварий на объектах 

нефтепродуктообеспечения 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. 

ООО Научно-производственное предприятие 

«Титан-Оптима» (бессрочно) 

Программный продукт «Графопострои-

тель». Для построения диаграмм социального, 

индивидуального и коллективного рисков на 

объектах нефтепродуктообеспечения  

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. 

ООО Научно-производственное предприятие 

«Титан-Оптима» (бессрочно) 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Назначение, номер и адрес аудитории 

 
Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 
 в т.ч. виртуальными аналогами оборудования  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, ауд. 348  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано спе-

циализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории: Экран (стацио-

нарный) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  
– 1 шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Комплект плакатов 

«Магистральные газо и нефтепроводы» - 8 шт.; 
наглядные образцы. Рабочие места студентов; 
Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения прак-

тических занятий, ауд. 101  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-

касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано спе-

циализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории: Экран (пере-
носной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 
1 шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
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Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов 

«Строительный контроль и диагностика объектов 
нефтегазового транспорта» - 8 шт.; наглядные 
образцы. - Анализатор коррозионной активности 

грунта «АКАГ»; 
Течеискатель акустический «Квазар»; - Толщи-

номер ультразвуковой «Булат - 2»; - Трассоде-
фектоискатель «Квазар». Рабочие места студен-
тов; Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория для курсового проек-
тирования, ауд. 355  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано спе-
циализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления 

информации большой аудитории: Компьютер 
ASER/ Монитор 21,5 – 9 шт. Серверное оборудо-

вание (сервер) IMANGO Eska ler 525; Принтер 
Canon LBP-810; Источник Бесперебойного пита-
ния APC Back-UPSRS 1000; Коммутатор TP-Link 
TL-SF 1016D; Рабочие места студентов; Рабочее 
место преподавателя. 

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций, ауд. 355  по ад-
ресу: 346428, Ростовская область, г. Ново-
черкасск, ул. Пушкинская, 111  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа и практических за-
нятий, ауд. 353  по адресу: 346428, Ростов-
ская область, г. Новочеркасск, ул. Пуш-

кинская, 111 

Специальное помещение укомплектовано спе-

циализированной мебелью и техническими сред-
ствами обучения, служащими для представления 
информации большой аудитории: Экран (пере-

носной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 
1 шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов 
«Строительство объектов водохозяйственного и  
нефтегазового комплекса» - 8 шт.; наглядные об-

разцы и макеты строительных машин – 12 шт; 
Макеты строительной площадки – 2 шт. Рабочие 

места студентов; Рабочее место преподавателя.  
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