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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Планируемые результаты обучения по дисциплине Организация  гидротехнического  

строительства, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы, направлены на формирование следующих компетенций: 

Универсальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достиже-

ния 
Категория (группа)  

универсальных  
компетенций 

Код и название универ-

сальной компетенции  
Индикатор 

 достижения универсальной ком-

петенции 
Разработка и реализация 

проектов 
УК-2. Способен управлять про-

ектом на всех этапах его жиз-

ненного цикла 

Формулирование цели, задач, значимости 

ожидаемых результатов проекта; 
 
Определение потребности в ресурсах для 

реализации проекта; 
 

  Разработка плана реализации проекта; 
 

  Контроль реализации проекта; 
 

  Оценка эффективности реализации про-

екта и разработка плана действий по его 

корректировки; 
Командная работа и лидер-

ство 
УК-3. Способен организовать и 

руководить работой команды, 
вырабатывая командную стра-

тегию для достижения постав-

ленной цели 

Разработка целей команды в соответст-

вии с целями проекта; 
Формирование состава команды, опреде-

ление функциональных и ролевых критери-

ев отбора участников; 
Разработка и корректировка  плана рабо-

ты команды; 
Выбор правил командной работы, как ос-

новы межличностного взаимодействия; 
Выбор способов мотивации членов коман-

ды с учетом организационных возможно-

стей и личностных особенностей членов 

команды; 
Выбор стиля управления работой команды 

в соответствии с ситуацией; 
Презентация результатов собственной и 

командной деятельности; 
Оценка эффективности работы команды ; 
Выбор стратегии формирования команды 
и контроля ее реализации; 
Контроль реализации стратегического 

плана команды; 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и название общепро-

фессиональной компетен-

ции  

Индикатор 
 достижения общепрофессио-

нальной компетенции* 
Организация и управление 

производством 
ОПК-7 . Способен управлять 

организацией, осуществляющей  
Выбор методов стратегического анализа , 
управления строительной организации; 
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деятельность в строительной 

отрасли  и  сфере жилищно-
коммунального хозяйства, орга-

низовывать и оптимизировать 

ее производственную деятель-

ность 

Выбор состава и иерархии структурных 

подразделений управления строительной 

организации, их полномочий и ответст-

венности исполнителей, механизмов взаи-

модействия; 

  Контроль процесса выполнения подразде-

лениями установленных целевых показа-

телей, оценка степени выполнения и опре-

деление состава координирующих воздей-

ствий по результатам выполнения приня-

тых управленческих решений; 
  Выбор нормативной и правовой докумен-

тации, регламентирующей деятельность 

организации в области строительства  и 

жилищно-коммунального хозяйства; 

  Выбор нормативно-правовых документов 
и  оценка возможности коррупционных 

рисков при реализации проекта , выработ-

ка мероприятий по противодействию 

коррупции; 
  Составление планов деятельности 

строительной организации; 
 

  Оценка возможности применения органи-

зационно-управленческих и технологиче-

ских решений для оптимизации производ-

ственной деятельности организации; 

  Контроль функционирования системы 

менеджмента качества, правил охраны 

труда, пожарной  и экологической безо-

пасности на производстве; 

  Оценка эффективности деятельности 

строительной организации 

 
 
 
2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ  
 

Вид учебной работы 

Трудоемкость в часах 
Очная форма Заочная форма  

семестр курс 
3 Итого 2 Итого 

Аудиторная (контактная) работа (всего) 
в том числе: 16 16 10 10 

Лекции - - 4 4 
Лабораторные работы (ЛР) - - - - 
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Практические занятия (ПЗ) 16 16 6 6 
Семинары (С) - - - - 
Самостоятельная работа (всего) 
в том числе: 74 74 89 89 

Курсовой проект (работа)  - - - - 
Расчѐтно-графическая работа - - - - 
Реферат - - - - 
Контрольная работа - - - - 
Другие виды самостоятельной работы 74 74 89 89 
Подготовка к зачету - - - - 
Подготовка и сдача экзамена 18 18 9 9 

12 часов 108 108 108 108 
ЗЕТ 3 3 3 3 

Формы контроля по дисциплине:  
- экзамен, зачѐт Экзамен  Экзамен  Экзамен  Экзамен  
- курсовой проект (КП), курсовая работа 
(КР), расчѐтно - графическая (РГР), рефе-
рат (Реф), контрольная работа (Контр.), 

шт. 

-- -- -- -- 

 
 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1 Очная форма обучения 
3.1.1 Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы и  
трудоемкость (в часах) 

Итого 

аудиторные СРС Э

к
з

а
м
е

н 

Л
ек

ц
и
и

 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
ят

и
я

 

П
р
ак

ти
ч
. 
за

н
ят

и
я 

 (с
ем

и
н

ар
ы

) 

К
у
р
со

в
о
й

 П
 /
 Р

, 
Р

Г
Р

, 
р
еф

ер
ат

 

Д
р
у
ги

е 
ви

д
ы

 С
Р
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Тема 1. Организация строительства 

и его обеспечение 3 - - 2 - 10 - 12 

2 Тема 2. Организация управления 
строительством 3 - - 2 - 10 - 12 

3 Тема 3. Поточная организация 
строительства 3 - - 2 - 10 = 12 

4 Тема 4. Сетевое планирование в 
строительстве 3 - - 4 - 15 - 19 

5 Тема 5. Организация производст-

венной базы строительства 3 - - 4 - 15 - 19 

6 Тема 6. Управление персоналом 3 - - 2 - 14 - 16 
Подготовка к итоговому кон-

тролю 
зачет - - - - - - - - 

экзамен  3 - - - - - 18 18 
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  3 - - 16 - 74 18 108 
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3.1.2 Содержание разделов дисциплины (по лекциям): не предусмотрены 
 
3.1.3 Практические занятия (семинары) 

№
  
р
аз

д
ел

а 
д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

и
з 

та
б
л
. 
3
.1

.1
 

се
м

ес
тр

 

Тематика и содержание 
практических занятий 

 (семинаров) 

Т
р
у
д
о
ем

к
о
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

Формы  
контроля 
(ТК, ПК) 

3 семестр  

1 3 
1 Организация строительства и его обеспечение . 

Цели, задачи и значимость организации строительства. Ор-

ганизационная подготовка. Техническая подготовка. Техно-
логическая подготовка. Нормативная база.  

2 ТК1 

2 3 

2 Организация управления строительством. 
Участники строительного производства.  Организационная 
база управления.  Основные принципы управления.  Спосо-
бы осуществления строительства. 

2 ТК2 

3 3 

3  Поточная организация строительства. 

Методы организации потоков.  Виды и структура потоков.  
Расчетные параметры. Ритмичные и неритмичные строи-

тельные потоки. 

2 ТК2 

4 4 

4 Сетевое планирование в строительстве. 

Понятия, терминология, правила.  Параметры сетевых мо-
делей.  Принципы построения сетевой модели, исходные 

материалы.  Расчеты сетевых графиков и их корректировка  
Оперативное управление строительством на основе сетевых 

графиков. 

4 ТК3 

5 5 

5 Организация производственной базы строительства. 

Заводы бетонной смеси.  Заводы и полигоны железобетон-
ных изделий.  Карьеры.  Складское хозяйство.  Дорожное и 

транспортное хозяйство строительства. Снабжение электро-
энергией водой сжатым воздухом. 

4 ТК4 

6 6 

6 Управление персоналом.  
Управленческий труд руководителя.  Система и методы 
управления коллективами.  Деловые беседы руководителя и 
совещания Правила убеждения собеседника.  Управление 
конфликтными ситуациями. 

2 ТК4 

 
 

3.1.4 Лабораторные занятия:  не предусмотрены  
 
3.1.5 Самостоятельная работа 
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№
 р

аз
д
ел

а 
д
и

сц
и

п
-

л
и

н
ы

 и
з 

та
б
л
. 
3.

1.
1 

се
м

ес
тр

 

Виды и содержание  
самостоятельной работы студентов 

Т
р
у
д
о
ем

- 
к
о
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

Кон-

троль  
выпол-

нения  
работы  

(ПК, 

ТК, 
ИК) 

1 2 3 4 5 

  3 семестр   

1 3 Организация строительства и его обеспечение. 
 10 ТК 1 

2 3 
Организация управления строительством. 
 10 ТК2  

3 3 Поточная организация строительства. 
 10 ТК2 

4 3 Сетевое планирование в строительстве. 
 15 ТК3 

5 3 Организация производственной базы строительства . 
 15 ТК4  

1       6 3 Управление персоналом.  

 
14 ТК4 

 3 Подготовка к итоговому контролю(экзамену) 18 ИК 
Всего СР в семестре 74+18=92 - 

 
 
 
3.2 Заочная форма обучения 
3.2.1 Разделы (темы) дисциплины и виды занятий 

 
 

№ 

п/п 
Наименование  

раздела дисциплины к
у
р
с 

Виды учебной работы и  
трудоемкость (в часах) 

Итого 

аудиторные СРС 
Э
к

з
а

м
е
н 

Л
ек

ц
и
и
 

Л
аб

о
р
ат

. 
за

н
ят

и
я
 

П
р
ак

ти
ч
. 
за

н
ят

и
я 

 (с
ем

и
н

ар
ы

) 

К
у
р
со

в
о
й

 П
 /
 Р

, 
Р

Г
Р

, 
р
еф

ер
ат

 

Д
р
у
ги

е 
ви

д
ы

 С
Р
С

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Тема 1. Организация строительства 

и его обеспечение 2 - - 1 - 15 - 16 

2 Тема 2. Организация управления 
строительством 2 - - 1 - 15 - 16 

3 Тема 3. Поточная организация 

строительства 2 1 - 1 - 15 = 17 

4 Тема 4. Сетевое планирование в 
строительстве 2 1 - 1 - 15 - 17 
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5 Тема 5. Организация производст-

венной базы строительства 2 1 - 1 - 15 - 17 

6 Тема 6. Управление персоналом 2 1 - 1 - 14 - 16 
Подготовка к итоговому кон-

тролю 
зачет - - - - - - - - 

экзамен  2 - - - - - 9 9 
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  2 4 - 6 - 89 9 108 

 
 
 
 

3.2.2 Содержание разделов дисциплины (по лекциям) 

№
  
р

а
зд

е
л

а
 

д
и

с
ц

и
п

л
и

-

н
ы

 и
з 

т
а
б

л
. 

3.
2.

1 
к
у

р
с
 

Темы и содержание лекций  

Т
р

у
д

о
е
м

-

к
о

с
т
ь
 (

ч
а
с
.)

 

3 2 
Поточная организация строительства. 
Методы организации потоков.  Виды и структура потоков.  Расчетные пара-
метры. Ритмичные и неритмичные строительные потоки. 

1 

4 2 

Сетевое планирование в строительстве. 
Понятия, терминология, правила.  Параметры сетевых моделей.  Принципы 
построения сетевой модели, исходные материалы.  Расчеты сетевых графиков 

и их корректировка  Оперативное управление строительством на основе сете-
вых графиков. 

1 

5 2 

Организация производственной базы строительства. 

Заводы бетонной смеси.  Заводы и полигоны железобетонных изделий.  Карь-
еры.  Складское хозяйство.  Дорожное и транспортное хозяйство строительст-

ва. Снабжение электроэнергией водой сжатым воздухом  

1 

6 2 

Управление персоналом.  
Управленческий труд руководителя.  Система и методы управления коллекти-

вами.  Деловые беседы руководителя и совещания Правила убеждения собе-
седника.  Управление конфликтными ситуациями. 

1 

 
3.2.3 Практические занятия (семинары) 

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и
сц

и
п
л

и
н
ы

 

и
з 

та
б
л
. 
3.

2.
1 

К
у
р
с Тематика и содержание  

практических занятий  
 (семинаров) 

Т
р

у
д

о
е
м

-

к
о

с
т
ь
 (

ч
а
с
.)

 

1 2 Организация строительства и его обеспечение. 
 

1 

2 2 Организация управления строительством. 
 1 

3 2 . Поточная организация строительства. 
 

1 

4 2 Сетевое планирование в строительстве. 
 

1 

5 2 Организация производственной базы строительства . 
 

1 

6 2 Управление персоналом.  
 

1 



8 

 

 
3.2.4 Лабораторные занятия:  не предусмотрены  
 
3.2.5 Самостоятельная работа 

№
  
р
аз

д
ел

а 
д
и

сц
и

п
ли

н
ы

 

и
з 

та
б
л
.3

.2
.1

 
4.

2.
1 

к
у
р
с Виды и содержание  

самостоятельной работы студентов 

Т
р
у
д
о
ем

-

к
о
ст

ь 
(ч

ас
.)

 

1-2 2 Изучение теоретических основ дисциплины 30 
1-2 2 Работа с электронной библиотекой (подготовка к аудиторным занятиям) 30 
1-2 2 Выполнение домашних заданий преподавателя 29 

Подготовка к итоговому контролю (экзамен)  9 
 

3.3 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов за-

нятий 
  
Код 

и наименование 
индикаторов ком-

петенций 

Виды занятий 

лекции лабораторные 
занятия 

практические  
(семинарские) 

занятия 

КП, КР,  
РГР, Реф., Контр. 

работа 
СРС 

УК-2.1 Формули-

рование цели, задач, 
значимости ожи-

даемых результа-

тов проекта; 
 

+ - + - + 

УК-2.2 Определе-

ние потребности в 

ресурсах для реали-

зации проекта; 
 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

УК-2.3Разработка 

плана реализации 

проекта; 
 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

УК-2.4Контроль 

реализации 

проекта; 
 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

УК-2.5 Оценка эф-

фективности реа-

лизации проекта и 

разработка плана 

действий по его 

корректировки 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

УК-3.1 Разработка 

целей команды в 

соответствии с 

целями проекта; 
 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

УК-3.2 Формирова-

ние состава коман-

ды, определение 

функциональных  

критериев отбора 

участников; 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 
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УК-3.3 Разработка 

и корректировка  

плана работы ко-              
Манды                              

 
 
 
 
 
 
 

УК-3.4 Выбор пра-

вил командной ра-

боты, как основы 

межличностного 

взаимодействия; 
; 
 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

УК-3.5 Выбор спо-

собов мотивации 

членов команды с 

учетом организа-

ционных возможно-

стей и личностных 

особенностей чле-

нов команды; 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
- 

 
 
 

+ 

 
 
 
- 

 
 
 

+ 

УК-3.6 Выбор сти-

ля управления ра-

ботой команды в 

соответствии с 

ситуацией; 
 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

УК-3.7 Презента-

ция результатов 

собственной и ко-

мандной деятель-

ности; 
 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
- 

 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 

 
 
 

+ 

УК-3.8 Оценка эф-

фективности ра-

боты команды; 
 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

УК-3.9 Выбор 

стратегии форми-

рования команды и 

контроля ее реа-

лиизации; 
 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

УК-3.10 Контроль 

реализации стра-

тегического плана 

команды; 

 
+ 
 
 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

ОПК -7.1 Выбор 

методов стратеги-

ческого анализа, 
управления строи-

тельной организа-

ции; 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

ОПК -7.2 Выбор 

состава и иерархии 
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структурных под-

разделений управ-

ления строитель-

ной организации, их 

полномочий и от-

ветственности 

исполнителей, ме-

ханизмов взаимо-

действия; 

+ - + - + 

ОПК -7.3 Контроль 

процесса выполне-

ния подразделения-

ми установленных 

целевых показате-

лей, оценка степени 

выполнения и опре-

деление состава 

координирующих 

воздействий по ре-

зультатам выпол-

нения принятых 

управленческих ре-

шений; 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

+ 

ОПК -7.4 Выбор 

нормативной и 

правовой докумен-

тации, регламен-

тирующей дея-

тельность органи-

зации в области 

строительства  и 

жилищно-
коммунального хо-

зяйства 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

+ 

ОПК -7.5 Выбор 

нормативно-
правовых докумен-

тов и  оценка воз-

можности корруп-

ционных рисков при 

реализации проек-

та, выработка ме-

роприятий по про-

тиводействию кор-

рупции; 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

+ 

ОПК -7.6 Составле-

ние планов дея-

тельности строи-

тельной организа-

ции; 
 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

ОПК -7.7 Оценка 

возможности при-

менения организа-

ционно-
управленческих и 

технологических 

решений для опти-

мизации производ-

ственной деятель-

ности организации 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

+ 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

+ 

ОПК -7.8 Контроль      
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функционирования 

системы менедж-

мента качества, 
правил охраны тру-

да, пожарной  и 

экологической безо-

пасности на произ-

водстве; 

+ - + - + 

ОПК -7.9 Оценка 

эффективности 

деятельности 

строительной ор-

ганизации  

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
- 

 
 

+ 

 
 
 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и пе-

речень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приводится в приложении к рабочей 

программе. 
 

 ИК. Для оценки результатов освоения дисциплины проводится итоговый контроль 

в форме: экзамена (семестр 3). 

3 семестр (экзамен) 
 

1. Понятие об организации и управлении в гидротехническом строительстве  
2. Наука и практика управления строительством 
3. Цели, задачи, процесс и функции управления строительным производством 
4. Этапы строительного производства, их характеристика  
5. Проектирование строительства 
6. Состав и порядок разработки проектной документации 
7. Инженерные изыскания в строительстве 
8. Подготовительный период в строительстве, его основные мероприятия  
9. Основные участники строительного производства 
10. Функции заказчика в строительстве предприятий 
11. Договоры подряда в строительстве 
12. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками 
13. Управление строительным производством 
14. Организация управления строительством и способы его осуществления  
15. Формы организации строительства (специализация, комбинирование, интегрирование) 
16. Производственный календарь в строительстве  
17. Способы ведения строительства и их организация 
18. Организационно-правовые формы строительных организаций 
19. Строительная организация как объект управления  
20. Методы управления строительным производством 
21. Структура управления строительным производством 
22. Строительные нормы и правила, их структура и содержание  
23. Проектирование гидротехнических  объектов 
24. Состав проектно-сметной документации на строительство  
25. Организация подрядных торгов в строительстве  
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26. Проекты организации строительства (ПОС) 
27. Проекты производства работ (ППР) 
28. Организационно-техническая подготовка строительства  
29. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
30. Продолжительность строительства, виды календарных планов на стадиях проекта и строи-

тельства, формы их представления 
31. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
32. Составление графиков потребности в ресурсах  
33. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
34. Общий календарный план на стадии проектирования  
35. Оперативное управление в строительстве  
36. Корректировка календарных планов по ресурсам  
37. Объектный календарный график  
38. Управление строительством на основе линейных календарных планов и графиков  
39. Строительные генеральные планы 
40. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
41. Организация строительных работ поточным методом  
42. Технический и авторский надзор в строительстве 
43. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
44. Управление персоналом в строительстве 
45. Организация строительных площадок 
46. Управление качеством строительной продукции 
47. Этапы формирования качества строительной продукции 
48. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
49. Организация контроля качества строительства объектов  
50. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
51. Внешний контроль качества строительства  
52. Материально-техническое обеспечение в строительстве 
53. Основные элементы сетевой модели 
54. Правила построения сетевых графиков  
55. Параметры сетевого графика  
56. Расчѐт сетевого графика табличным методом 
57. Корректировка сетевого графика по ресурсам 
58. Система производственных программ строительной организации 
59. Разработка строительных программ  
60. Организация строительства и производства работ поточным методом 
61. Виды строительных потоков и их характеристики 
62. Построение циклограммы строительного потока; графики потребности в ресурсах 
63. Проектирование строительных генеральных планов 
64. Складское хозяйство строительной организации 
65. Организация поставок строительных материалов на объект 
66. Потребность в строительных машинах и механизмах 
67. Транспортное обслуживание строительства 
 

 
Вопросы к экзамену для студентов заочной формы обучения  
 

68. Понятие об организации и управлении в гидротехническом строительстве  
69. Наука и практика управления строительством  
70. Цели, задачи, процесс и функции управления строительным производством 
71. Этапы строительного производства, их характеристика  
72. Проектирование строительства 
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73. Состав и порядок разработки проектной документации 
74. Инженерные изыскания в строительстве 
75. Подготовительный период в строительстве, его основные мероприятия  
76. Основные участники строительного производства 
77. Функции заказчика в строительстве предприятий 
78. Договоры подряда в строительстве 
79. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
80. Управление строительным производством 
81. Организация управления строительством и способы его осуществления  
82. Формы организации строительства (специализация, комбинирование, интегрирование) 
83. Производственный календарь в строительстве  
84. Способы ведения строительства и их организация 
85. Организационно-правовые формы строительных организаций 
86. Строительная организация как объект управления  
87. Методы управления строительным производством 
88. Структура управления строительным производством 
89. Строительные нормы и правила, их структура и содержание  
90. Проектирование гидротехнических  объектов 
91. Состав проектно-сметной документации на строительство  
92. Организация подрядных торгов в строительстве  
93. Проекты организации строительства (ПОС) 
94. Проекты производства работ (ППР) 
95. Организационно-техническая подготовка строительства  
96. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
97. Продолжительность строительства, виды календарных планов на стадиях проекта и строи-
тельства, формы их представления 
98. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
99. Составление графиков потребности в ресурсах  
100. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
101. Общий календарный план на стадии проектирования  
102. Оперативное управление в строительстве  
103. Корректировка календарных планов по ресурсам  
104. Объектный календарный график  
105. Управление строительством на основе линейных календарных планов и графиков  
106. Строительные генеральные планы 
107. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
108. Организация строительных работ поточным методом  
109. Технический и авторский надзор в строительстве 
110. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
111. Управление персоналом в строительстве 
112. Организация строительных площадок 
113. Управление качеством строительной продукции 
114. Этапы формирования качества строительной продукции 
115. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
116. Организация контроля качества строительства объектов  
117. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
118. Внешний контроль качества строительства  
119. Материально-техническое обеспечение в строительстве 
120. Основные элементы сетевой модели 
121. Правила построения сетевых графиков  
122. Параметры сетевого графика  
123. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
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124. Корректировка сетевого графика по ресурсам 
125. Система производственных программ строительной организации 
126. Разработка строительных программ  
127. Организация строительства и производства работ поточным методом 
128. Виды строительных потоков и их характеристики 
129. Построение циклограммы строительного потока; графики потребности в ресурсах 
130. Проектирование строительных генеральных планов 
131. Складское хозяйство строительной организации 
132. Организация поставок строительных материалов на объект 
133. Потребность в строительных машинах и механизмах 
134. Транспортное обслуживание строительства 
 

Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения проводится в соответст-

вии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение текущего (ТК) и ито-
гового (ИК) контроля по дисциплине «Организация гидротехнического строительства». 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим за-
нятиям, а также по видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: выборочный опрос, письменное тестирование. 
Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой и составляет 

четыре (ТК1-ТК4). По каждому ТК можно набрать максимально 15 баллов. 
Итоговый контроль (ИК) – это экзамен по дисциплине в целом. 
Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят промежуточную 

аттестацию в форме сдачи экзамена. 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и перечень 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении.  
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
! 
5.1 Литература 
 
Основная литература  

1. Краюшкина,М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление про-

ектами[Электронный ресурс] : учеб. пособие /М,В. Краюшкина. – Электрон.дан.- Ставрополь :  
СКФУ, 2014.- 125 с. : ил.- Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457398.-
28.01.2019. 

2. Краюшкина,М.В. Экономика и управление нефтегазовым производством[Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие /М,В. Краюшкина. – Электрон.дан.- Ставрополь :  СКФУ, 2014.- 156 с. : ил.- 
Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397.-28.01.2019. 

3. Донец,В.Н. Основы организации и управления в строительстве[Текст] : курс лекций для 

студ. оч.и заоч. формы обуч. по направл. подгот. "Строительство", профиль "Гидротехническое 
строительство" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-мелиор. 
ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. – 86с.- 20экз. 

4. Донец,В.Н. Основы организации и управления в строительстве[Электронный ресурс] : 
курс лекций для студ. оч.и заоч. формы обуч. по направл. подгот. "Строительство", профиль "Гид-

ротехническое строительство" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Электрон. дан. - Новочеркасск, 2014. - ЖМД ; PDF ; 5,5 МБ. - Систем. 
требования : IBM PC ; Windows 7 ; Adobe Acrobat X Pro . - Загл. с экрана. 

5. Серов, В. М. Организация и управление в строительстве [Текст]: учеб. пособие для вузов / 
В. М. Серов, Н. А. Нестеров, А. В. Серов – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2008.  – 432 с.- Гриф 

УМО.- 15 экз. 
          6. Иванов, Е. С. Организация строительства объектов природообустройства [Текст]: учеб. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457398
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397
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пособие для вузов. /Е.С. Иванов. – М. : КолосС, 2009. – 415 с.- Гриф УМО.- 25 экз.  
7. Типовые расчеты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и нефтепроводов  [Текст] : 

учеб. пособие для нефтегазовых вузов по спец. 090700 "Проектирование, сооружение и эксплуата-

ция газонефтепроводов и газонефтехранилищ " / П. И. Тигунов [и др.] ; под ред. А.А. Коршак. - 3-е 
изд., испр. - Уфа : ДизайнПолиграфСервис, 2008. - 655 с.- 15 экз. 

8. Машины и оборудование газонефтепроводов [Текст] : учебник для студ. вузов по направл. 
подгот. бакалавров и магистров 130500 "Нефтегазовое дело", 130501"Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", напрвл. подготовки дипломир. специа-

листов 130500 "Нефтегазовое дело" / Ф. М. Мустафин [и др.]. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Уфа : 
ГОФР, 2009. - 564 с.- 20экз. 

9. Прачев, Ю. Н.   Сооружение и ремонт линейной части магистральных трубопроводов 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Прачев, В. В. Вержбицкий ;   Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации;    Федеральное государственное автономное образователь-

ное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный уни-
верситет». - Электрон. дан. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 238 с. : ил. - Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457587.-28.01.2019. 
10. Томарева, И. А.    Конструктивные и технологические особенности строительства под-

водных трубопроводов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. Томарева. - Электрон. дан. - 
Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 2014. - 116 
с. : ил., табл., схем. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434829. - ISBN 
978-5-98276-671-7.-28.01.2019. 

 
 Дополнительная литература  
 

1. Гунькина, Т. А.    Эксплуатация магистральных газопроводов и газохранилищ [Электрон-

ный ресурс] : учеб. пособие / Т. А. Гунькина, М. Д. Полтавская. - Электрон. дан. - Ставрополь : 
СКФУ, 2015. - 206 с. : ил. - Режим доступа : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457968.-
 28.01.2019. 

2. Трубопроводный транспорт и хранение углеводородных ресурсов  [Электронный ресурс] : 
примеры решения типовых задач; учебное пособие. Т.1 / А. А. Гладенко [и др.]. - Электрон. дан. - 
Омск: Издательство ОмГТУ, 2017. - 427 с. : табл., граф., ил. - Режим доступа : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493446. - ISBN 978-5-8149-2550-3.-28.01.2019. 

3. Справочник мастера строительно-монтажных работ [Электронный ресурс] : Сооружение и 

ремонт нефтегазовых объектов : учебно-практическое пособие / В. А. Иванов ; под ред. В. А. Ива-
нов. - Электрон. дан. - Москва : Инфра-Инженерия, 2007. - 832 с. : ил., табл., схем. - Режим досту-

па : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444449. - 28.01.2019. 
4. ГОСТ  55989-2014. Магистральные газопроводы. Нормы проектирования на давление 

свыше 10 МПа. Основные требования [Электронный ресурс]: утвержден и введен в действие при-

казом Федеральное агентства по техническому регулированию и метрологии,  приказ № 277 от 1 

апреля 2014 года. Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru -  28.01.2019. 
5. ГОСТ  57385-2017. Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Строительство магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Тепловая изоляция 

труб и соединительных деталей трубопроводов [Электронный ресурс]: утвержден и введен в дей-

ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 фев-

раля 2017 г. № 29-ст. Электрон. дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru -  28.01.2019. 
6. СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.06-85* (с Изменением № 1) [Электронный ресурс]: утвержден приказом Федерального агент-

ства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Госстрой) от 25 декабря 2012 г. N 

108/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г. Электрон. дан. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru -  28.01.2019. 
7. СТО Газпром 2-2.3-095-2007. Методические указания по диагностическому обследова-

нию линейной части магистральных газопроводов [Электронный ресурс]: утвержден и введен в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457587
http://www.consultant.ru/
��������%20������������%20���������%20��%20������������%20�������������%20�%20����������%20��%201%20�������%202017%20�.%20�%2029-��
��������%20������������%20���������%20��%20������������%20�������������%20�%20����������%20��%201%20�������%202017%20�.%20�%2029-��
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/document/420256614
http://docs.cntd.ru/document/420256614
http://docs.cntd.ru/document/420256614
http://www.consultant.ru/
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действие распоряжением ОАО "Газпром" от 29 декабря 2006 г. № 441 с 28.08.2007 г. Электрон. 

дан. – Режим доступа: http://www.consultant.ru -  28.01.2019. 
 
 
5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Официальный сайт НИМИ ДонГАУ с доступом в 
электронную библиотеку 

www.ngma.su (по логину-паролю) 

Официальный сайт Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.  
База данных статистической информации по неф-
тегазовой отрасли. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (свободный) 

Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. База открытых 
данных: нормативные акты, сведения об авариях и 
т.п. 

http://www.gosnadzor.ru/ (свободный) 

Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии. Каталог национальных, меж-
государственных, международных стандартов и 
технических регламентов 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts (сво-
бодный) 

Официальный сайт ПАО «Газпром». Информаци-
онный портал «Информаторий» 

https://www.gazprom.ru/ (свободный) 

Официальный сайт ПАО «Транснефть». База схем 
магистральных трубопроводов, корпоративные 
журналы «Трубопроводный транспорт нефти» и 
«Наука и технологии трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов» 

https://www.transneft.ru/ (свободный) 

Официальный сайт АО "Гипротрубопровод": инте-
рактивная база основных видов продукции, при-
меняемой ПАО «Транснефть» Реестр ОВП 

http://niitn.transneft.ru/about/activity/reestr_ovp/ (сво-
бодный) 

Общество инженеров нефтегазовой промышлен-
ности (Society of Petroleum Engineers, SPE). Биб-
лиотека OnePetro 

http://rca.spe.org/ru/publications/onepetro/ (свободный 
с некоторыми ограничениями)  

Информационно-справочная  система «Консуль-
тант плюс» 

http://www.consultant.ru/ (в локальной сети ВУЗа - 
свободный [соглашение OVS для решений ES 
#V2162234], при использовании сервиса заказа до-
кументов на сайте – бесплатно с любого компьюте-
ра).  

Информационно-справочная  система «Гарант» http://www.garant.ru/ (при использовании сервиса 
заказа документов на сайте – бесплатно с любого 
компьютера) 

База данных «eLIBRARY» https://elibrary.ru/defaultx.asp (в локальной сети ВУЗа 
- свободный [лицензионный договор 
SCIENCEINDEX№SIO-13947/34486/2016 от 
03.03.2016 г]) 

ИД «Газотурбинные технологии». Каталоги обору-
дования, книги, журналы 

http://gtt.ru/ (свободный) 

Информационный сайт инженеров нефти и газа 
Oil-Info.ru 

http://www.oil-
info.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,67/ 
(свободный) 

Техническая литература. ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/index.htm (свободный) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел – Горное дело 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5 
(свободный)  

http://www.consultant.ru/
http://www.ngma.su/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
http://www.gosnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
http://gtt.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
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Российская государственная библиотека (фонд 
электронных документов) 

https://www.rsl.ru/ (свободный) 

  
5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение , в том числе  
отечественного производства  
 

Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

 
Реквизиты подтверждающего документа  

 
с 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г. 

Программная система для обнаружения текстовых заим-

ствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. 

ВУЗ» (интернет-версия);  
Модуль «Программный комплекс поиска текстовых за-

имствований в открытых источниках сети интернет»  

Лицензионный договор № 717 от 09 .01.2018 г. ЗАО 

«Анти-Плагиат» (с 09.01.2018 г. по 09.01.2019 г.).  
Лицензионный договор № 662 от 22 .01.2019 г. ЗАО 

«Анти-Плагиат» (с 22.01.2019 г. по 22.01.2020 г.).  
 
 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
AcademicEdition Enterprise (MS Windows XP,7,8, 8.1, 10; 
MS Office professional; MS Windows Server; MS Project 
Expert 2010 Professional) 

Сублицензионный договор №  58544/РНД4588 от 

28.11.2017 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 28.11.2017 г. по 

31.12.2018 г.) 
Сублицензионный договор №  58547/РНД4588 от 

28.11.2017 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 28.11.2017 г. по 

31.12.2018 г.) 
Неисключительные (ограниченные права) на использо-

вание программ для ЭВМ и базы данных  
Сублицензионный договор № РВ0000815 от 21.11.2017 

г.  ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» (с 21.11.2017 г.  по 21.11.2018 
г.) 

1С:Предприятия 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях   
Сублицензионный договор № РВ0000816 от 21.11.2017 

г.  ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» (с 21.11.2017 г. по 21.11.2018 
г.) 

Dr.Web®Desktop Security Suite Aнтивирус + ЦУ  Государственный (муниципальный) контракт № 

РГА03270004 от 27.03.2018 г. на передачу неисключи-

тельных прав на использование программ для ЭВМ 

ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» (с 27.03.2018 г. по 

31.03.2019 г.) 
Программное обеспечение TopoL-L2 Basic (лесоустрой-

ство) 
Договор № б/н пожертвования от 11.10.2018 г. ООО 

«Экострой» (бессрочно). 
ГИС MapInfo Pro 16.0 (рус.) для учебных заведений  Лицензионный договор № 75/2018 от 18.06.2018 г. ООО 

«ЭСТИ МАП» (бессрочно) 
Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 

18999 от 14.03.2013 г. Институт научной и педагогиче-

ской информации РАО (бессрочно).  
Контрольно-обучающая система «Знание»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 

17207 от 22.06.2011 г. Институт научной информации и 

мониторинга РАО (бессрочно). 
 Система мониторинга качества знаний «ЭЛТЕС 

НГМА»  
 

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки  

№10603 от 05.05.2008 г.  ФГНУ «Государственный коор-

динационный центр информационных технологий» 

(бессрочно). 
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» версия «Prof»  
 

Свидетельство № 008475 81 – № 008486 81 от 25.04.2008 

г. ООО Центр по разработке и внедрению информаци-

онных технологий «ГРАНД»  (бессрочно). 
АИБС «МАРК-SQL»  
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 

«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 
№ 270620111290 от 27.06.2011 г.  ЗАО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 
Программные средства «Расчет параметров насосно-
рукавных линий «ELEVATOR». «Расчет сил и средств 

для тушения пожаров»  

Договор № 429/н-фпс на оказание информационных 

услуг в области пожарной безопасности от 12.05.2014 г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России (бессрочно) 

Пакет прикладных программ «Факел 14.0» и «Графопо-

строитель 13.0»  
 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. ООО Научно-
производственное предприятие «Титан -Оптима» (бес-

срочно) 
Программные средства «Расчет времени эвакуации на Договор № 427/н-рвэ на оказание информационных ус-



18 

 

основе математической модели индивидуально-
поточного движения людей из здания»  

луг в области пожарной безопасности от 12.05.2014 г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России (бессрочно) 

Программные средства «Интегральная модель развития 

пожара в здании»  
 

Договор № 428/н-рпз на оказание информационных ус-

луг в области пожарной безопасности от 12.05.2014 г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России (бессрочно) 

Лицензионные программы для образовательного учреж-

дения Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Architecture, 
AutoCAD Civil 3D и др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании ус-

луг от 14.07.2014 г. Autodesk Academic Resource Center 
(бессрочно) 

 
 
5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2018-2019 уч. год 

 
 

Учебный 

год Наименование документа с указанием реквизитов  Срок действия документа 

2018/2019 Договор № 001-01/19 об оказании информацион-
ных услуг от 14.01.2019 г. с ООО «НексМедиа» с 14.01.2019 г. по 19.01.2020 г.  

2018/2019 
Договор № 48-п на передачу произведения науки 

и неисключительных прав на его использовании 
от 27.04.2018 г. с ФГБНУ «РосНИИПМ» 

с 27.04.2018г. до окончания не-

исключительных прав на про-
изведение 

2018/2019 Договор № 010-01/18 об оказании информацион-

ных услуг от 16.01.2018 г. с ООО «НексМедиа» с 16.01.2018 г. по 19.01.2019 г.  

2018/2019 
Договор № р08/11 на оказание услуг по предос-
тавлению доступа к электронным изданиям от 
30.11.2017 г. с ООО «Издательство Лань» 

с 30.11.2017 г. по 31.12.2025 г.  

2018/2019 
Договор № 2 на оказание услуг по предоставле-
нию доступа к электронным изданиям от 
15.02.2018 г. с ООО «Издательство Лань» 

с 15.02.2018 г. по 14.02.2019 г.  

2018/2019 
Договор № 487 на оказание услуг по предоставле-

нию доступа к электронным изданиям от 
16.05.2018 г. с ООО «Издательство Лань» 

с 16.05.2018 г. по 15.05.2019 г.  

 
 
 
6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий 
 

Назначение, номер и адрес аудитории 
 

Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 
 в т.ч. виртуальными аналогами оборудования  

Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, ауд. 354  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (перенос-
ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-

тельный контроль и диагностика объектов нефте-
газового транспорта» - 8 шт.; наглядные образцы. - 
Анализатор коррозионной активности грунта «АКАГ»; 
Течеискатель акустический «Квазар»; - Толщиномер 

Учебная аудитория для проведения прак-

тических занятий, ауд. 101  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  
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ультразвуковой «Булат - 2»; - Трассодефектоискатель 

«Квазар». Рабочие места студентов; Рабочее место 

преподавателя. 
Учебная аудитория для курсового проек-
тирования, ауд. 355  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: Компьютер ASER/ 
Монитор 21,5 – 9 шт. Серверное оборудование 

(сервер) IMANGO Eskaler 525; Принтер Canon 
LBP-810; Источник Бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 1000; Коммутатор TP-Link TL-SF 
1016D; Рабочие места студентов; Рабочее место 
преподавателя. 

Учебная аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций, ауд. 355  по ад-
ресу: 346428, Ростовская область, г. Ново-

черкасск, ул. Пушкинская, 111  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа и практических за-
нятий, ауд. 353  по адресу: 346428, Ростов-
ская область, г. Новочеркасск, ул. Пуш-

кинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (перенос-

ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-
тельство объектов водохозяйственного и  нефтега-
зового комплекса» - 8 шт.; наглядные образцы и 

макеты строительных машин – 12 шт; Макеты 
строительной площадки – 2 шт. Рабочие места 

студентов; Рабочее место преподавателя. 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Назначение, номер и адрес аудитории 

 
Оснащение компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа  
в ЭИОС института 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, ауд. П-17  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное Помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду 

НИМИ Донской ГАУ: 
 Сервер IMANGO – 1 шт.; 
 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 
 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 
 Плоттер – 2 шт.; 
 Сканер – 1 шт.; 
 Принтер – 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, ауд. П-21  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: 
 Компьютер c выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-
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образовательную среду НИМИ Донской 

ГАУ: Imango Flex 330 – 18 шт.; 
 Монитор 19" ЖК BENQ – 18 шт.; 
 Проектор NEC – 1 шт.; 
 Экран настенный Luma – 1 шт.; 
 Принтер Canon LBP-2900 – 1 шт.; 
 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 
 Доска ‒ 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 
 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 
Содержание дисциплины и условия организации обучения для обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилитации инвалида, а так же методическими рекомендациями по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в об-
разовательных организациях высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-44-05 вн), 
Положением о методике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об обучении лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно -мелиоративном инсти-
туте (НИМИ, 2015). 

 



8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
  

В рабочую программу на 2019 - 2020 учебный год вносятся изменения - обновлено и актуа-
лизировано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 
 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и пе-

речень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приводится в приложении к рабочей 

программе. 
 

 ИК. Для оценки результатов освоения дисциплины проводится итоговый контроль 

в форме: экзамена (семестр 3). 

3 семестр (экзамен) 
 

135. Понятие об организации и управлении в гидротехническом строительстве  
136. Наука и практика управления строительством  
137. Цели, задачи, процесс и функции управления строительным производством 
138. Этапы строительного производства, их характеристика  
139. Проектирование строительства 
140. Состав и порядок разработки проектной документации 
141. Инженерные изыскания в строительстве 
142. Подготовительный период в строительстве, его основные мероприятия  
143. Основные участники строительного производства 
144. Функции заказчика в строительстве предприятий 
145. Договоры подряда в строительстве 
146. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками 
147. Управление строительным производством 
148. Организация управления строительством и способы его осуществления  
149. Формы организации строительства (специализация, комбинирование, интегрирование) 
150. Производственный календарь в строительстве  
151. Способы ведения строительства и их организация 
152. Организационно-правовые формы строительных организаций 
153. Строительная организация как объект управления  
154. Методы управления строительным производством 
155. Структура управления строительным производством 
156. Строительные нормы и правила, их структура и содержание  
157. Проектирование гидротехнических  объектов 
158. Состав проектно-сметной документации на строительство  
159. Организация подрядных торгов в строительстве  
160. Проекты организации строительства (ПОС) 
161. Проекты производства работ (ППР) 
162. Организационно-техническая подготовка строительства  
163. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
164. Продолжительность строительства, виды календарных планов на стадиях проекта и строи-
тельства, формы их представления 
165. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
166. Составление графиков потребности в ресурсах  
167. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
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168. Общий календарный план на стадии проектирования  
169. Оперативное управление в строительстве  
170. Корректировка календарных планов по ресурсам  
171. Объектный календарный график  
172. Управление строительством на основе линейных календарных планов и графиков  
173. Строительные генеральные планы 
174. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
175. Организация строительных работ поточным методом  
176. Технический и авторский надзор в строительстве 
177. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
178. Управление персоналом в строительстве 
179. Организация строительных площадок 
180. Управление качеством строительной продукции 
181. Этапы формирования качества строительной продукции 
182. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
183. Организация контроля качества строительства объектов  
184. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
185. Внешний контроль качества строительства  
186. Материально-техническое обеспечение в строительстве 
187. Основные элементы сетевой модели 
188. Правила построения сетевых графиков  
189. Параметры сетевого графика  
190. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
191. Корректировка сетевого графика по ресурсам 
192. Система производственных программ строительной организации 
193. Разработка строительных программ  
194. Организация строительства и производства работ поточным методом 
195. Виды строительных потоков и их характеристики 
196. Построение циклограммы строительного потока; графики потребности в ресурсах 
197. Проектирование строительных генеральных планов 
198. Складское хозяйство строительной организации 
199. Организация поставок строительных материалов на объект 
200. Потребность в строительных машинах и механизмах 
201. Транспортное обслуживание строительства 
 

 
Вопросы к экзамену для студентов заочной формы обучения  
 

202. Понятие об организации и управлении в гидротехническом строительстве  
203. Наука и практика управления строительством  
204. Цели, задачи, процесс и функции управления строительным производством 
205. Этапы строительного производства, их характеристика  
206. Проектирование строительства 
207. Состав и порядок разработки проектной документации 
208. Инженерные изыскания в строительстве 
209. Подготовительный период в строительстве, его основные мероприятия  
210. Основные участники строительного производства 
211. Функции заказчика в строительстве предприятий 
212. Договоры подряда в строительстве 
213. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
214. Управление строительным производством 
215. Организация управления строительством и способы его осуществления  
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216. Формы организации строительства (специализация, комбинирование, интегрирование) 
217. Производственный календарь в строительстве  
218. Способы ведения строительства и их организация 
219. Организационно-правовые формы строительных организаций 
220. Строительная организация как объект управления  
221. Методы управления строительным производством 
222. Структура управления строительным производством 
223. Строительные нормы и правила, их структура и содержание  
224. Проектирование гидротехнических  объектов 
225. Состав проектно-сметной документации на строительство  
226. Организация подрядных торгов в строительстве  
227. Проекты организации строительства (ПОС) 
228. Проекты производства работ (ППР) 
229. Организационно-техническая подготовка строительства  
230. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
231. Продолжительность строительства, виды календарных планов на стадиях проекта и строи-

тельства, формы их представления 
232. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
233. Составление графиков потребности в ресурсах  
234. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
235. Общий календарный план на стадии проектирования  
236. Оперативное управление в строительстве  
237. Корректировка календарных планов по ресурсам  
238. Объектный календарный график  
239. Управление строительством на основе линейных календарных планов и графиков  
240. Строительные генеральные планы 
241. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
242. Организация строительных работ поточным методом  
243. Технический и авторский надзор в строительстве 
244. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
245. Управление персоналом в строительстве 
246. Организация строительных площадок 
247. Управление качеством строительной продукции 
248. Этапы формирования качества строительной продукции 
249. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
250. Организация контроля качества строительства объектов  
251. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
252. Внешний контроль качества строительства  
253. Материально-техническое обеспечение в строительстве 
254. Основные элементы сетевой модели 
255. Правила построения сетевых графиков  
256. Параметры сетевого графика  
257. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
258. Корректировка сетевого графика по ресурсам 
259. Система производственных программ строительной организации 
260. Разработка строительных программ  
261. Организация строительства и производства работ поточным методом 
262. Виды строительных потоков и их характеристики 
263. Построение циклограммы строительного потока; графики потребности в ресурсах 
264. Проектирование строительных генеральных планов 
265. Складское хозяйство строительной организации 
266. Организация поставок строительных материалов на объект 
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267. Потребность в строительных машинах и механизмах 
268. Транспортное обслуживание строительства 
 

Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения проводится в соответст-

вии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение текущего (ТК) и ито-
гового (ИК) контроля по дисциплине «Организация гидротехнического строительства». 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим за-
нятиям, а также по видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: выборочный опрос, письменное тестирование. 
Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой и составляет 

четыре (ТК1-ТК4). По каждому ТК можно набрать максимально 15 баллов. 
Итоговый контроль (ИК) – это экзамен по дисциплине в целом. 
Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят промежуточную 

аттестацию в форме сдачи экзамена. 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и перечень 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении.  
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
5.1 Литература 

Основная литература 
 1. Краюшкина, М.В.  Экономика и управление нефтегазовым производством : учеб. пособие / М. 

В. Краюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 156 с. : ил. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397 (дата обращения: 26.08.2019 ). - Текст : элек-
тронный.  
  2. Донец, В.Н. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидро-

техническое стр-во" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
20 экз.  
   3. Донец, В.Н. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидро-

техническое стр-во" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 26.08.2019). - 
Текст : электронный.  
   4. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учеб. пособие / Н. 
А. Сироткин, С. Э. Ольховиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200 (дата обращения: 26.08.2019 ). - ISBN 978-5-
4475-6006-5. - Текст : электронный.  
   5. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным производством : 

учеб.пособие / М. Л. Бойкова, В. Д. Черепов. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 188 с. : табл., схем., 
граф. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693 (дата обращения: 26.08.2019). - 
ISBN 978-5-8158-1849-1. - Текст : электронный.  

Дополнительная литература 
   1. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : метод. указ. к 

контр. работе для студ. спец. 190207.65 - "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты 
окр. среды" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустрой-
ства. - Новочеркасск, 2013. - 42 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
25 экз.  
   2. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : курс лекций для 
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студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – "Машины и оборудование природообустр-ва и за 
щиты окр. среды", направл. 190100 "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В. Н. Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
40 экз.  
   3. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : метод. указ. к 
расч.- граф. и контр. работам для студ. направл. подгот.: "Наземные транспортно-технолог. ком-
плексы", профиль "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты окр. среды» и "ЭксплL 
уатация транспортно-технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транс-
портно-технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. техносферная безопасность и природообуст-во ; сост.: В.Н. Донец. - Новочеркасск, 2014. - 61 
с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
20 экз.  
   4. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : курс лекций для 
студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – "Машины и оборудование природообустр-ва и за-

щиты окр. среды", направл. 190100 "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В. Н. Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 26.08.2019 
). - Текст : электронный.  
   5. Краюшкина, М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проек-

тами : учеб. пособие / М. В. Краюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. : ил. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457398 (дата обращения: 26.08.2019 ). - Текст : элек-
тронный.  
   6. Важенина, Л.В. Организация производства на предприятиях трубопроводного транспорта : 
учеб. пособие / Л. В. Важенина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 304 с. - Гриф УМО. - URL : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28291 (дата обращения:26.08.2019 ). - 
ISBN 978-5-9961-0248-8. - Текст : электронный.  

5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Официальный сайт НИМИ ДонГАУ с доступом в 
электронную библиотеку 

www.ngma.su (по логину-паролю) 

Официальный сайт Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.  
База данных статистической информации по неф-
тегазовой отрасли. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (свободный) 

Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. База открытых 
данных: нормативные акты, сведения об авариях и 
т.п. 

http://www.gosnadzor.ru/ (свободный) 

Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии. Каталог национальных, меж-
государственных, международных стандартов и 
технических регламентов 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts (сво-
бодный) 

Официальный сайт ПАО «Газпром». Информаци-
онный портал «Информаторий» 

https://www.gazprom.ru/ (свободный) 

Официальный сайт ПАО «Транснефть». База схем 
магистральных трубопроводов, корпоративные 
журналы «Трубопроводный транспорт нефти» и 
«Наука и технологии трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов» 

https://www.transneft.ru/ (свободный) 

Официальный сайт АО "Гипротрубопровод": инте-
рактивная база основных видов продукции, при-

http://niitn.transneft.ru/about/activity/reestr_ovp/ (сво-
бодный) 

http://www.ngma.su/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
http://www.gosnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
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меняемой ПАО «Транснефть» Реестр ОВП 
Общество инженеров нефтегазовой промышлен-
ности (Society of Petroleum Engineers, SPE). Биб-
лиотека OnePetro 

http://rca.spe.org/ru/publications/onepetro/ (свободный 
с некоторыми ограничениями)  

Информационно-справочная  система «Консуль-
тант плюс» 

http://www.consultant.ru/ (в локальной сети ВУЗа - 
свободный [соглашение OVS для решений ES 
#V2162234], при использовании сервиса заказа до-
кументов на сайте – бесплатно с любого компьюте-
ра).  

Информационно-справочная  система «Гарант» http://www.garant.ru/ (при использовании сервиса 
заказа документов на сайте – бесплатно с любого 
компьютера) 

База данных «eLIBRARY» https://elibrary.ru/defaultx.asp (в локальной сети ВУЗа 
- свободный [лицензионный договор 
SCIENCEINDEX№SIO-13947/34486/2016 от 
03.03.2016 г]) 

ИД «Газотурбинные технологии». Каталоги обору-
дования, книги, журналы 

http://gtt.ru/ (свободный) 

Информационный сайт инженеров нефти и газа 
Oil-Info.ru 

http://www.oil-
info.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,67/ 
(свободный) 

Техническая литература. ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/index.htm (свободный) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел – Горное дело 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5 
(свободный)  

Российская государственная библиотека (фонд 
электронных документов) 

https://www.rsl.ru/ (свободный) 

 
5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение , в том числе 

отечественного производства  
 

Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

 
Реквизиты подтверждающего документа  

 
с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г.  

Программная система для обнаружения текстовых заим-

ствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. 

ВУЗ» (интернет-версия);  
Модуль «Программный комплекс поиска текстовых за-

имствований в открытых источниках сети интернет»  

Лицензионный договор № 662 от 22 .01.2019 г. ЗАО 

«Анти-Плагиат» (с 22.01.2019 г. по 22.01.2020 г.).  
 
 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
AcademicEdition Enterprise (MS Windows XP,7,8, 8.1, 10; 
MS Office professional; MS Windows Server) 

Сублицензионный договор № Tr000302420 от 21.11.2018 

г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 

г.) 
Сублицензионный договор № Tr000302417 от 21.11.2018 

г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 
г.) 

Неисключительные (ограниченные права) на использо-

вание программ для ЭВМ и базы данных  
Сублицензионный договор № РВ0000815 от 21.11.2017 

г.  ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» (с 21.11.2017 г. по 21.11.2018 

г.) 
1С:Предприятия 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях   
Сублицензионный договор № РВ0000816 от 21.11.2017 

г.  ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ» (с 21.11.2017 г. по 21.11.2018 

г.) 
Dr.Web®Desktop Security Suite Aнтивирус + ЦУ  Государственный (муниципальный) контракт № 

РГА03270004 от 27.03.2018 г. на передачу неисключи-

тельных прав на использование программ для ЭВМ 

ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» (с 27.03.2018 г. по 

31.03.2019 г.) 
Программное обеспечение TopoL-L2 Basic (лесоустрой-

ство) 
Договор № б/н пожертвования от 11.10.2018 г. ООО 

«Экострой» (бессрочно). 

http://gtt.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
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ГИС MapInfo Pro 16.0 (рус.) для учебных заведений  Лицензионный договор № 75/2018 от 18.06.2018 г. ООО 

«ЭСТИ МАП» (бессрочно) 
Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 

18999 от 14.03.2013 г. Институт научной и педагогиче-

ской информации РАО (бессрочно).  
Контрольно-обучающая система «Знание»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 

17207 от 22.06.2011 г. Институт научной информации и 

мониторинга РАО (бессрочно). 
 Система мониторинга качества знаний «ЭЛТЕС 

НГМА»  
 

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки  

№10603 от 05.05.2008 г.  ФГНУ «Государственный коор-

динационный центр информационных технологий» 

(бессрочно). 
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» версия «Prof»  
 

Свидетельство № 008475 81 – № 008486 81 от 25.04.2008 

г. ООО Центр по разработке и внедрению информаци-

онных технологий «ГРАНД»  (бессрочно). 
АИБС «МАРК-SQL»  
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 

«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 
№ 270620111290 от 27.06.2011 г.  ЗАО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 
Программные средства «Расчет параметров насосно-
рукавных линий «ELEVATOR». «Расчет сил и средств 

для тушения пожаров»  

Договор № 429/н-фпс на оказание информационных 
услуг в области пожарной безопасности от 12.05.2014 г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России (бессрочно) 

Пакет прикладных программ «Факел 14.0» и «Графопо-

строитель 13.0»  
 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. ООО Научно-
производственное предприятие «Титан -Оптима» (бес-

срочно) 
Программные средства «Расчет времени эвакуации на 

основе математической модели индивидуально-
поточного движения людей из здания»  

Договор № 427/н-рвэ на оказание информационных ус-

луг в области пожарной безопасности от 12.05.2014 г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России (бессрочно) 

Программные средства «Интегральная модель развития 

пожара в здании»  
 

Договор № 428/н-рпз на оказание информационных ус-

луг в области пожарной безопасности от 12.05.2014 г. 
ФГБУ ВНИИПО МЧС России (бессрочно) 

Лицензионные программы для образовательного учреж-

дения Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Architecture, 
AutoCAD Civil 3D и др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании ус-

луг от 14.07.2014 г. Autodesk Academic Resource Center 
(бессрочно) 

 
5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2019-2020 уч. год 

 
Учебный 

год Наименование документа с указанием реквизитов  Срок действия документа 

2019/2020 
Договор № 354  на оказание услуг по предостав-
лению доступа к электронным изданиям от 

05.03.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 
с 14.06.2019 г. по 13.06.2020 г. 

2019/2020 Договор № 001-01/19 об оказании информацион-
ных услуг от 14.01.2019 г. с ООО «НексМедиа» с 14.01.2019 г. по 19.01.2020 г.  

2019/2020 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 5  

от 08.02.2019 г. на оказание услуг по предоставле-
нию доступа к электронным изданиям с ООО 

«ЭБС Лань» 

с 20.02.2019 г. по 20.02.2020 г.  

2019/2020 
Договор № р08/11 на оказание услуг по предос-
тавлению доступа к электронным изданиям от 
30.11.2017 г. с ООО «Издательство Лань» 

с 30.11.2017 г. по 31.12.2025 г. 

2019/2020 
Договор № 5  на оказание услуг по предоставле-
нию доступа к электронным изданиям от 
08.02.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 20.02.2019 г. по 20.02.2020 г.  

2019/2020 
Договор № 48-п на передачу произведения науки 

и неисключительных прав на его использовании 
от 27.04.2018 г. с ФГБНУ «РосНИИПМ» 

с 27.04.2018г. до окончания не-

исключительных прав на про-
изведение 
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий 

 
Назначение, номер и адрес аудитории 

 
Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 
 в т.ч. виртуальными аналогами оборудования  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, ауд. 354  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (перенос-

ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-
тельный контроль и диагностика объектов нефте-
газового транспорта» - 8 шт.; наглядные образцы. - 
Анализатор коррозионной активности грунта «АКАГ»; 
Течеискатель акустический «Квазар»; - Толщиномер 
ультразвуковой «Булат - 2»; - Трассодефектоискатель 

«Квазар». Рабочие места студентов; Рабочее место 

преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения прак-

тических занятий, ауд. 101  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-

касск, ул. Пушкинская, 111  

Учебная аудитория для курсового проек-
тирования, ауд. 355  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Компьютер ASER/ 
Монитор 21,5 – 9 шт. Серверное оборудование 

(сервер) IMANGO Eskaler 525; Принтер Canon 
LBP-810; Источник Бесперебойного питания APC 

Back-UPS RS 1000; Коммутатор TP-Link TL-SF 
1016D; Рабочие места студентов; Рабочее место 
преподавателя. 

Учебная аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций, ауд. 355  по ад-
ресу: 346428, Ростовская область, г. Ново-

черкасск, ул. Пушкинская, 111  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа и практических за-
нятий, ауд. 353  по адресу: 346428, Ростов-

ская область, г. Новочеркасск, ул. Пуш-
кинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: Экран (перенос-
ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-
тельство объектов водохозяйственного и  нефтега-

зового комплекса» - 8 шт.; наглядные образцы и 
макеты строительных машин – 12 шт; Макеты 
строительной площадки – 2 шт. Рабочие места 

студентов; Рабочее место преподавателя. 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Назначение, номер и адрес аудитории 

 
Оснащение компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа  
в ЭИОС института 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. П-17  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Специальное Помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и оснащено компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети 
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Пушкинская, 111  «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду 
НИМИ Донской ГАУ: 

 Сервер IMANGO – 1 шт.; 
 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 
 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 
 Плоттер – 2 шт.; 
 Сканер – 1 шт.; 
 Принтер – 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, ауд. П-21  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: 

 Компьютер c выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду НИМИ Донской 

ГАУ: Imango Flex 330 – 18 шт.; 
 Монитор 19" ЖК BENQ – 18 шт.; 
 Проектор NEC – 1 шт.; 
 Экран настенный Luma – 1 шт.; 
 Принтер Canon LBP-2900 – 1 шт.; 
 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 
 Доска ‒ 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 
 

 



8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 
В рабочую программу на весенний семестр 2019 - 2020 учебного года вносятся изменения:  

дополнено содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 
 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и пе-

речень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приводится в приложении к рабочей 

программе. 
 

 ИК. Для оценки результатов освоения дисциплины проводится итоговый контроль 

в форме: экзамена (семестр 3). 

3 семестр (экзамен) 
 

269. Понятие об организации и управлении в гидротехническом строительстве  
270. Наука и практика управления строительством  
271. Цели, задачи, процесс и функции управления строительным производством 
272. Этапы строительного производства, их характеристика  
273. Проектирование строительства 
274. Состав и порядок разработки проектной документации 
275. Инженерные изыскания в строительстве 
276. Подготовительный период в строительстве, его основные мероприятия  
277. Основные участники строительного производства 
278. Функции заказчика в строительстве предприятий 
279. Договоры подряда в строительстве 
280. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
281. Управление строительным производством 
282. Организация управления строительством и способы его осуществления  
283. Формы организации строительства (специализация, комбинирование, интегрирование) 
284. Производственный календарь в строительстве  
285. Способы ведения строительства и их организация 
286. Организационно-правовые формы строительных организаций 
287. Строительная организация как объект управления  
288. Методы управления строительным производством 
289. Структура управления строительным производством 
290. Строительные нормы и правила, их структура и содержание  
291. Проектирование гидротехнических  объектов 
292. Состав проектно-сметной документации на строительство  
293. Организация подрядных торгов в строительстве  
294. Проекты организации строительства (ПОС) 
295. Проекты производства работ (ППР) 
296. Организационно-техническая подготовка строительства  
297. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
298. Продолжительность строительства, виды календарных планов на стадиях проекта и строи-
тельства, формы их представления 
299. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
300. Составление графиков потребности в ресурсах  
301. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
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302. Общий календарный план на стадии проектирования  
303. Оперативное управление в строительстве  
304. Корректировка календарных планов по ресурсам  
305. Объектный календарный график  
306. Управление строительством на основе линейных календарных планов и графиков  
307. Строительные генеральные планы 
308. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
309. Организация строительных работ поточным методом  
310. Технический и авторский надзор в строительстве 
311. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
312. Управление персоналом в строительстве 
313. Организация строительных площадок 
314. Управление качеством строительной продукции 
315. Этапы формирования качества строительной продукции 
316. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
317. Организация контроля качества строительства объектов  
318. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
319. Внешний контроль качества строительства  
320. Материально-техническое обеспечение в строительстве 
321. Основные элементы сетевой модели 
322. Правила построения сетевых графиков  
323. Параметры сетевого графика  
324. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
325. Корректировка сетевого графика по ресурсам 
326. Система производственных программ строительной организации 
327. Разработка строительных программ  
328. Организация строительства и производства работ поточным методом 
329. Виды строительных потоков и их характеристики 
330. Построение циклограммы строительного потока; графики потребности в ресурсах 
331. Проектирование строительных генеральных планов 
332. Складское хозяйство строительной организации 
333. Организация поставок строительных материалов на объект 
334. Потребность в строительных машинах и механизмах 
335. Транспортное обслуживание строительства 
 

 
Вопросы к экзамену для студентов заочной формы обучения  
 

336. Понятие об организации и управлении в гидротехническом строительстве  
337. Наука и практика управления строительством  
338. Цели, задачи, процесс и функции управления строительным производством 
339. Этапы строительного производства, их характеристика  
340. Проектирование строительства 
341. Состав и порядок разработки проектной документации 
342. Инженерные изыскания в строительстве 
343. Подготовительный период в строительстве, его основные мероприятия  
344. Основные участники строительного производства 
345. Функции заказчика в строительстве предприятий 
346. Договоры подряда в строительстве 
347. Генеральный подрядчик в строительстве, его взаимоотношения с другими участниками  
348. Управление строительным производством 
349. Организация управления строительством и способы его осуществления  
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350. Формы организации строительства (специализация, комбинирование, интегрирование) 
351. Производственный календарь в строительстве  
352. Способы ведения строительства и их организация 
353. Организационно-правовые формы строительных организаций 
354. Строительная организация как объект управления  
355. Методы управления строительным производством 
356. Структура управления строительным производством 
357. Строительные нормы и правила, их структура и содержание  
358. Проектирование гидротехнических  объектов 
359. Состав проектно-сметной документации на строительство  
360. Организация подрядных торгов в строительстве  
361. Проекты организации строительства (ПОС) 
362. Проекты производства работ (ППР) 
363. Организационно-техническая подготовка строительства  
364. Организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной площадке  
365. Продолжительность строительства, виды календарных планов на стадиях проекта и строи-

тельства, формы их представления 
366. Требования к календарным планам, исходная документация для их разработки  
367. Составление графиков потребности в ресурсах  
368. Организационно-технологические модели календарных планов, их составление и расчѐт 
369. Общий календарный план на стадии проектирования  
370. Оперативное управление в строительстве  
371. Корректировка календарных планов по ресурсам  
372. Объектный календарный график  
373. Управление строительством на основе линейных календарных планов и графиков  
374. Строительные генеральные планы 
375. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
376. Организация строительных работ поточным методом  
377. Технический и авторский надзор в строительстве 
378. Организационно-управленческая структура ремонтно-строительной организации 
379. Управление персоналом в строительстве 
380. Организация строительных площадок 
381. Управление качеством строительной продукции 
382. Этапы формирования качества строительной продукции 
383. Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
384. Организация контроля качества строительства объектов  
385. Входной, операционный и сдаточный этапы контроля качества строительства 
386. Внешний контроль качества строительства  
387. Материально-техническое обеспечение в строительстве 
388. Основные элементы сетевой модели 
389. Правила построения сетевых графиков  
390. Параметры сетевого графика  
391. Расчѐт сетевого графика табличным методом  
392. Корректировка сетевого графика по ресурсам 
393. Система производственных программ строительной организации 
394. Разработка строительных программ  
395. Организация строительства и производства работ поточным методом 
396. Виды строительных потоков и их характеристики 
397. Построение циклограммы строительного потока; графики потребности в ресурсах 
398. Проектирование строительных генеральных планов 
399. Складское хозяйство строительной организации 
400. Организация поставок строительных материалов на объект 
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401. Потребность в строительных машинах и механизмах 
402. Транспортное обслуживание строительства 
 

Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения проводится  в соответст-

вии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение текущего (ТК) и ито-
гового (ИК) контроля по дисциплине «Организация гидротехнического строительства». 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим за-
нятиям, а также по видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: выборочный опрос, письменное тестирование. 
Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой и составляет 

четыре (ТК1-ТК4). По каждому ТК можно набрать максимально 15 баллов. 
Итоговый контроль (ИК) – это экзамен по дисциплине в целом. 
Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят промежуточную 

аттестацию в форме сдачи экзамена. 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и перечень 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении. 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
5.1 Литература 

Основная литература 
   1. Краюшкина, М.В.  Экономика и управление нефтегазовым производством : учеб. пособие / М. 
В. Краюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 156 с. : ил. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397 (дата обращения: 22.01.2020 ). - Текст : элек-

тронный.  
  2. Донец, В.Н. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидро-
техническое стр-во" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
20 экз.  
   3. Донец, В.Н. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и 

заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидро-
техническое стр-во" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 22.01.2020 ). - 
Текст : электронный.  
   4. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учеб. пособие / Н. 

А. Сироткин, С. Э. Ольховиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200 (дата обращения: 22.01.2020 ). - ISBN 978-5-
4475-6006-5. - Текст : электронный.  
   5. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным производством : 
учеб.пособие / М. Л. Бойкова, В. Д. Черепов. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 188 с. : табл., схем., 

граф. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693 (дата обращения: 22.01.2020). - 
ISBN 978-5-8158-1849-1. - Текст : электронный.  
 6.  Ревазов, А.М. Проектирование, управление и организация строительства объектов магистраль-

ного трубопроводного транспорта нефти и газа : учеб. пособие / А. М. Ревазов. - Москва : Центр-
ЛитНефтеГаз, 2015. - 246 с. - URL : http://elib.gubkin.ru/ (дата обращения:22.01.2020 ). - Текст : 

электронный.  
 

Дополнительная литература 
   1. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : метод. указ. к 
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контр. работе для студ. спец. 190207.65 - "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты 
окр. среды" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустрой-
ства. - Новочеркасск, 2013. - 42 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
25 экз.  
   2. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : курс лекций для 

студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – "Машины и оборудование природообустр-ва и за 
щиты окр. среды", направл. 190100 "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В. Н. Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
40 экз.  
   3. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : метод. указ. к 
расч.- граф. и контр. работам для студ. направл. подгот.: "Наземные транспортно-технолог. ком-
плексы", профиль "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты окр. среды» и "ЭксплL 
уатация транспортно-технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транс-
портно-технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 

каф. техносферная безопасность и природообуст-во ; сост.: В.Н. Донец. - Новочеркасск, 2014. - 61 
с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
20 экз.  
   4. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : курс лекций для 
студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – "Машины и оборудование природообустр-ва и за-

щиты окр. среды", направл. 190100 "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В. Н. Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 22.01.2020 
). - Текст : электронный.  
   5. Краюшкина, М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проек-

тами : учеб. пособие / М. В. Краюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. : ил. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457398 (дата обращения:22.01.2020 ). - Текст : элек-
тронный.  
   6. Важенина, Л.В. Организация производства на предприятиях трубопроводного транспорта : 
учеб. пособие / Л. В. Важенина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 304 с. - Гриф УМО. - URL : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28291 (дата обращения: 22.01.2020 ). - 
ISBN 978-5-9961-0248-8. - Текст : электронный.  

5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 
 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Официальный сайт НИМИ ДонГАУ с доступом в 
электронную библиотеку 

www.ngma.su (по логину-паролю) 

Официальный сайт Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.  
База данных статистической информации по неф-
тегазовой отрасли. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (свободный) 

Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. База открытых 
данных: нормативные акты, сведения об авариях и 
т.п. 

http://www.gosnadzor.ru/ (свободный) 

Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии. Каталог национальных, меж-
государственных, международных стандартов и 
технических регламентов 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts (сво-
бодный) 

Официальный сайт ПАО «Газпром». Информаци-
онный портал «Информаторий» 

https://www.gazprom.ru/ (свободный) 

http://www.ngma.su/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
http://www.gosnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
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Официальный сайт ПАО «Транснефть». База схем 
магистральных трубопроводов, корпоративные 
журналы «Трубопроводный транспорт нефти» и 
«Наука и технологии трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов» 

https://www.transneft.ru/ (свободный) 

Официальный сайт АО "Гипротрубопровод": инте-
рактивная база основных видов продукции, при-
меняемой ПАО «Транснефть» Реестр ОВП 

http://niitn.transneft.ru/about/activity/reestr_ovp/ (сво-
бодный) 

Общество инженеров нефтегазовой промышлен-
ности (Society of Petroleum Engineers, SPE). Биб-
лиотека OnePetro 

http://rca.spe.org/ru/publications/onepetro/ (свободный 
с некоторыми ограничениями)  

Информационно-справочная  система «Консуль-
тант плюс» 

http://www.consultant.ru/ (в локальной сети ВУЗа - 
свободный [соглашение OVS для решений ES 
#V2162234], при использовании сервиса заказа до-
кументов на сайте – бесплатно с любого компьюте-
ра).  

Информационно-справочная  система «Гарант» http://www.garant.ru/ (при использовании сервиса 
заказа документов на сайте – бесплатно с любого 
компьютера) 

База данных «eLIBRARY» https://elibrary.ru/defaultx.asp (в локальной сети ВУЗа 
- свободный [лицензионный договор 
SCIENCEINDEX№SIO-13947/34486/2016 от 
03.03.2016 г]) 

ИД «Газотурбинные технологии». Каталоги обору-
дования, книги, журналы 

http://gtt.ru/ (свободный) 

Информационный сайт инженеров нефти и газа 
Oil-Info.ru 

http://www.oil-
info.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,67/ 
(свободный) 

Техническая литература. ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/index.htm (свободный) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел – Горное дело 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5 
(свободный)  

Российская государственная библиотека (фонд 
электронных документов) 

https://www.rsl.ru/ (свободный) 

 
5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение , в том числе 

отечественного производства  
 

Перечень лицензионного программного обеспечения  
 

 
Реквизиты подтверждающего документа  

 
с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Программная система для обнаружения текстовых заим-

ствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. 

ВУЗ» (интернет-версия);  
Модуль «Программный комплекс поиска текстовых за-

имствований в открытых источниках сети интернет»  

Лицензионный договор № 662 от 22.01.2019 г. ЗАО 

«Антиплагиат» (с 22.01.2019 г. по 22.01.2020 г.).  
 
 

Программная система для обнаружения текстовых заим-

ствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. 

ВУЗ» версии 3.3»;  
Программное обеспечение «Модуль поиска текстовых 

заимствований «Объединенная коллекция»  

Лицензионный договор № 1446 от 03.02.2020 г. АО 

«Антиплагиат» (с 03.02.2020 г. по 03.02.2021 г.).  

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № Tr000302420 от 21.11.2018 

г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 

г.) 
Сублицензионный договор № Tr000302417 от 21.11.2018 

г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 г. по 31.12.2019 

г.) 
Сублицензионный договор № Tr000418096/44 от 

http://gtt.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
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20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2019 г. по 

20.12.2020 г.) 
Сублицензионный договор № Tr000418096/45 от 

20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2019 г. по 

20.12.2020 г.) 
Dr.Web®Desktop Security Suite Aнтивирус + ЦУ  
 
 

Государственный (муниципальный) контракт № 

РГА03270004 от 27.03.2018 г. на передачу неисключи-

тельных прав на использование программ для ЭВМ 

ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» (с 27.03.2018 г. по 

31.03.2019 г.) 
Государственный (муниципальный) контракт № 

РГА05210005 от 21.05.2019 г. на передачу неисключи-

тельных прав на использование программ для ЭВМ 

ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» (с 21.05.2019 г. по 

31.05.2020 г.) 
ГИС MapInfo Pro 16.0 (рус.) для учебных заведений  Лицензионный договор № 75/2018 от 18.06.2018 г. ООО 

«ЭСТИ МАП» (бессрочно) 
Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 

18999 от 14.03.2013 г. Институт научной и педагогиче-

ской информации РАО (бессрочно).  
Контрольно-обучающая система «Знание»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  № 

17207 от 22.06.2011 г. Институт научной информации и 

мониторинга РАО (бессрочно). 
 Система мониторинга качества знаний «ЭЛТЕС 

НГМА»  
 

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки  

№10603 от 05.05.2008 г. ФГНУ «Государственный коор-

динационный центр информационных технологий» 

(бессрочно). 
Программный комплекс «ГРАНД-Смета» версия «Prof»  
 

Свидетельство № 008475 81 – № 008486 81 от 25.04.2008 
г. ООО Центр по разработке и внедрению информаци-

онных технологий «ГРАНД»  (бессрочно). 
АИБС «МАРК-SQL»  
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 

«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 
№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 
Программный комплекс "TOXI+Гидроудар"  Соглашение № СТ0000024/20 о предоставлении про-

граммного продукта от 31.01.2020 г.  
Программный комплекс "TOXI+Risk версия 5"  Соглашение № СТ0000021/20 о предоставлении про-

граммного продукта от 28.01.2020 г. 
SIKE. 3D Атлас «Резервуарное оборудование»  Лицензионный договор № 88 от 19.12.2019 г.  
Учебно-программный компьютерный комплекс «Свой-

ство газа» 
Договор № 1102 от 11.02.2020 г.  

Программный продукт «Факел-14.0». Для оценки по-

следствий аварий на объектах нефтепродуктообеспече-

ния 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. ООО Научно-
производственное предприятие «Титан -Оптима» (бес-

срочно) 
Программный продукт «Графопостроитель». Для по-

строения диаграмм социального, индивидуального и 

коллективного рисков на объектах нефтепродуктообес-

печения 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. ООО Научно-
производственное предприятие «Титан -Оптима» (бес-

срочно) 

 
5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2019-2020 уч. Год 

 
Учебный 

год Наименование документа с указанием реквизитов  Срок действия документа 

2019/2020 

Договор № 11/2020 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным экземплярам произведений научного, 

учебного характера, составляющим базу данных ЭБС «ЛАНЬ» 

от 11.02.2020 г. с  ООО «ЭБС ЛАНЬ»  

с 20.02.2020 г. по  
20.02.2021 г. 

2019/2020 Договор № СЭБ № НВ-171 на оказание услуг от 18.12.2020 г. 

с ООО «ЭБС ЛАНЬ»  с 18.12.2020 г. по 31.12.2022 г.  

2019/2020 Договор № 501-01/20 об оказании информационных услуг от 

22.01.2020 г. с ООО «НексМедиа»  с 20.01.2020 г. по 19.01.2026 г.  
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2019/2020 

Договор № 11 оказания услуг одностороннего доступа к ресур-

сам научно-технической библиотеки от 29.10.2019 г. ФГАОУ 

ВО «РГУ нети и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Нефтегазо-

вое дело) 

с 29.10.2019 г. по  
28.10.2020 г. с последующей пролонга-

цией 

2019/2020 Договор № 10  на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 28.10.2019 г. с  ООО «ЭБС Лань»  с 28.10.2019 г. по 28.10.2020 г.  

2019/2020 
Договор № 354  на оказание услуг по предоставлению досту-

па к электронным изданиям от 05.03.2019 г. с ООО «ЭБС 

Лань» 
с 14.06.2019 г. по 13.06.2020 г.  

2019/2020 Договор № 001-01/19 об оказании информационных услуг от 

14.01.2019 г. с ООО «НексМедиа»  с 14.01.2019 г. по 19.01.2020 г.  

2019/2020 
Дополнительное соглашение № 1 к договору № 5  от 

08.02.2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям с ООО «ЭБС Лань»  
с 20.02.2019 г. по 20.02.2020 г.  

2019/2020 
Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению дос-

тупа к электронным изданиям от 30.11.2017 г. с ООО «Изда-

тельство Лань» 
с 30.11.2017 г. по 31.12.2025 г.  

2019/2020 Договор № 5  на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 08.02.2019 г. с ООО «ЭБС Лань»  с 20.02.2019 г. по 20.02.2020 г.  

2019/2020 
Договор № 48-п на передачу произведения науки и неисклю-

чительных прав на его использовании от 27.04.2018 г. с  

ФГБНУ «РосНИИПМ» 

с 27.04.2018 г. до окончания неисклю-

чительных прав на произведение  

 
6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий 
 

Назначение, номер и адрес аудитории 
 

Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 
 в т.ч. виртуальными аналогами оборудования  

Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа, ауд. 348  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-

касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: Экран (стационар-
ный) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Комплект плакатов 
«Магистральные газо и нефтепроводы» - 8 шт.; на-
глядные образцы. Рабочие места студентов; Рабо-

чее место преподавателя. 
Учебная аудитория для проведения прак-
тических занятий, ауд. 101  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (перенос-

ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-

тельный контроль и диагностика объектов нефте-
газового транспорта» - 8 шт.; наглядные образцы. - 
Анализатор коррозионной активности грунта «АКАГ»; 
Течеискатель акустический «Квазар»; - Толщиномер 
ультразвуковой «Булат - 2»; - Трассодефектоискатель 

«Квазар». Рабочие места студентов; Рабочее место 

преподавателя. 
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Учебная аудитория для курсового проек-

тирования, ауд. 355  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Компьютер ASER/ 

Монитор 21,5 – 9 шт. Серверное оборудование 
(сервер) IMANGO Eskaler 525; Принтер Canon 

LBP-810; Источник Бесперебойного питания APC 
Back-UPS RS 1000; Коммутатор TP-Link TL-SF 
1016D; Рабочие места студентов; Рабочее место 

преподавателя. 

Учебная аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций, ауд. 355  по ад-

ресу: 346428, Ростовская область, г. Ново-
черкасск, ул. Пушкинская, 111  

Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа и практических за-

нятий, ауд. 353  по адресу: 346428, Ростов-
ская область, г. Новочеркасск, ул. Пуш-

кинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (перенос-

ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-

тельство объектов водохозяйственного и  нефтега-
зового комплекса» - 8 шт.; наглядные образцы и 

макеты строительных машин – 12 шт; Макеты 
строительной площадки – 2 шт. Рабочие места 
студентов; Рабочее место преподавателя. 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Назначение, номер и адрес аудитории 
 

Оснащение компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа  
в ЭИОС института 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, ауд. П-17  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Пушкинская, 111  

Специальное Помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и оснащено компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду 

НИМИ Донской ГАУ: 
 Сервер IMANGO – 1 шт.; 
 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 
 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 
 Плоттер – 2 шт.; 
 Сканер – 1 шт.; 
 Принтер – 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. П-21  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: 
 Компьютер c выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду НИМИ Донской 
ГАУ: Imango Flex 330 – 18 шт.; 

 Монитор 19" ЖК BENQ – 18 шт.; 
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 Проектор NEC – 1 шт.; 
 Экран настенный Luma – 1 шт.; 
 Принтер Canon LBP-2900 – 1 шт.; 
 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 
 Доска ‒ 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 
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8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 
В рабочую программу на 2020 - 2021 учебный год вносятся изменения - обновлено и актуализиро-

вано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 
 
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и пе-

речень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приводится в приложении к рабочей 

программе. 
 

 ИК. Для оценки результатов освоения дисциплины проводится итоговый контроль 

в форме: экзамена (семестр 3). 

3 семестр (экзамен) 
 

403. Понятие об основах организации гидротехнического строительства  
404. Цели, задачи и значимость организации  гидротехнического строительства  
405. Организация труда исполнителей и работ 
406. Необходимые ресурсы строительства 
407. Организационная подготовка строительства 
408. Техническая подготовка строительства 
409. Технологическая подготовка строительства 
410. Нормативная база строительства 
411. Задачи управления строительством 
412. Системный подход к управлению строительством 
413. Организационная база управления  
414. Организация и основные принципы управления строительством 
415. Участники строительного производства 
416. Способы осуществления строительства 
417. Функции заказчика в строительстве 
418. Договоры подряда в строительстве 
419. Генеральный подрядчик в строительстве, его функции 
420. Способы ведения строительства и их организация 
421. Организационно-правовые формы строительных организаций 
422. Строительная организация как объект управления 
423. Состав проектно-сметной документации на строительство 
424. Организация подрядных торгов в строительстве 
425. Проекты организации строительства (ПОС) 
426. Проекты производства работ (ППР) 
427. Общий календарный план 
428. Объектный календарный план 
429. Строительный генеральный план 
430. Правила и порядок разработки строительных генпланов  
431. Организация строительных работ поточным методом 
432. Классификация строительных потоков, их расчетные параметры 
433. Типы строительных потоков, их расчетные параметры 
434. Расчет линейных специализированных потоков  
435. Составление  циклограмм специализированного потока 
436. Сетевое планирование: понятия, термины, правила 
437. Параметры сетевых моделей 
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438. Принципы построения сетевой модели, исходные материалы 
439. Расчет сетевых графиков  
440. Корректировка сетевых графиков 
441. Оперативное управление строительством на основе сетевых графиков 
442.   Объекты производственной базы строительства 
443.   Продукция строительного производства, ее характеристика  
444.   Организация карьеров нерудных материалов 
445.   Организация переработки камня в щебень разной крупности  
446.  Организационная структура завода железобетонных изделий  
447.  Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 
448.  Арматурно-опалубочные мастерские  
449.  Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 
450.  Потребность в транспорте для строительства 
451.  Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
452.  Организация складского хозяйства в строительстве 
453.  Определение размеров склада строительных материалов  
454.  Формирование транспортного парка в строительстве 
455.  Управление запасами строительных материалов 
456.  Организация транспортного хозяйства на стройке  
457.  Временное энерго- и водоснабжение строительства 
458.  Проектирование строительных посѐлков 
459.  Управленческий труд руководителя 
460.  Схемы и методы управления коллективом 
461.  Деловые беседы руководителя и совещания  
462.  Правила убеждения собеседника  
463.  Управление конфликтными ситуациями 
464.  Управление качеством строительной продукции 
465.  Этапы формирования качества строительной продукции 
466.  Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
467.  Организация контроля качества строительства объектов  

 
Вопросы к экзамену для студентов заочной формы обучения  
 

468. Понятие об основах организации гидротехнического строительства  
469. Цели, задачи и значимость организации  гидротехнического строительства  
470. Организация труда исполнителей и работ 
471. Необходимые ресурсы строительства 
472. Организационная подготовка строительства 
473. Техническая подготовка строительства 
474. Технологическая подготовка строительства 
475. Нормативная база строительства 
476. Задачи управления строительством 
477. Системный подход к управлению строительством 
478. Организационная база управления  
479. Организация и основные принципы управления строительством 
480. Участники строительного производства 
481. Способы осуществления строительства 
482. Функции заказчика в строительстве 
483. Договоры подряда в строительстве 
484. Генеральный подрядчик в строительстве, его функции 
485. Способы ведения строительства и их организация 
486. Организационно-правовые формы строительных организаций 
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487. Строительная организация как объект управления 
488. Состав проектно-сметной документации на строительство 
489. Организация подрядных торгов в строительстве 
490. Проекты организации строительства (ПОС) 
491. Проекты производства работ (ППР) 
492. Общий календарный план 
493. Объектный календарный план 
494. Строительный генеральный план 
495. Правила и порядок разработки строительных генпланов 
496. Организация строительных работ поточным методом 
497. Классификация строительных потоков, их расчетные параметры 
498. Типы строительных потоков, их расчетные параметры 
499. Расчет линейных специализированных потоков  
500. Составление  циклограмм специализированного потока 
501. Сетевое планирование: понятия, термины, правила 
502. Параметры сетевых моделей 
503. Принципы построения сетевой модели, исходные материалы 
504. Расчет сетевых графиков  
505. Корректировка сетевых графиков 
506. Оперативное управление строительством на основе сетевых графиков  
507.   Объекты производственной базы строительства 
508.   Продукция строительного производства, ее характеристика  
509.   Организация карьеров нерудных материалов 
510.   Организация переработки камня в щебень разной крупности  
511.  Организационная структура завода железобетонных изделий 
512.  Бетонные заводы и полигоны сборного железобетона 
513.  Арматурно-опалубочные мастерские  
514.  Потребность в строительных машинах и механизмах при строительстве 
515.  Потребность в транспорте для строительства 
516.  Потребность в материально-технических ресурсах для строительства 
517.  Организация складского хозяйства в строительстве 
518.  Определение размеров склада строительных материалов  
519.  Формирование транспортного парка в строительстве 
520.  Управление запасами строительных материалов 
521.  Организация транспортного хозяйства на стройке  
522.  Временное энерго- и водоснабжение строительства 
523.  Проектирование строительных посѐлков 
524.  Управленческий труд руководителя 
525.  Схемы и методы управления коллективом 
526.  Деловые беседы руководителя и совещания  
527.  Правила убеждения собеседника  
528.  Управление конфликтными ситуациями 
529.  Управление качеством строительной продукции 
530.  Этапы формирования качества строительной продукции 
531.  Сдача в эксплуатацию законченных строительством объектов  
532.  Организация контроля качества строительства объектов  

 
Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения проводится в соответст-

вии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение текущего (ТК) и ито-
гового (ИК) контроля по дисциплине «Организация гидротехнического строительства». 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим за-
нятиям, а также по видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: выборочный опрос, письменное тестирование. 
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Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой и составляет 
четыре (ТК1-ТК4). По каждому ТК можно набрать максимально 15 баллов. 

Итоговый контроль (ИК) – это экзамен по дисциплине в целом. 
Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят промежуточную 

аттестацию в форме сдачи экзамена. 
 
Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и перечень 

контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении. 
 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
5.1 Литература 

Основная литература 
   1. Краюшкина, М.В.  Экономика и управление нефтегазовым производством : учеб. пособие / М. 

В. Краюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 156 с. : ил. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457397 (дата обращения: 27.08.2020 ). - Текст : элек-
тронный.  
  2. Донец, В.Н. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидро-

техническое стр-во" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
20 экз.  
   3. Донец, В.Н. Основы организации и управления в строительстве : курс лекций для студ. оч. и 
заоч. формы обуч. спец. "Гидротехническое стр-во", направл. подгот. "Стр-во", профиль "Гидро-

техническое стр-во" / В.Н. Донец, В.М. Федоров, В.П. Дьяков, А.В. Лещенко ; Новочерк. инж.-
мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020 ). - 
Текст : электронный.  
   4. Сироткин, Н.А. Организация и планирование строительного производства : учеб. пособие / Н. 
А. Сироткин, С. Э. Ольховиков. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 212 с. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200 (дата обращения: 27.08.2020 ). - ISBN 978-5-
4475-6006-5. - Текст : электронный.  
   5. Бойкова, М.Л. Организация, планирование и управление строительным производством : 

учеб.пособие / М. Л. Бойкова, В. Д. Черепов. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 188 с. : табл., схем., 
граф. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483693 (дата обращения: 27.08.2020). - 
ISBN 978-5-8158-1849-1. - Текст : электронный.  
 6.  Ревазов, А.М. Проектирование, управление и организация строительства объектов магистраль-
ного трубопроводного транспорта нефти и газа : учеб. пособие / А. М. Ревазов. - Москва : Центр-

ЛитНефтеГаз, 2015. - 246 с. - URL : http://elib.gubkin.ru/ (дата обращения:27.08.2020 ). - Текст : 
электронный.  
 

Дополнительная литература 
   1. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : метод. указ. к 

контр. работе для студ. спец. 190207.65 - "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты 
окр. среды" / В. Н. Донец, В. И. Меженский ; Новочерк. гос. мелиор. акад., каф. природообустрой-
ства. - Новочеркасск, 2013. - 42 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
25 экз.  
   2. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : курс лекций для 

студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – "Машины и оборудование природообустр-ва и за 
щиты окр. среды", направл. 190100 "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В. Н. Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. 

инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 86 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
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40 экз.  
   3. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : метод. указ. к 
расч.- граф. и контр. работам для студ. направл. подгот.: "Наземные транспортно-технолог. ком-

плексы", профиль "Машины и оборудование природообустр-ва и защиты окр. среды» и "ЭксплL 
уатация транспортно-технолог. машин и комплексов", профиль "Сервис транспортных и транс-

портно-технолог. машин и оборудования (водное хоз-во)" / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, 
каф. техносферная безопасность и природообуст-во ; сост.: В.Н. Донец. - Новочеркасск, 2014. - 61 
с. - б/ц. - Текст : непосредственный. 
20 экз.  
   4. Донец, В.Н. Управление водохозяйственным и дорожным строительством : курс лекций для 

студ. оч. и заоч. форм обучения спец. 190207 – "Машины и оборудование природообустр-ва и за-
щиты окр. среды", направл. 190100 "Наземные транспортно-технолог. комплексы", 190600 "Экс-
плуатация транспортно-технолог. машин и комплексов" / В. Н. Донец, А. В. Лещенко ; Новочерк. 
инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 27.08.2020 
). - Текст : электронный.  
   5. Краюшкина, М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и управление проек-
тами : учеб. пособие / М. В. Краюшкина. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 125 с. : ил. - URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457398 (дата обращения:27.08.2020 ). - Текст : элек-

тронный.  
   6. Важенина, Л.В. Организация производства на предприятиях трубопроводного транспорта : 

учеб. пособие / Л. В. Важенина. - Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. - 304 с. - Гриф УМО. - URL : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28291 (дата обращения: 27.08.2020 ). - 
ISBN 978-5-9961-0248-8. - Текст : электронный.  

 
5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем 
 
 

Наименование ресурса Режим доступа 
Официальный сайт НИМИ ДонГАУ с доступом в 
электронную библиотеку 

www.ngma.su (по логину-паролю) 

Официальный сайт Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации.  
База данных статистической информации по неф-
тегазовой отрасли. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (свободный) 

Федеральная служба по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору. База открытых 
данных: нормативные акты, сведения об авариях и 
т.п. 

http://www.gosnadzor.ru/ (свободный) 

Федеральное агентство по техническому регулиро-
ванию и метрологии. Каталог национальных, меж-
государственных, международных стандартов и 
технических регламентов 

https://www.gost.ru/portal/gost//home/standarts (сво-
бодный) 

Официальный сайт ПАО «Газпром». Информаци-
онный портал «Информаторий» 

https://www.gazprom.ru/ (свободный) 

Официальный сайт ПАО «Транснефть». База схем 
магистральных трубопроводов, корпоративные 
журналы «Трубопроводный транспорт нефти» и 
«Наука и технологии трубопроводного транспорта 
нефти и нефтепродуктов» 

https://www.transneft.ru/ (свободный) 

Официальный сайт АО "Гипротрубопровод": инте-
рактивная база основных видов продукции, при-
меняемой ПАО «Транснефть» Реестр ОВП 

http://niitn.transneft.ru/about/activity/reestr_ovp/ (сво-
бодный) 

Общество инженеров нефтегазовой промышлен- http://rca.spe.org/ru/publications/onepetro/ (свободный 

http://www.ngma.su/
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
http://www.gosnadzor.ru/
https://www.gost.ru/portal/gost/home/standarts
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ности (Society of Petroleum Engineers, SPE). Биб-
лиотека OnePetro 

с некоторыми ограничениями)  

Информационно-справочная  система «Консуль-
тант плюс» 

http://www.consultant.ru/ (в локальной сети ВУЗа - 
свободный [соглашение OVS для решений ES 
#V2162234], при использовании сервиса заказа до-
кументов на сайте – бесплатно с любого компьюте-
ра).  

Информационно-справочная  система «Гарант» http://www.garant.ru/ (при использовании сервиса 
заказа документов на сайте – бесплатно с любого 
компьютера) 

База данных «eLIBRARY» https://elibrary.ru/defaultx.asp (в локальной сети ВУЗа 
- свободный [лицензионный договор 
SCIENCEINDEX№SIO-13947/34486/2016 от 
03.03.2016 г]) 

ИД «Газотурбинные технологии». Каталоги обору-
дования, книги, журналы 

http://gtt.ru/ (свободный) 

Информационный сайт инженеров нефти и газа 
Oil-Info.ru 

http://www.oil-
info.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,67/ 
(свободный) 

Техническая литература. ТехЛит.ру http://www.tehlit.ru/index.htm (свободный) 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
Раздел – Горное дело 

http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5 
(свободный)  

Российская государственная библиотека (фонд 
электронных документов) 

https://www.rsl.ru/ (свободный) 

 
5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение , в том числе 

отечественного производства  
Перечень лицензионного программного обеспечения  

 

 
Реквизиты подтверждающего документа  

 
2020г. 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y 
AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № Tr000418096/44 от 

20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2019 

г. по 20.12.2020 г.) 
Сублицензионный договор № Tr000418096/45 от 

20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2019 

г. по 20.12.2020 г.) 
Dr.Web®Desktop Security Suite Aнтивирус + ЦУ  
 
 

Государственный (муниципальный) контракт № 

РГА05210005 от 21.05.2019 г. на передачу неис-

ключительных прав на использование программ 

для ЭВМ ООО «Компания ГЭНДАЛЬФ» (с 

21.05.2019 г. по 31.05.2020 г.)  
Тестирующая система «Профессионал»  Свидетельство о регистрации электронного ресурса  

№ 18999 от 14.03.2013 г. Институт научной и педа-

гогической информации РАО (бессрочно). 
Контрольно-обучающая система «Знание»  
 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса  

№ 17207 от 22.06.2011 г. Институт научной инфор-

мации и мониторинга РАО (бессрочно). 
 Система мониторинга качества знаний «ЭЛТЕС НГМА»  
 

Свидетельство об отраслевой регистрации разра-

ботки  №10603 от 05.05.2008 г. ФГНУ «Государст-

венный координационный центр информационных 

технологий» (бессрочно). 
Лицензионные программы для образовательного учрежде-

ния Autodesk (AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD 
Civil 3D и др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании 

услуг от 14.07.2014 г. Autodesk Academic Resource 
Center (бессрочно) 

АИБС «МАРК-SQL»  
 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 

«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 
№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 

http://gtt.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.75.5
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Пакет прикладных программ «Факел 14.0» и «Графопо-

строитель 13.0»  
 

Договор № 020/2014 от 30.06.2014 г. ООО Научно-
производственное предприятие «Титан -Оптима» 

(бессрочно). 
Программный комплекс "TOXI+Гидроудар"  Соглашение № СТ0000024/20 о предоставлении 

программного продукта от 31.01.2020 г.  
Программный комплекс "TOXI+Risk версия 5"  Соглашение № СТ0000021/20 о предоставлении 

программного продукта от 28.01.2020 г.  
SIKE. 3D Атлас «Резервуарное оборудование»  Лицензионный договор № 88 от 19.12.2019 г.  
Учебно-программный компьютерный комплекс « Свойство 

газа» 
Договор № 1102 от 11.02.2020 г.  

 
5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2020-2021 уч. год 

Перечень договоров (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный 

год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

2020/2021 
Договор № 501-01\20 об оказании информационных услуг по предоставле-

нию доступа к базовой коллекции «ЭБС Университетская библиотека он-

лайн» от 22.01.2020г. с ООО «НексМедиа»  

С 20.01.2020 г. 

по19.01.2026 

2020/2021 

Договор № 11/2020 от 11.02.2020 г.  с ООО «ЭБС Лань»  на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным изданиям коллекций:  «Лесное 

хозяйство и лесоинженерное дело – Издательства Лань», «Лесное хозяйство 

и лесоинженерное дело – Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова»,  «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело – Поволжский государственный технологический университет» с ООО 

«ЭБС Лань» и отдельно на книги из разделов: «Биология», «Экология», 

«Химия» 

с 20.02.2020 г. по  
19.02.2021 г. 

2020/2021 

Договор № 618  на оказание услуг по предоставлению доступа к электрон-

ным изданиям коллекций:«Ветеринария и сельское хозяйство - Издательст-

во Лань»и «Экономика и менеджмент – Издательство Дашков и К» от 

05.06.2020 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 14.06.2020 г. по 

13.06.2021 г. 

2020/2021 
Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению доступа к эле к-

тронным изданиям от 30.11.2017 г. с ООО «Издательство Лань» Размещение 

внутривузовской литературы ДонГАУ на платформе ЭБС Лань  

с 30.11.2017 г. по 

31.12.2025 г. 

2020/2021 Договор № СЭБ №НВ-171 по размещению произведений и предоставлению 
доступа к разделам ЭБС СЭБ от 18.12.2019 г.  с  ООО «ЭБС Лань»  

С 18.12.2019 по 

31.12.2022 
с последующей 

пролонгацией  

2020/2021 
Договор № 10 по предоставлению доступа к электронным изданиям  коллек-

ции «Инженерно-технические науки - Издательство ТюмГНГУ»от 28.10.2019 

г.  с   ООО «ЭБС Лань» (Нефтегазовое дело) 

с 28.10.2019 г. по  
27.10.2020 г. 

2020/2021 
Договор № 11 оказания услуг одностороннего доступа к ресурсам научно-
технической библиотеки «РГУ Нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» от 

29.10.2019 г. (Нефтегазовое дело)  

с 29.10.2019  по  
28.10.2020 

с последующей 

пролонгацией  

2020/2021 Договор № 48-п на передачу произведения науки и неисключительных прав 

на его использовании от 27.04.2018 г. с ФГБНУ «РосНИИПМ»   

с 27.04.2018г. до 

окончания неис-

ключительных 

прав на произве-

дение  
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6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий 

 
Назначение, номер и адрес аудитории 

 
Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 
 в т.ч. виртуальными аналогами оборудования  

Учебная аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, ауд. 348  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-
касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (стационар-

ный) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Комплект плакатов 

«Магистральные газо и нефтепроводы» - 8 шт.; на-
глядные образцы. Рабочие места студентов; Рабо-
чее место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения прак-

тических занятий, ауд. 101  по адресу: 
346428, Ростовская область, г. Новочер-

касск, ул. Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-

лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: Экран (перенос-
ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-
тельный контроль и диагностика объектов нефте-

газового транспорта» - 8 шт.; наглядные образцы. - 
Анализатор коррозионной активности грунта «АКАГ»; 
Течеискатель акустический «Квазар»; - Толщиномер 
ультразвуковой «Булат - 2»; - Трассодефектоискатель 

«Квазар». Рабочие места студентов; Рабочее место 
преподавателя. 

Учебная аудитория для курсового проек-
тирования, ауд. 355  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Компьютер ASER/  
Монитор 21,5 – 9 шт. Серверное оборудование 
(сервер) IMANGO Eskaler 525; Принтер Canon 
LBP-810; Источник Бесперебойного питания APC 

Back-UPS RS 1000; Коммутатор TP-Link TL-SF 
1016D; Рабочие места студентов; Рабочее место 

преподавателя. 

Учебная аудитория для групповых и инди-
видуальных консультаций, ауд. 355  по ад-

ресу: 346428, Ростовская область, г. Ново-
черкасск, ул. Пушкинская, 111  

Учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа и практических за-

нятий, ауд. 353  по адресу: 346428, Ростов-
ская область, г. Новочеркасск, ул. Пуш-
кинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-

ми обучения, служащими для представления ин-
формации большой аудитории: Экран (перенос-
ной) – 1 шт; . Проектор ACER (переносной)  – 1 
шт; . Ноутбук DEL – 1 шт; Компьютер Imango/ 
Монитор 19,0 – 1 шт; Комплект плакатов «Строи-

тельство объектов водохозяйственного и  нефтега-
зового комплекса» - 8 шт.; наглядные образцы и 
макеты строительных машин – 12 шт; Макеты 

строительной площадки – 2 шт. Рабочие места 
студентов; Рабочее место преподавателя. 



49 

 

 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Назначение, номер и адрес аудитории 
 

Оснащение компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печением доступа  
в ЭИОС института 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, ауд. П-17  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 
Пушкинская, 111  

Специальное Помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду 

НИМИ Донской ГАУ: 
 Сервер IMANGO – 1 шт.; 
 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 
 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 
 Плоттер – 2 шт.; 
 Сканер – 1 шт.; 
 Принтер – 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся, ауд. П-21  по адресу: 346428, 
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. 

Пушкинская, 111  

Специальное помещение укомплектовано специа-
лизированной мебелью и техническими средства-
ми обучения, служащими для представления ин-

формации большой аудитории: 
 Компьютер c выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-
образовательную среду НИМИ Донской 

ГАУ: Imango Flex 330 – 18 шт.; 
 Монитор 19" ЖК BENQ – 18 шт.; 
 Проектор NEC – 1 шт.; 
 Экран настенный Luma – 1 шт.; 
 Принтер Canon LBP-2900 – 1 шт.; 
 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 
 Доска ‒ 1 шт.; 
 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 
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