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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы,  направлены на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
   

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Код и название 

общепрофессиональной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
  

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 
  

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-4 Разрабатывает отдельные 

элементы и фрагменты проекта 

объектов ландшафтной архитектуры в 

составе общей проектной документации 

ПК-4.3 Способен проводить корректировку 

проектной документации по отдельным элементам 

и фрагментам объекта ландшафтной архитектуры в 

соответствии с требованиями и рекомендациями 

руководителя, заказчика, органов экспертизы 

ПК-6 Способен обеспечивать 

разработки разделов проектной (и 

рабочей) документации на объекты 

ландшафтной архитектуры 

ПК-6.3 Осуществляет анализ содержания 

проектных задач, выбирать методы и средства их 

решения 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 

РАБОТУ  

Вид учебной работы 

Трудоемкость в часах 

Очная форма Заочная форма 

семестр курс 

8  Итого 5 Итого 

Аудиторная (контактная) работа (всего) 

в том числе: 
36  36 8 8 

Лекции 12  12 2 2 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические занятия (ПЗ) 24  24 6 6 

Семинары (С)      

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 
72  72 96 96 

Курсовой проект (работа)       

Расчётно-графическая работа 22  22   

Реферат      

Контрольная работа    16 16 

Другие виды самостоятельной работы 50  40 80 80 

Подготовка к зачету    4 4 

Подготовка и сдача экзамена      

Общая трудоёмкость 
часов 108  108 108 108 

ЗЕТ 3  3 3 3 

Формы контроля по дисциплине:  

- экзамен, зачёт зачет  зачет зачет зачет 

- курсовой проект (КП), курсовая работа (КР), 

расчётно - графическая (РГР), реферат (Реф), 

контрольная работа (Контр.), шт. 

РГР 

1 
 

РГР 

1 

КР  

1 

КР  

1 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Очная форма обучения 
3.1.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№

 

п/

п 

Наименование  

раздела (темы) дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Виды учебной работы и  

трудоёмкость (в часах) 
И

то
го

 
аудиторные СРС 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 
за

н
я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

я
 

 (
се

м
и

н
ар

ы
) 

К
у

р
со

в
о

й
 П

 /
 Р

, 

Р
Г

Р
, 
р

еф
ер

ат
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 С
Р

С
 

1 Основы проектного менеджмента 8 2  2  10  14 

2 Подсистемы управления проектами 8 4  4  20  24 

3 
Методы и организационный инструментарий 

управления проектом  
8 4  12 22 10  48 

4 Экспертиза и оценка проектов 8 2  6  10  18 

Подготовка к итоговому  

контролю 

зачёт 8        

экзамен         

ВСЕГО:  12  24 22 50  108 
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3.1.2 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)* 

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

се
м

ес
тр

 
Темы и содержание лекций 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 Форма  

контроля 

(ПК) 

1 8 

Основы проектного менеджмента 

Понятие «проект». Проект как объект управления. Классификация 

проектов. Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Содержание и 

принципы управления проектами. 

2 ПК1 

2 8 

Подсистемы управления проектами 

Концепция «Треугольник управления проектами». Подсистема управления 

ресурсами. Управление качеством  проекта. Управление  рисками проекта. 

Команда проекта, ее формирование и развитие. Подсистема управления 

проектной средой. 

2 ПК1 

2 8 

Планирование проекта 

 Содержание процесса планирования.  Разработка концепции и цели 

проекта. Основные характеристики проектного плана. 

Предынвестиционная фаза проекта 

2 ПК1 

2 8 

Методы и организационный инструментарий управления проектом  

Методы управления проектом. Матрица разделения административных 

задач управления Информационно-технологическая модель управления. 
Понятие о подрядных торгах, объекте и предмете торгов. Участники 

торгов. Тендерная документация. Виды торгов. Понятие о контрактах. 

2 
ПК1 

ПК2 

3 8 

Организационное обеспечение проекта 

 Понятие «организационная структура управления проектами» и принципы 

ее формирования.  Виды организационных структур, эффективных в 

проектном менеджменте. Офис проекта. 

2 
ПК1 

ПК2 

4 8 

Экспертиза и оценка проектов 

Экспертиза проекта Общие положения оценки проектов Процедура оценки 

проектов.  Общая характеристика методов оценки проектов 

Оценка риска. Отраслевая и бюджетная эффективность проекта 

2 ПК1 ПК2 

 

3.1.3 Практические занятия (семинары)* 

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

се
м

ес
тр

 

Тематика и содержание 

практических занятий 

 (семинаров) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 Формы  

контроля 

(ТК) 

1 8 
Инструментарий проектного анализа. Альтернативная стоимость 

проекта, ценность денег во времени, дисконтирование 
2 ТК1 

1 8 

Формирование структуры проекта. Структуризация предложенного 

проекта по основным этапам процесса, определение временных и 

материальных затрат и увязка с жизненным циклом проекта. Определение 

основных участников проекта.  

2 ТК1 

2 8 

Управление  персоналом и коммуникациями проекта Разработка 

штатного расписания подразделения и планирование фонда оплаты труда. 

Внутренняя и внешняя среда проекта. Понятие офиса проекта. Основные 

принципы проектирования и состав офиса проекта. Информационная 

система управления проектом. Интегрированные информационные 

системы принятия решений. Программное обеспечение системы 

управления проектами. 

2 ТК 1 

3 8 

Организация проектного финансирования 

Источники и организационные формы финансирования проектов.  Общие 

положения. Источники финансирования. Организационные формы 

финансирования. Организация проектного финансирования. 

Преимущества и недостатки проектного финансирования.  

2 ТК1 
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№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

  

се
м

ес
тр

 

Тематика и содержание 

практических занятий 

 (семинаров) 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 Формы  

контроля 

(ТК) 

3 8 

Разработка тендерной  документации. Состав и порядок разработки 

проектной документации. Управление разработкой проектно-сметной  

документации. Автоматизация проектных работ. Договоры и контракты. 

Виды и структура договоров.  Заключение, исполнение и завершение 

договора  

2 
ТК 2 

 

3 8 

Оценка экономической эффективности проекта. (Кейс-метод) 
Составление прогноза движения денежных средств по представленной 

информации. Расчет статических и динамических показателей 

эффективности проекта. Заключение о привлекательности проекта.. 

4 ТК2 

4 8 

Оценка инвестиционных проектов. (Решение ситуационных задач.) 

Сравнение инвестиционных проектов с разными сроками реализации. 

Анализ инвестиционных проектов, поддающихся дроблению. 

2 ТК2 

4 8 
Определение коэффициентов наращивания и дисконтирования. 

Оценка изобретений методом рентабельности. Решение задач 
2 ТК2 

4 8 

Учет факторов риска и инфляции при оценке проектов. Определение 

ставки дисконта методом кумулятивного построения и методом цены 

капитальных активов. 

2 
ТК3 

ПК2 

4 8 

Риск-менеджмент. (Решение ситуационных задач.) Решение задач на 

выбор оптимального варианта вложения капитала с применением 

коэффициента риска, уровня среднего ожидаемого дохода. Решение задач 

на оценку рисков и управление рисками 

2 
ТК3 

ПК2 

4  

Управление проектом «Создание планктационных культур сосны 

крымской в ФГУ «Семикаракорский лесхоз» 

Формирование замысла проекта. Участники проекта. Управление 

реализацией проекта. Экономическое обоснование проекта. Команда 

проекта. Оценка рисков. 

2 

ТК2 

ТК3 

ПК2 

 
3.1.4 Лабораторные занятия * 

 

Не предусмотрены. 

 

3.1.5 Самостоятельная работа 

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 и
з 

 

се
м

ес
тр

 

Виды и содержание  

самостоятельной работы студентов 

Т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 Контроль  

выполнения  

работы  

(ПК, ТК, ИК) 

1-4 8 Подготовка к электронному тестированию 10 ПК1, ПК2 

2-4 8 Решение задач 6 ТК1, ТК2,  

1-2 8 
Работа с электронной библиотекой (подготовка к дискуссии, 

написание докладов) 
18  ПК1, ПК2,  

1-4 8 Расчетно-графическая работа 22 ТК3 

Подготовка к итоговому контролю (зачет) 10 ИК 
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3.2 Заочная форма обучения 
3.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела (темы) дисциплины К
у

р
с 

Виды учебной работы и  

трудоёмкость (в часах) 

И
то

го
 

аудиторные СРС 

И
то

го
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
. 

за
н

я
ти

я 

П
р

ак
ти

ч
.з

ан
я
ти

я
 

 (
се

м
и

н
ар

ы
) 

К
у

р
со

в
о

й
 П

 /
 Р

, 

Р
Г

Р
, 

р
еф

ер
ат

,К
о
н
т

р
. 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 С
Р

С
 

1  Основы проектного менеджмента 5 2  2    2 

2 Подсистемы управления проектами    2    2 

3 Экспертиза и оценка проектов 5   2 16 80  100 

Подготовка к итоговому  

контролю 

зачёт 5      4 4 

экзамен         

ВСЕГО:  2  6 16 80 4 108 

 

3.2.2 Содержание разделов дисциплины (по лекциям)* 

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

к
у
р
с 

Темы и содержание лекций 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 

1 5 

Основы  проектного менеджмента 

Понятие «проект». Проект как объект управления. Классификация проектов 

Жизненный цикл проекта. Участники проекта. Содержание и принципы управления 

проектами. 

2 

 

 

 

3.2.3 Практические занятия (семинары)*  

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

К
у
р
с Тематика и содержание 

практических занятий 

 (семинаров) 
Т

р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

.)
 

1 5 
Инструментарий проектного анализа. Альтернативная стоимость проекта, 

ценность денег во времени, дисконтирование 
2 

2 5 

Формирование структуры проекта. Структуризация предложенного проекта по 

основным этапам процесса, определение временных и материальных затрат и увязка 

с жизненным циклом проекта 

2 

3 5 

Оценка экономической эффективности проекта. (Кейс-метод) Составление 

прогноза движения денежных средств по представленной информации. Расчет 

статических и динамических показателей эффективности проекта. Заключение о 

привлекательности проекта 

2 

 

3.2.4 Лабораторные занятия* 

 

Не предусмотрены. 
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3.2.5 Самостоятельная работа 

№
  

р
аз

д
ел

а 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 и
з 

 

к
у

р
с Виды и содержание  

самостоятельной работы студентов 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
 

(ч
ас

.)
 

1-3 5 Решение задач 12 

1-3 5 Работа с электронной библиотекой (подготовка к лекциям, дискуссии, практике) 72 

1-3 5 Выполнение контрольной работы 12 

Подготовка к итоговому контролю (зачет) 4 

 

3.3 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов 

занятий 

Код 

и наименование индикаторов 

компетенций 

Виды занятий 

лекции 
лабораторные 

занятия 

практические  

(семинарские) 

занятия 

КП, КР,  

РГР, Реф., 

Контр. работа 

СРС 

ПК-4.3 Способен проводить 

корректировку проектной 

документации по отдельным 

элементам и фрагментам объекта 

ландшафтной архитектуры в 

соответствии с требованиями и 

рекомендациями руководителя, 

заказчика, органов экспертизы 

+  + + + 

ПК-6.3 Осуществляет анализ 

содержания проектных задач, 

выбирать методы и средства их 

решения 

+  + + + 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы  для проведения  итоговой  аттестации в форме зачета: 
 

1. Основные понятия проекта (ПК-6.3).  

2. Отличительные признаки проекта (ПК-6.3).  

3. Проект и проектный продукт в управлении проектом (ПК-6.3). 

4. Классификация проектов (ПК-6.3).  

5. Базовые элементы управления проектом (ПК-6.3). 

6. Понятие о жизненном цикле проекта. Стадии жизненного цикла проекта (ПК-6.3). 

7. Основные участники проекта.  Возможные участники проекта (ПК-6.3).  

8. Системная модель управления проектами (ПК-6.3).  

9. Стадии (группы) процессов управления проектами (ПК-6.3).  

10. Основные (базовые) функциональные области управления проектами (ПК-6.3).  

11. Вспомогательные функциональные области управления проектами (ПК-6.3).  

12. Модели структуризации инвестиционного строительного проекта (ПК-6.3).  

13. Методы структуризации проекта (ПК-6.3).  

14. Структурная декомпозиция работ проекта (ПК-6.3)  

15. Окружающая среда проекта (ПК-6.3). 

16. Содержание прединвестиционной и инвестиционной стадии проекта (ПК-6.3). 

17. Руководитель проекта и команда проекта (ПК-4.3). 

18. Организационная структура управления проектом (ПК-4.3). 

19. Виды ресурсов при управлении проектом и их состав (ПК-4.3). 

20. Подсистемы управления проектом (ПК-4.3). 

21. Закупки в процессе управления проектом. Основные этапы закупок (ПК-6.3). 

22. Понятие о торгах. Предмет подрядных торгов (ПК-6.3). 
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23. Тендер и тендерная документация (ПК-6.3). 

24. Виды торгов (ПК-6.3). 

25. Процедура открытых торгов и с предварительной  квалификацией (ПК-6.3). 

26. Закрытые торги и их процедура (ПК-6.3). 

27. Понятие о контракте (договоре) и подрядном договоре (ПК-6.3). 

28. Способы установления цены (стоимости) контракта (ПК-4.3). 

29. Состав работ при завершении проекта (ПК-6.3). 

30. Схема процесса завершения проекта (ПК-6.3). 

31. Основные принципы оценки эффективности проектов (ПК-4.3). 

32. Исходные данные для оценки эффективности проекта (ПК-4.3).  

33. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта (ПК-6.3).  

34. Методы, применяемые для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности и рисков (ПК-6.3). 

 
Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения может быть пройдена в 

соответствии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение 

текущего (ТК), промежуточного (ПК) и итогового (ИК) контроля  по дисциплине  Управление 

проектами. 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим 

занятиям, а также по другим видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: контрольная работа по практическим заданиям, подготовка докладов.  

Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой. 

В ходе промежуточного контроля (ПК) проверяются теоретические знания. Данный контроль 

проводится по разделам (модулям) дисциплины 2 раза в течение семестра в установленное рабочей 

программой время. Возможными формами контроля являются тестирование (с помощью компьютера 

или в печатном виде.  

Итоговый контроль (ИК) – это зачёт по дисциплине в целом. 

Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят 

промежуточную аттестацию в форме сдачи зачета. 

В течение семестра проводятся 2 промежуточных контроля (ПК1, ПК2), состоящих из 2 этапов 

электронного тестирования на компьютерах в а.151 в электронной системе вуза по пройденному 

теоретическому материалу лекций. 

По дисциплине  формами текущего контроля являются: 

ТК1, ТК2 -  выполнение текущих контрольных заданий, выполнение докладов. 

ТК3 –выполнение и защита расчетно-графической работы 

Итоговый контроль (ИК) – зачет. 

Расчетно-графическая работа студентов очной формы обучения 
Расчетно-графическая работа (РГР) на тему «Планирование проекта». Целью выполнения РГР является 

закрепление теоретических знаний по дисциплине «Управление проектами». 

В задачи РГР входит: 

 Краткая характеристика проекта  

 Формирование команды проекта 

 Выполнение структуризация проекта 

 Построение матрицы распределения ответственности 

 Календарное планирование проекта 

 

Структура пояснительной записки расчетно-графической работы 

и ее ориентировочный объём 
Задание (1 с.) 
Введение (1 с.) 
1.Краткая характеристика проекта(2с.) 

2. Формирование команды проекта (2с.) 

3. Структуризация проекта(1с.) 

4. Построение матрицы распределения ответственности (2с) 

5. Календарное планирование проекта (2с.) 

Заключение (0,5с.) 
Список использованных источников (0,5с.) 
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Выполняется РГР студентом индивидуально под руководством преподавателя во внеаудиторное 

время, самостоятельно. Срок сдачи законченной работы на проверку руководителю указывается в 

задании. После проверки и доработки указанных замечаний, работа защищается. При положительной 

оценке выполненной студентом работе на титульном листе работы ставится - "зачтено". 

 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения 

Работа состоит из 2 теоретических вопросов и практического задания, охватывающих курс 

дисциплины, и выполняется по одному из указанных вариантов. Выбор варианта определяется  двумя 

последними цифрами зачетной книжки.  

 

Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и  

перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении к рабочей 

программе. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература  

Основная  
1. Управление инновационными проектами : учеб. пособие по дисц. "Менеджмент организации" / 

В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов, А.В. Марков ; под. ред. В.Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 

2011. - 335 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-16-002774-6 : 241-40. - Текст : 

непосредственный. (10 экз.) 

2. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов [обуч. по направл. 

"Строительство" и "Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф. переподготовки] / П. В. Иванов, 

Е. Г. Субботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 142 с. - б/ц. 

- Текст : непосредственный. (40 экз.) 

3. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов [обуч. по направл. 

"Строительство" и "Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф. переподготовки] / П. В. Иванов, 

Е. Г. Субботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: 30.01.2019). - Текст : электронный.  

4. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки 

38.03.02 Менеджмент / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. Г. Субботина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 

- 251 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-222-26135-4 : 381-31. - Текст : 

непосредственный. (21 экз.) 

Дополнительная  
1. Управление проектами : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. 

[направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; 

сост. П.В. Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - 17 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (10 экз.) 

2. Турянская, Н.И. Управление проектами : практикум [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

"Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 181 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (10 экз.) 

3. Турянская, Н.И. Управление проектами : практикум [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

"Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 30.01.2019). - Текст : 

электронный.  

4. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В. М. Аньшин, А. В. 

Алешин, К. А. Багратиони. - Москва : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей 

школы экономики). - Гриф УМО. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата 

обращения: 30.01.2019 ). - ISBN 978-5-7598-0868-8. - Текст : электронный.  

5. Управление проектами : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. 

[направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; 

сост. П.В. Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

30.01.2019). - Текст : электронный.  

 

 

 

 

 



10 
5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный сайт НИМИ с доступом в 

электронную библиотеку 
www.ngma.su  

Российская государственная библиотека 

(фонд электронных документов) 
https://www.rsl.ru/  

Бесплатная библиотека ГОСТов и 

стандартов России  
http://www.tehlit.ru/index.htm  

Университетская информационная система 

Россия (УИС Россия) 
https://uisrussia.msu.ru/  

Электронная библиотека "научное 

наследие России" 
  

http://e-heritage.ru/index.html  

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

Справочная система «Консультант плюс» Соглашение OVS для решений ES #V2162234 

Справочная система «e-library» Лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-

13947/34486/2016 от 03.03.2016 г 

 

5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

Наименование ресурса Реквизиты договора 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (MS 

Windows XP,7,8, 8.1, 10; MS Office 

professional; MS Windows Server) 

Сублицензионный договор № Tr000302420 от 

21.11.2018 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 

г. по 31.12.2019 г.) 

Сублицензионный договор № Tr000302417 от 

21.11.2018 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 

г. по 31.12.2019 г.) 

АИБС «МАРК-SQL» 

 

Лицензионное соглашение на использование АИБС 

«МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-SQL Internet» 

№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 

Лицензионные программы для 

образовательного учреждения Autodesk 

(AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD 

Civil 3D и др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании 

услуг от 14.07.2014 г. Autodesk Academic Resource 

Center (бессрочно) 

 

5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2018-19 уч. год 

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия  

документа 

2018-2019 
Договор № 010-01/19 об оказании информационных услуг 

от 14.01.2019.г. с ООО «НексМедиа» 

с 14.01.2019 г. 

по 19.01.2020 г. 

2018-2019 

Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 30.11.2017 г. с ООО 

«Издательство Лань» 

с 30.11.2017 г. по 

31.12.2025 г. 

2018-2019 

Договор № 2 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 15.02.2018 г с ООО 

«Издательство Лань» (15.02.2018 г. по 14.02.2019 г) 

15.02.2018 г. по 

14.02.2019 г 

2018-2019 

Договор № 487 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 16.05.2018 г. с ООО 

«Издательство Лань» (16.05.2018 г. по 15.05.2019 г.) 

16.05.2018 г. по 

15.05.2019 г 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий 

Назначение, номер и адрес аудитории 

Оснащение оборудованием и техническими 

средствами обучения, 

в т.ч. виртуальными аналогами оборудования 

http://www.ngma.su/
https://www.rsl.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, ауд. 228 (на 102 посадочных 

места) по адресу: 346428, Ростовская область, г.  

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, ауд. 228 (на 102  

посадочных мест) по адресу: 346428, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 

111.Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории: 

 Набор демонстрационного оборудования (переносной 

проектор, экран, ноутбук); 

 Учебно-наглядные пособия; 

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, ауд. 145 (на 30 посадочных 

мест) по адресу: 346428, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 

 

 

Специальное помещение укомплектовано специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Компьютер: Imango Pro 110 и др. – 13 шт.;  

 Монитор HP и др. – 13 шт.; 

 Принтер LX-300 – 1 шт.; 

 Проектор NEC (переносной) – 1 шт.;  

 Экран настенный – 1 шт.; 

 Учебно-наглядные пособия – 7 шт.;  

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, ауд. 151 

(на 30 посадочных мест) по адресу: 346428, 

Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 111 

 

Специальное помещение укомплектовано специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду НИМИ 

Донской ГАУ:  Imango Partner PC на базе Intel Celeron – 18 шт.; 

 Монитор 15» ЖК Samsung – 18 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Назначение, номер и адрес аудитории* 

 

Оснащение компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа  

в ЭИОС института 
Помещение для самостоятельной работы, 

ауд.П18  (на 12 посадочных мест) по адресу: 

346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 111 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НИМИ 

Донской ГАУ: 

 Сервер IMANGO – 1 шт.; 

 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 

 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 

 Плоттер – 2 шт.; 

 Сканер – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

 Рабочее место преподавателя. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 
Содержание дисциплины и условия организации обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов корректируются при наличии таких обучающихся в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, а так же методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательных организациях высшего образования (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 №АК-
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44-05 вн), Положением о методике оценки степени возможности включения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в общий образовательный процесс (НИМИ, 2015); Положением об 

обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в Новочеркасском инженерно-
мелиоративном институте (НИМИ, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 

В рабочую программу на 2019 - 2020 учебный год вносятся изменения - обновлено и 

актуализировано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
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Вопросы  для проведения  итоговой  аттестации в форме зачёта: 

1. Основные понятия проекта (ПК-6.3).  

2. Отличительные признаки проекта (ПК-6.3).  

3. Проект и проектный продукт в управлении проектом (ПК-6.3). 

4. Классификация проектов (ПК-6.3).  

5. Базовые элементы управления проектом (ПК-6.3). 

6. Понятие о жизненном цикле проекта. Стадии жизненного цикла проекта (ПК-6.3). 

7. Основные участники проекта.  Возможные участники проекта (ПК-6.3).  

8. Системная модель управления проектами (ПК-6.3).  

9. Стадии (группы) процессов управления проектами (ПК-6.3).  

10. Основные (базовые) функциональные области управления проектами (ПК-6.3).  

11. Вспомогательные функциональные области управления проектами (ПК-6.3).  

12. Модели структуризации инвестиционного строительного проекта (ПК-6.3).  

13. Методы структуризации проекта (ПК-6.3).  

14. Структурная декомпозиция работ проекта (ПК-6.3)  

15. Окружающая среда проекта (ПК-6.3). 

16. Содержание прединвестиционной и инвестиционной стадии проекта (ПК-6.3). 

17. Руководитель проекта и команда проекта (ПК-4.3). 

18. Организационная структура управления проектом (ПК-4.3). 

19. Виды ресурсов при управлении проектом и их состав (ПК-4.3). 

20. Подсистемы управления проектом (ПК-4.3). 

21. Закупки в процессе управления проектом. Основные этапы закупок (ПК-6.3). 

22. Понятие о торгах. Предмет подрядных торгов (ПК-6.3). 

23. Тендер и тендерная документация (ПК-6.3). 

24. Виды торгов (ПК-6.3). 

25. Процедура открытых торгов и с предварительной  квалификацией (ПК-6.3). 

26. Закрытые торги и их процедура (ПК-6.3). 

27. Понятие о контракте (договоре) и подрядном договоре (ПК-6.3). 

28. Способы установления цены (стоимости) контракта (ПК-4.3). 

29. Состав работ при завершении проекта (ПК-6.3). 

30. Схема процесса завершения проекта (ПК-6.3). 

31. Основные принципы оценки эффективности проектов (ПК-4.3). 

32. Исходные данные для оценки эффективности проекта (ПК-4.3).  

33. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта (ПК-6.3).  

34. Методы, применяемые для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности и рисков (ПК-6.3). 

 
Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения может быть пройдена в 

соответствии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение 

текущего (ТК), промежуточного (ПК) и итогового (ИК) контроля  по дисциплине  Управление 

проектами. 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим 

занятиям, а также по другим видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: контрольная работа по практическим заданиям, подготовка докладов.  

Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой. 

В ходе промежуточного контроля (ПК) проверяются теоретические знания. Данный контроль 

проводится по разделам (модулям) дисциплины 2 раза в течение семестра в установленное рабочей 

программой время. Возможными формами контроля являются тестирование (с помощью компьютера 

или в печатном виде.  

Итоговый контроль (ИК) – это зачёт по дисциплине в целом. 

Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят 

промежуточную аттестацию в форме сдачи зачета. 

В течение семестра проводятся 2 промежуточных контроля (ПК1, ПК2), состоящих из 2 этапов 

электронного тестирования на компьютерах в а.151 в электронной системе вуза по пройденному 

теоретическому материалу лекций. 

По дисциплине  формами текущего контроля являются: 

ТК1, ТК2 -  выполнение текущих контрольных заданий, выполнение докладов. 

ТК3 –выполнение и защита расчетно-графической работы 

Итоговый контроль (ИК) – зачет. 
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Расчетно-графическая работа студентов очной формы обучения 
Расчетно-графическая работа (РГР) на тему «Планирование проекта». Целью выполнения РГР является 

закрепление теоретических знаний по дисциплине «Управление проектами». 

В задачи РГР входит: 

 Краткая характеристика проекта  

 Формирование команды проекта 

 Выполнение структуризация проекта 

 Построение матрицы распределения ответственности 

 Календарное планирование проекта 

 

Структура пояснительной записки расчетно-графической работы 

и ее ориентировочный объём 
Задание (1 с.) 
Введение (1 с.) 
1.Краткая характеристика проекта(2с.) 

2. Формирование команды проекта (2с.) 

3. Структуризация проекта(1с.) 

4. Построение матрицы распределения ответственности (2с) 

5. Календарное планирование проекта (2с.) 

Заключение (0,5с.) 
Список использованных источников (0,5с.) 
 

Выполняется РГР студентом индивидуально под руководством преподавателя во внеаудиторное 

время, самостоятельно. Срок сдачи законченной работы на проверку руководителю указывается в 

задании. После проверки и доработки указанных замечаний, работа защищается. При положительной 

оценке выполненной студентом работе на титульном листе работы ставится - "зачтено". 

 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения 

Работа состоит из 2 теоретических вопросов и практического задания, охватывающих курс 

дисциплины, и выполняется по одному из указанных вариантов. Выбор варианта определяется  двумя 

последними цифрами зачетной книжки.  

 

Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и  

перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении к рабочей 

программе. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература  

Основная  
1. Управление инновационными проектами : учеб. пособие по дисц. "Менеджмент организации" / 

В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов, А.В. Марков ; под. ред. В.Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 

2011. - 335 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-16-002774-6 : 241-40. - Текст : 

непосредственный. (10 экз.) 

2. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов [обуч. по направл. 

"Строительство" и "Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф. переподготовки] / П. В. Иванов, 

Е. Г. Субботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 142 с. - б/ц. 

- Текст : непосредственный. (40 экз.) 

3. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов [обуч. по направл. 

"Строительство" и "Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф. переподготовки] / П. В. Иванов, 

Е. Г. Субботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: 26.08.2019). - Текст : электронный.  

4. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки 

38.03.02 Менеджмент / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. Г. Субботина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 

- 251 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-222-26135-4 : 381-31. - Текст : 

непосредственный. (21 экз.) 

Дополнительная  
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6. Управление проектами : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. 

[направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; 

сост. П.В. Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - 17 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (10 экз.) 

7. Турянская, Н.И. Управление проектами : практикум [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

"Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 181 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (10 экз.) 

8. Турянская, Н.И. Управление проектами : практикум [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

"Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 26.08.2019). - Текст : 

электронный.  

9. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В. М. Аньшин, А. В. 

Алешин, К. А. Багратиони. - Москва : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей 

школы экономики). - Гриф УМО. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата 

обращения: 26.08.2019). - ISBN 978-5-7598-0868-8. - Текст : электронный.  

10. Управление проектами : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. 

[направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; 

сост. П.В. Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

26.08.2019). - Текст : электронный.  

 

5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный сайт НИМИ с доступом в 

электронную библиотеку 
www.ngma.su  

Российская государственная библиотека 

(фонд электронных документов) 
https://www.rsl.ru/  

Бесплатная библиотека ГОСТов и 

стандартов России  
http://www.tehlit.ru/index.htm  

Университетская информационная система 

Россия (УИС Россия) 
https://uisrussia.msu.ru/  

Электронная библиотека "научное 

наследие России" 
  

http://e-heritage.ru/index.html  

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

Справочная система «Консультант плюс» Соглашение OVS для решений ES #V2162234 

Справочная система «e-library» Лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-

13947/34486/2016 от 03.03.2016 г 

 

5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

Наименование ресурса Реквизиты договора 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 

1Y AcademicEdition Enterprise (MS Windows XP,7,8, 

8.1, 10; MS Office professional; MS Windows Server) 

Сублицензионный договор № 

Tr000302420 от 21.11.2018 г. АО 

«СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 г. по 

31.12.2019 г.) 

Сублицензионный договор № 

Tr000302417 от 21.11.2018 г. АО 

«СофтЛайн Трейд» (с 21.11.2018 г. по 

31.12.2019 г.) 

АИБС «МАРК-SQL» 

 

Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «МАРК-SQL» и/или 

АИБС «МАРК-SQL Internet» 

№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО 

«НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА» 

(бессрочно). 

Лицензионные программы для образовательного 

учреждения Autodesk (AutoCAD, AutoCAD 

Architecture, AutoCAD Civil 3D и др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и 

оказании услуг от 14.07.2014 г. Autodesk 

Academic Resource Center (бессрочно) 

 

http://www.ngma.su/
https://www.rsl.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2019-20 уч. год 

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

2019/2020 

Договор № 354  на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 05.03.2019 г. с ООО 

«ЭБС Лань» 

с 14.06.2019 г. по 

13.06.2020 г. 

2019/2020 
Договор № 001-01/19 об оказании информационных услуг 

от 14.01.2019 г. с ООО «НексМедиа» 

с 14.01.2019 г. по 

19.01.2020 г. 

2019/2020 

Дополнительное соглашение № 1 к договору № 5  от 

08.02.2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям с ООО «ЭБС Лань» 

с 20.02.2019 г. по 

20.02.2020 г. 

2019/2020 

Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 30.11.2017 г. с ООО 

«Издательство Лань» 

с 30.11.2017 г. по 

31.12.2025 г. 

2019/2020 

Договор № 5  на оказание услуг по предоставлению доступа 

к электронным изданиям от 08.02.2019 г. с ООО «ЭБС 

Лань» 

с 20.02.2019 г. по 

20.02.2020 г. 

2019/2020 

Договор № 48-п на передачу произведения науки и 

неисключительных прав на его использовании от 27.04.2018 

г. с ФГБНУ «РосНИИПМ» 

с 27.04.2018г. до 

окончания 

неисключительных 

прав на 

произведение 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Назначение, номер и адрес аудитории 

Оснащение оборудованием и техническими средствами 

обучения, 

в т.ч. виртуальными аналогами оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, ауд. 228 (на 102 посадочных 

места) по адресу: 346428, Ростовская область, г.  

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, ауд. 228 (на 102  

посадочных мест) по адресу: 346428, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 

111.Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории: 

 Набор демонстрационного оборудования (переносной 

проектор, экран, ноутбук); 

 Учебно-наглядные пособия; 

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, ауд. 145 (на 30 посадочных 

мест) по адресу: 346428, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 

 

 

Специальное помещение укомплектовано специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Компьютер: Imango Pro 110 и др. – 13 шт.;  

 Монитор HP и др. – 13 шт.; 

 Принтер LX-300 – 1 шт.; 

 Проектор NEC (переносной) – 1 шт.;  

 Экран настенный – 1 шт.; 

 Учебно-наглядные пособия – 7 шт.;  

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, ауд. 151 

(на 30 посадочных мест) по адресу: 346428, 

Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 111 

 

Специальное помещение укомплектовано специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду НИМИ 

Донской ГАУ:  Imango Partner PC на базе Intel Celeron – 18 шт.; 

 Монитор 15» ЖК Samsung – 18 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 
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 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Назначение, номер и адрес аудитории* 

 

Оснащение компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа  

в ЭИОС института 

Помещение для самостоятельной работы, 

ауд.П18  (на 12 посадочных мест) по адресу: 

346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 111 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НИМИ 

Донской ГАУ: 

 Сервер IMANGO – 1 шт.; 

 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 

 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 

 Плоттер – 2 шт.; 

 Сканер – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

 Рабочее место преподавателя. 

 
Дополнения и изменения одобрены на заседании кафедры  

Протокол № 1 от от «26» августа 2019 г. 

 

 

 

Заведующий  кафедрой 

   

Матвиенко Е.Ю. 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Внесенные изменения утверждаю:   

Декан факультета   Кружилин С.Н. 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 

В рабочую программу на весенний семестр 2019 - 2020 учебного года вносятся изменения:  

дополнено содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

 

5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2019-20 уч. год 

Учебный год 
Наименование документа с указанием 

реквизитов 
Срок действия документа 

2019/2020 

Договор № 11/2020 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным 

экземплярам произведений научного, учебного 

характера, составляющим базу данных ЭБС 

«ЛАНЬ» от 11.02.2020 г. с ООО «ЭБС ЛАНЬ» 

с 20.02.2020 г. по  

20.02.2021 г. 

2019/2020 
Договор № СЭБ № НВ-171 на оказание услуг от 

18.12.2019 г. с ООО «ЭБС ЛАНЬ» 
с 18.12.2019 г. по 31.12.2022 г. 

2019/2020 

Договор № 501-01/20 об оказании 

информационных услуг от 22.01.2020 г. с ООО 

«НексМедиа» 

с 20.01.2020 г. по 19.01.2026 г. 

2019/2020 

Договор № 11 оказания услуг одностороннего 

доступа к ресурсам научно-технической 

библиотеки от 29.10.2019 г. ФГАОУ ВО «РГУ нети 

и газа (НИУ) имени И.М. Губкина» (Нефтегазовое 

дело) 

с 29.10.2019 г. по  

28.10.2020 г. с последующей  

пролонгацией 

2019/2020 

Договор № 10 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям 

от 28.10.2019 г. с ООО «ЭБС Лань» 

с 28.10.2019 г. по 28.10.2020 г. 

 

5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

с 01.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 

1Y AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № Tr000418096/44 от 

20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2019 

г. по 20.12.2020 г.) 

Сублицензионный договор № Tr000418096/45 от 

20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 20.12.2019 

г. по 20.12.2020 г.) 

 

Дополнения и изменения одобрены на заседании кафедры  
Протокол № 6____ от от «27» февраля 2020 г.  

Заведующий  кафедрой   Матвиенко Е.Ю. 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Внесенные изменения утверждаю:   

Декан факультета   Кружилин С.Н. 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 

В рабочую программу на 2020 - 2021 учебный год вносятся изменения - обновлено и 

актуализировано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Вопросы  для проведения  итоговой  аттестации в форме зачёта: 
1. Основные понятия проекта (ПК-6.3).  

2. Отличительные признаки проекта (ПК-6.3).  

3. Проект и проектный продукт в управлении проектом (ПК-6.3). 

4. Классификация проектов (ПК-6.3).  

5. Базовые элементы управления проектом (ПК-6.3). 

6. Понятие о жизненном цикле проекта. Стадии жизненного цикла проекта (ПК-6.3). 

7. Основные участники проекта.  Возможные участники проекта (ПК-6.3).  

8. Системная модель управления проектами (ПК-6.3).  

9. Стадии (группы) процессов управления проектами (ПК-6.3).  

10. Основные (базовые) функциональные области управления проектами (ПК-6.3).  

11. Вспомогательные функциональные области управления проектами (ПК-6.3).  

12. Модели структуризации инвестиционного строительного проекта (ПК-6.3).  

13. Методы структуризации проекта (ПК-6.3).  

14. Структурная декомпозиция работ проекта (ПК-6.3)  

15. Окружающая среда проекта (ПК-6.3). 

16. Содержание прединвестиционной и инвестиционной стадии проекта (ПК-6.3). 

17. Руководитель проекта и команда проекта (ПК-4.3). 

18. Организационная структура управления проектом (ПК-4.3). 

19. Виды ресурсов при управлении проектом и их состав (ПК-4.3). 

20. Подсистемы управления проектом (ПК-4.3). 

21. Закупки в процессе управления проектом. Основные этапы закупок (ПК-6.3). 

22. Понятие о торгах. Предмет подрядных торгов (ПК-6.3). 

23. Тендер и тендерная документация (ПК-6.3). 

24. Виды торгов (ПК-6.3). 

25. Процедура открытых торгов и с предварительной  квалификацией (ПК-6.3). 

26. Закрытые торги и их процедура (ПК-6.3). 

27. Понятие о контракте (договоре) и подрядном договоре (ПК-6.3). 

28. Способы установления цены (стоимости) контракта (ПК-4.3). 

29. Состав работ при завершении проекта (ПК-6.3). 

30. Схема процесса завершения проекта (ПК-6.3). 

31. Основные принципы оценки эффективности проектов (ПК-4.3). 

32. Исходные данные для оценки эффективности проекта (ПК-4.3).  

33. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта (ПК-6.3).  

34. Методы, применяемые для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях 

неопределенности и рисков (ПК-6.3). 

 
Промежуточная аттестация студентами очной формы обучения может быть пройдена в 

соответствии с балльно- рейтинговой системой оценки знаний, включающей в себя проведение 

текущего (ТК), промежуточного (ПК) и итогового (ИК) контроля  по дисциплине  Управление 

проектами. 

Текущий контроль (ТК) осуществляется в течение семестра и проводится по практическим 

занятиям, а также по другим видам самостоятельной работы студентов. 

Формами ТК являются: контрольная работа по практическим заданиям, подготовка докладов.  

Количество текущих контролей по дисциплине в семестре определяется кафедрой. 

В ходе промежуточного контроля (ПК) проверяются теоретические знания. Данный контроль 

проводится по разделам (модулям) дисциплины 2 раза в течение семестра в установленное рабочей 

программой время. Возможными формами контроля являются тестирование (с помощью компьютера 

или в печатном виде.  
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Итоговый контроль (ИК) – это зачёт по дисциплине в целом. 

Студенты, набравшие за работу в семестре от 60 и более баллов, не проходят 

промежуточную аттестацию в форме сдачи зачета. 

В течение семестра проводятся 2 промежуточных контроля (ПК1, ПК2), состоящих из 2 этапов 

электронного тестирования на компьютерах в а.151 в электронной системе вуза по пройденному 

теоретическому материалу лекций. 

По дисциплине  формами текущего контроля являются: 

ТК1, ТК2 -  выполнение текущих контрольных заданий, выполнение докладов. 

ТК3 –выполнение и защита расчетно-графической работы 

Итоговый контроль (ИК) – зачет. 

Расчетно-графическая работа студентов очной формы обучения 
Расчетно-графическая работа (РГР) на тему «Планирование проекта». Целью выполнения РГР является 

закрепление теоретических знаний по дисциплине «Управление проектами». 

В задачи РГР входит: 

 Краткая характеристика проекта  

 Формирование команды проекта 

 Выполнение структуризация проекта 

 Построение матрицы распределения ответственности 

 Календарное планирование проекта 

Структура пояснительной записки расчетно-графической работы 

и ее ориентировочный объём 
Задание (1 с.) 
Введение (1 с.) 

1.Краткая характеристика проекта(2с.) 

2. Формирование команды проекта (2с.) 

3. Структуризация проекта(1с.) 

4. Построение матрицы распределения ответственности (2с) 

5. Календарное планирование проекта (2с.) 

Заключение (0,5с.) 
Список использованных источников (0,5с.) 
Выполняется РГР студентом индивидуально под руководством преподавателя во внеаудиторное время, 

самостоятельно. Срок сдачи законченной работы на проверку руководителю указывается в задании. 

После проверки и доработки указанных замечаний, работа защищается. При положительной оценке 

выполненной студентом работе на титульном листе работы ставится - "зачтено". 

 
Контрольная работа студентов заочной формы обучения 

 

Работа состоит из 2 теоретических вопросов и практического задания, охватывающих курс 

дисциплины, и выполняется по одному из указанных вариантов. Выбор варианта определяется  двумя 

последними цифрами зачетной книжки.  

 

Полный фонд оценочных средств, включающий текущий контроль успеваемости и  

перечень контрольно-измерительных материалов (КИМ) приведен в приложении к рабочей 

программе. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Литература  

Основная  
1. Управление инновационными проектами : учеб. пособие по дисц. "Менеджмент 

организации" / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев, В.С. Ковшов, А.В. Марков ; под. ред. В.Л. Попова. - Москва : 

ИНФРА-М, 2011. - 335 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-16-002774-6 : 241-40. - 

Текст : непосредственный. (10 экз.) 

2. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов [обуч. по направл. 

"Строительство" и "Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф. переподготовки] / П. В. Иванов, 

Е. Г. Субботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - 142 с. - б/ц. 

- Текст : непосредственный. (40 экз.) 
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3. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ. вузов [обуч. по направл. 

"Строительство" и "Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф. переподготовки] / П. В. Иванов, 

Е. Г. Субботина, Н. А. Иванова ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ. - Новочеркасск, 2014. - URL : 

http://ngma.su (дата обращения: 26.08.2020). - Текст : электронный.  

4. Иванов, П.В. Управление проектами : учеб. пособие для студ., обуч. по направл. подготовки 

38.03.02 Менеджмент / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. Г. Субботина. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 

- 251 с. - (Высшее образование). - Гриф УМО. - ISBN 978-5-222-26135-4 : 381-31. - Текст : 

непосредственный. (21 экз.) 

Дополнительная  
1. Управление проектами : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы 

обуч. [направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и 

информатики; сост. П.В. Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - 17 с. - б/ц. - Текст : 

непосредственный. (10 экз.) 

2. Турянская, Н.И. Управление проектами : практикум [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

"Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - 181 с. - б/ц. - Текст : непосредственный. (10 экз.) 

3. Турянская, Н.И. Управление проектами : практикум [для студ. оч. и заоч. форм обуч. направл. 

"Менеджмент", "Экономика"] / Н. И. Турянская, Е. А. Деева, В. А. Губачев ; Новочерк. инж.-мелиор. ин-

т ДГАУ. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 26.08.2020). - Текст : 

электронный.  

4. Аньшин, В. М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В. М. Аньшин, А. В. 

Алешин, К. А. Багратиони. - Москва : Высшая школа экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники Высшей 

школы экономики). - Гриф УМО. - URL : http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 (дата 

обращения: 26.08.2020). - ISBN 978-5-7598-0868-8. - Текст : электронный.  

5. Управление проектами : метод. указ. по изуч. дисц. и вып. контр. раб. студ. заоч. формы обуч. 

[направл. "Строительство"] / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ, каф. менеджмента и информатики; 

сост. П.В. Иванов, В.С. Березин. - Новочеркасск, 2015. - URL : http://ngma.su (дата обращения: 

26.08.2020). - Текст : электронный.  

 

5.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный сайт НИМИ с доступом в 

электронную библиотеку 
www.ngma.su  

Российская государственная библиотека (фонд 

электронных документов) 
https://www.rsl.ru/  

Бесплатная библиотека ГОСТов и стандартов 

России  
http://www.tehlit.ru/index.htm  

Университетская информационная система 

Россия (УИС Россия) 
https://uisrussia.msu.ru/  

Электронная библиотека "научное наследие 

России" 
  

http://e-heritage.ru/index.html  

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

Справочная система «Консультант плюс» Соглашение OVS для решений ES #V2162234 

Справочная система «e-library» Лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-

13947/34486/2016 от 03.03.2016 г 

 

5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS 

E 1Y AcademicEdition Enterprise  

Сублицензионный договор № Tr000418096/44 

от 20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 

20.12.2019 г. по 20.12.2020 г.) 

Сублицензионный договор № Tr000418096/45 

от 20.12.2019 г. АО «СофтЛайн Трейд» (с 

20.12.2019 г. по 20.12.2020 г.) 

Dr.Web®Desktop Security Suite Aнтивирус + ЦУ  Государственный (муниципальный) контракт № 

http://www.ngma.su/
https://www.rsl.ru/
http://www.tehlit.ru/index.htm
https://uisrussia.msu.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
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РГА05210005 от 21.05.2019 г. на передачу 

неисключительных прав на использование 

программ для ЭВМ ООО «Компания 

ГЭНДАЛЬФ» (с 21.05.2019 г. по 31.05.2020 г.) 

 

АИБС «МАРК-SQL» 

 

Лицензионное соглашение на использование 

АИБС «МАРК-SQL» и/или АИБС «МАРК-

SQL Internet» 

№ 270620111290 от 27.06.2011 г. ЗАО «НПО 

«ИНФОРМ-СИСТЕМА» (бессрочно). 

Лицензионные программы для образовательного 

учреждения Autodesk (AutoCAD, AutoCAD 

Architecture, AutoCAD Civil 3D и др.) 

Соглашение о предоставлении лицензии и 

оказании услуг от 14.07.2014 г. Autodesk 

Academic Resource Center (бессрочно) 

 

5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2020-21 уч. год 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов 
Срок действия 

документа 

2020/2021 

Договор № 501-01\20 об оказании информационных услуг 

по предоставлению доступа к базовой коллекции «ЭБС 

Университетская библиотека онлайн» от 22.01.2020г. с 

ООО «НексМедиа» 

С 20.01.2020 г. 

по19.01.2026 

2020/2021 

Договор № 11/2020 от 11.02.2020 г.  с ООО «ЭБС Лань» на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным 

изданиям коллекций:  «Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело – Издательства Лань», «Лесное 

хозяйство и лесоинженерное дело – Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени 

Г.Ф. Морозова»,  «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело – Поволжский государственный технологический 

университет» с ООО «ЭБС Лань» и отдельно на книги из 

разделов: «Биология», «Экология», «Химия» 

с 20.02.2020 г. по  

19.02.2021 г. 

2020/2021 

Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям от 30.11.2017 г. с ООО 

«Издательство Лань» Размещение внутривузовской 

литературы ДонГАУ на платформе ЭБС Лань 

с 30.11.2017 г. по 

31.12.2025 г. 

2020/2021 

Договор № СЭБ №НВ-171 по размещению произведений и 

предоставлению доступа к разделам ЭБС СЭБ от 

18.12.2019 г. с  ООО «ЭБС Лань» 

С 18.12.2019 по 

31.12.2022 

с последующей 

пролонгацией 

2020/2021 

Договор № 48-п на передачу произведения науки и 

неисключительных прав на его использовании от 27.04.2018 

г. с ФГБНУ «РосНИИПМ»  

с 27.04.2018г. до 

окончания 

неисключительны

х прав на 

произведение 

 

6. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Назначение, номер и адрес аудитории 

Оснащение оборудованием и техническими средствами 

обучения, 

в т.ч. виртуальными аналогами оборудования 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, ауд. 228 (на 102 посадочных 

места) по адресу: 346428, Ростовская область, г.  

 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, ауд. 228 (на 102  

посадочных мест) по адресу: 346428, Ростовская 

область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 

Специальное помещение укомплектовано 

специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации 

большой аудитории: 

 Набор демонстрационного оборудования (переносной 

проектор, экран, ноутбук); 

 Учебно-наглядные пособия; 

 Доска ‒ 1 шт.; 
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111.Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111.  Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, ауд. 145 (на 30 посадочных 

мест) по адресу: 346428, Ростовская область, 

г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 111. 

 

 

Специальное помещение укомплектовано специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Компьютер: Imango Pro 110 и др. – 13 шт.;  

 Монитор HP и др. – 13 шт.; 

 Принтер LX-300 – 1 шт.; 

 Проектор NEC (переносной) – 1 шт.;  

 Экран настенный – 1 шт.; 

 Учебно-наглядные пособия – 7 шт.;  

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя 

Учебная аудитория для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации, ауд. 151 

(на 30 посадочных мест) по адресу: 346428, 

Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 111 

 

Специальное помещение укомплектовано специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления информации большой аудитории: 

 Компьютер с выходом в сеть «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду НИМИ 

Донской ГАУ:  Imango Partner PC на базе Intel Celeron – 18 шт.; 

 Монитор 15» ЖК Samsung – 18 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

 Учебно-наглядные пособия – 3 шт.; 

 Доска ‒ 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

Рабочее место преподавателя. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Назначение, номер и адрес аудитории* 

 

Оснащение компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа  

в ЭИОС института 

Помещение для самостоятельной работы, 

ауд.П18  (на 12 посадочных мест) по адресу: 

346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, 

ул. Пушкинская, 111 

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и 

оснащено компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НИМИ 

Донской ГАУ: 

 Сервер IMANGO – 1 шт.; 

 Терминальная станция L110 – 12 шт.; 

 Монитор 22" ЖК Aser – 12 шт.; 

 Плоттер – 2 шт.; 

 Сканер – 1 шт.; 

 Принтер – 1 шт.; 

 Рабочие места студентов; 

 Рабочее место преподавателя. 

Дополнения и изменения одобрены на заседании кафедры  

Протокол № _1__ от от «27» августа 2020 г.  

Заведующий  кафедрой   Матвиенко Е.Ю. 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Внесенные изменения утверждаю:   

Декан факультета   Кружилин С.Н. 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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8. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 

В рабочую программу на весенний семестр 20120- 2021 учебного года вносятся изменения:  

дополнено содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

 

5.4 Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2020-21 уч. год 

Учебный год 
Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2020/2021 

Договор №1/2021 от 15.02.2021 г.  с ООО «ЭБС 

Лань» на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям коллекций: 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело - 

Издательство Лань» и отдельно на книги из 

коллекции «Инженерно-технические науки -  

Издательство Лань»  

с 20.02.2021 г. по  

19.02.2022 г. 

2020/2021 

Договор № 2/2021 от 15.02.2021 г.  с ООО «ЭБС 

Лань» на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям коллекций:  

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – 

Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова»,  «Лесное 

хозяйство и лесоинженерное дело – Поволжский 

государственный технологический университет» и 

отдельно на книги из разделов: «Биология», 

«Экология», «Химия» 

с 20.02.2021 г. по  

19.02.2022 г. 

 

5.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 
 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 

 

 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

с 01.09.2020 г. по 31.08.2021 г. 

Dr.Web®DesktopSecuritySuiteAнтивирус + ЦУ Государственный (муниципальный) контракт № 

РЦА05150002 от 15.05.2020 г. на передачу 

неисключительных прав на использование 

программ для ЭВМ ООО «Айти центр» (с 

15.05.2020 г. по 15.05.2021 г.) 

 

Дополнения и изменения одобрены на заседании кафедры  
Протокол № 6____ от от «26» февраля 2021 г.  

Заведующий  кафедрой   Матвиенко Е.Ю. 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Внесенные изменения утверждаю:   

Декан факультета   Кружилин С.Н. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В рабочую программу на 2021 - 2022 учебный год вносятся следующие дополнения и изменения 

- обновлено и актуализировано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

 

8.3 Современные профессиональные базы и информационные справочные системы  

Базы данных ООО "Региональный 

информационный индекс цитирования" 

Договор № АК 1185 от 19.03.2021 ООО 

"Региональный информационный индекс 

цитирования" (21.03.21 г. по 20.03.22 г. ) 

Базы данных ООО Научная электронная 

библиотека 

Лицензионный договор № SIO-13947/18016/2020 

от 11.09.2020 ООО Научная электронная 

библиотека 

Базы данных ООО "Гросс Систем.Информация и 

решения" 

Контракт № 24/12 от 24.12.2020 ООО "Гросс 

Систем.Информация и решения" 

 

Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2021-22 уч. год 

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия 

документа 

2021/2022 

Договор № 1/2021 от 15.02.2021 г.  с ООО «ЭБС Лань» на оказание услуг 

по предоставлению доступа к электронным изданиям коллекций:  

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – Издательства Лань» и 

отдельно на6 книг из других разделов. 

 Доп.соглашение №1 от 20.02.21 к Дог № 1 от 15.02.2021 г. Лань 

с 20.02.2021 г. по  

19.02.2022 г. 

2021/2022 

Договор №2/2021 с ООО»ЭБС Лань» на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям коллекций:  «Лесное 

хозяйство и лесоинженерное дело – Воронежский государственный 

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова»,  «Лесное хозяйство 

и лесоинженерное дело – Поволжский государственный технологический 

университет» с ООО «ЭБС Лань» и отдельно на книги из разделов: 

«Биология», «Экология», «Химия» 

Доп.соглашение №1 от 20.02.21 к Дог.№ 2 от 15.02.2021 г. Лань 

с 20.02.2021 г. по  

19.02.2022 г. 

 

8.5 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  

Перечень лицензионного программного 

обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk 

OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise (MS 

Windows XP,7,8, 8.1, 10; MS Office professional; 

MS Windows Server; MS Project Expert 2010 

Professional) 

Сублицензионный договор №502 от 03.12.2020 г. АО 

«СофтЛайн Трейд» (с 03.12.2020 г. по 02.12.2021 г.) 

Dr.Web®DesktopSecuritySuiteAнтивирус КЗ+ 

ЦУ 

Государственный (муниципальный) контракт № 

РЦА06150002 от 15.06.2021 г. на передачу 

неисключительных прав на использование программ 

для ЭВМ ООО «АЙТИ ЦЕНТ» (с 15.06.2021 г. по 

15.06.2022 г.) 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на заседании кафедры «27» августа 2021 г. 

 

 

Внесенные дополнения и изменения утверждаю: «27»  августа 2021 г. 

 

Декан факультета ___________  _Кружилин С.Н. 
                                                           (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 



11. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В рабочую программу на 2022 - 2023 учебный год вносятся следующие дополнения и изменения - об-

новлено и актуализировано содержание следующих разделов и подразделов рабочей программы: 

8.3 Современные профессиональные базы и информационные справочные системы  

Базы данных ООО "Пресс-Информ" (Консультант +) Договор №01674/3905 от 20.01.2022 с ООО "Пресс-

Информ" (Консультант +) 

Базы данных ООО "Региональный информационный 

индекс цитирования" 

Договор № НК 2050 от 18.03.2022 с ООО "Региональ-

ный информационный индекс цитирования"  

Базы данных ООО Научная электронная библиотека Лицензионный договор № SIO- 13947/18016/2021 от 

07.10.2021 ООО Научная электронная библиотека  

Базы данных ООО "Гросс Систем.Информация и ре-

шения" 

Контракт № КРД-18510 от 06.12.2021 ООО "Гросс 

Систем.Информация и решения" 

 

Перечень договоров ЭБС образовательной организации на 2022-2023 уч. год 

Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов 

Срок действия докумен-

та 

2022/2023 

Договор № 501-01\20 об оказании информационных услуг по 

предоставлению доступа к базовой коллекции «ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн» от 22.01.2020г. с ООО «НексМедиа» 

с 20.01.2020 г. по 

19.01.2026 г. 

2022/2023 

Договор № р08/11 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям от 30.11.2017 г. с ООО «Издательство Лань» 

Размещение внутривузовской литературы ДонГАУ на платформе 

ЭБС Лань 

с 30.11.2017 г. по 

31.12.2025 г. 

2022/2023 

Договор № СЭБ №НВ-171 по размещению произведений и предо-

ставлению доступа к разделам ЭБС СЭБ от 18.12.2019 г. с  ООО 

«ЭБС Лань» 

Доп.соглашение от 24.06.2021 к Дог №СЭБ №НВ-171 от 18.12.2019 

. с  ООО «ЭБС Лань» 

с 18.12.2019 г. по 

31.12.2022 г. 

с последующей пролонга-

цией 

 

2022/2023 Договор № 2-22 от 18.02.2022 г.  с ООО «Издательство Лань» на 

оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изда-

ниям коллекций:  «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело – Из-

дательства Лань» ЭБС Лань и отдельно на6 книг из других разде-

лов. 

с 20.02.2022 г. по  

19.02.2023 г. 

 

8.5 Перечень информационных технологий и программного обеспечения, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения 
Реквизиты подтверждающего документа 

Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах «Ан-

типлагиат. ВУЗ» (интернет-версия); 

Модуль «Программный комплекс поиска тексто-

вых заимствований в открытых источниках сети 

интернет» 

Лицензионный договор № 4501 от 13.12.2021 г. АО «Ан-

типлагиат» (с 13.12.2021 г. по 13.12.2022 г.). 

Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS 

E 1Y AcademicEdition Enterprise (MS Windows 

XP,7,8, 8.1, 10; MS Office professional; MS Win-

dows Server; MS Project Expert 2010 Professional) 

Сублицензионный договор №0312 от 29.12.2021 г. АО 

«СофтЛайн Трейд» 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены на заседании кафедры «26» августа 2022 г. 

 

 

Внесенные дополнения и изменения утверждаю: «26»  августа 2022 г. 

 

 

 

Декан факультета _______________  Кружилин С.Н. 
                                              (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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