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1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

108

самостоятельная работа 100

аудиторные занятия 8

в том числе:

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 5
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 2 2 2 2

Практические 6 6 6 6

В том числе инт. 6 6 6 6

Итого ауд. 8 8 8 8

Кoнтактная рабoта 8 8 8 8

Сам. работа 100 100 100 100

Итого 108 108 108 108

Виды контроля на курсах:

Зачет 5 семестр

Контрольная работа 5 семестр
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2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1 Формированию у студентов-бакалавров знаний об особенностях управления проектом на разных этапах

проектирования

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

3.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

3.1.1 Архитектурная графика и основы композиции

3.1.2 Ландшафтные гидроконструкции

3.1.3 Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры

3.1.4 Цветочное оформление

3.1.5 Ландшафтное проектирование

3.1.6 Производственная исполнительская практика в профессиональной деятельности

3.1.7 Рисунок и живопись

3.1.8 Машины и механизмы в ландшафтном строительстве

3.1.9 Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по машинам и механизмам в СПС

3.1.10 Парковая фауна

3.1.11 Биология зверей и птиц

3.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4 : Разрабатывает отдельные элементы и фрагменты проекта объектов ландшафтной архитектуры в составе

общей проектной документации

ПК-4.3 : Способен проводить корректировку проектной документации по отдельным элементам и фрагментам объекта

ландшафтной архитектуры в соответствии с требованиями и рекомендациями руководителя, заказчика, органов

экспертизы

ПК-6 : Способен обеспечивать разработки разделов проектной (и рабочей) документации на объекты ландшафтной

архитектуры

ПК-6.3 : Осуществляет анализ содержания проектных задач, выбирать методы и средства их решения

Наименование разделов и

тем /вид занятия/

ЛитератураЧасов ИндикаторыСеместр /

Курс

Код

занятия

Интеракт. Примечание

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы проектного

менеджмента

1.1 Основы  проектного

менеджмента

Понятие «проект». Проект как

объект управления.

Классификация проектов

Жизненный цикл проекта.

Участники проекта. Содержание

и принципы управления

проектами.

 /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 2
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1.2 Работа с электронной

библиотекой: самостоятельное

изучение тем  дисциплины:

Формирование структуры

проекта.

Структуризация предложенного

проекта по основным этапам

процесса, определение

временных и материальных

затрат и увязка с жизненным

циклом проекта.

Определение основных

участников проекта.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

8 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 0 ТК1

1.3 Инструментарий проектного

анализа. Альтернативная

стоимость проекта, ценность

денег во времени,

дисконтирование /Пр/

25 1

Раздел 2. Подсистемы

управления проектами

2.1 Формирование структуры

проекта. Структуризация

предложенного проекта по

основным этапам процесса,

определение временных и

материальных затрат и увязка с

жизненным циклом проекта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 1
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2.2 Работа с электронной

библиотекой: самостоятельное

изучение тем лекционного курса

дисциплины:

1. Подсистемы управления

проектами

2. Концепция «Треугольник

управления проектами».

3. Подсистема управления

ресурсами. Управление

качеством  проекта.

4. Управление  рисками проекта.

5. Команда проекта, ее

формирование и развитие.

6. Подсистема управления

проектной средой.

7. Планирование проекта

8. Содержание процесса

планирования.

9. Разработка концепции и цели

проекта.

10. Основные характеристики

проектного плана.

11. Предынвестиционная фаза

проекта

12. Методы и организационный

инструментарий управления

проектом

13. Методы управления

проектом.

14. Матрица разделения

административных задач

управления

15. Информационно-

технологическая модель

управления.

16. Понятие о подрядных торгах,

объекте и предмете торгов.

17. Участники торгов.

18. Тендерная документация.

19. Виды торгов.

20. Понятие о контрактах. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

20 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 0 ТК!

2.3 Самостоятельное изучение тем

курса:

1. Управление  персоналом и

коммуникациями проекта

2. Разработка штатного

расписания подразделения и

планирование фонда оплаты

труда.

3. Внутренняя и внешняя среда

проекта.

4. Понятие офиса проекта.

5. Основные принципы

проектирования и состав офиса

проекта.

6. Информационная система

управления проектом.

7. Интегрированные

информационные системы

принятия решений.

8. Программное обеспечение

системы управления

проектами. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

10 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 0 ТК1

Раздел 3. Экспертиза и оценка

проектов
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3.1 Оценка экономической

эффективности проекта. (Кейс-

метод) Составление прогноза

движения денежных средств по

представленной информации.

Расчет статических и

динамических показателей

эффективности проекта.

Заключение о

привлекательности проекта /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

2 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 2

3.2 Работа с электронной

библиотекой:  самостоятельное

изучение тем лекционного курса

дисциплины:

1. Организационное обеспечение

проекта

2. Понятие «организационная

структура управления

проектами» и принципы ее

формирования.

3. Виды организационных

структур, эффективных в

проектном менеджменте.

4. Офис проекта.

5. Экспертиза и оценка проектов

6. Экспертиза проекта

7. Общие положения оценки

проектов

8. Процедура оценки проектов.

9. Общая характеристика

методов оценки проектов

10. Оценка риска.

11. Отраслевая и бюджетная

эффективность проекта

 /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

16 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 0 ТК3

3.3 Самостоятельная работа по

выполнению контрольной

работы /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6 Э7 Э8

22 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 0 ТК3

3.4 Подготовка к итоговому

контролю (зачет) /Зачёт/

Л1.1 Л1.2

Л1.3 Л1.4

Л1.5 Л1.6

Л1.7

Л1.8Л2.1

Л2.2 Л2.3

Л2.4

Л2.5Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

Э5 Э6

4 ПК-4.3 ПК-

6.3

5 0
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3.5 Самостоятельное изучение тем

курса:

1. Организация проектного

финансирования

2. Источники и

организационные формы

финансирования проектов.

3. Общие положения. Источники

финансирования.

4. Организационные формы

финансирования.

5. Организация проектного

финансирования.

6. Преимущества и недостатки

проектного финансирования.

7. Разработка тендерной

документации.

8. Состав и порядок разработки

проектной документации.

9. Управление разработкой

проектно-сметной

документации.

10. Автоматизация проектных

работ. Договоры и контракты.

11. Виды и структура договоров.

12. Заключение, исполнение и

завершение договора

 /Ср/

205 0

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6.1. Контрольные вопросы и задания

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Для студентов заочной и очно-заочной форм обучения проведение текущего контроля предусматривает контроль

выполнения разделов индивидуальных заданий (письменных работ) в течение учебного года.

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Промежуточная аттестация проводится в форме итогового контроля (ИК) по дисциплине: Курс : 4

Форма: зачет

1. Основные понятия проекта (ПК-6.3).

2. Отличительные признаки проекта (ПК-6.3).

3. Проект и проектный продукт в управлении проектом (ПК-6.3).

4. Классификация проектов (ПК-6.3).

5. Базовые элементы управления проектом (ПК-6.3).

6. Понятие о жизненном цикле проекта. Стадии жизненного цикла проекта (ПК-6.3).

7. Основные участники проекта.  Возможные участники проекта (ПК-6.3).

8. Системная модель управления проектами (ПК-6.3).

9. Стадии (группы) процессов управления проектами (ПК-6.3).

10. Основные (базовые) функциональные области управления проектами (ПК-6.3).

11. Вспомогательные функциональные области управления проектами (ПК-6.3).

12. Модели структуризации инвестиционного строительного проекта (ПК-6.3).

13. Методы структуризации проекта (ПК-6.3).

14. Структурная декомпозиция работ проекта (ПК-6.3)

15. Окружающая среда проекта (ПК-6.3).

16. Содержание прединвестиционной и инвестиционной стадии проекта (ПК-6.3).

17. Руководитель проекта и команда проекта (ПК-4.3).

18. Организационная структура управления проектом (ПК-4.3).

19. Виды ресурсов при управлении проектом и их состав (ПК-4.3).

20. Подсистемы управления проектом (ПК-4.3).

21. Закупки в процессе управления проектом. Основные этапы закупок (ПК-6.3).

22. Понятие о торгах. Предмет подрядных торгов (ПК-6.3).

23. Тендер и тендерная документация (ПК-6.3).



стр. 8УП: 2023_35.03.10_z.plx

24. Виды торгов (ПК-6.3).

25. Процедура открытых торгов и с предварительной  квалификацией (ПК-6.3).

26. Закрытые торги и их процедура (ПК-6.3).

27. Понятие о контракте (договоре) и подрядном договоре (ПК-6.3).

28. Способы установления цены (стоимости) контракта (ПК-4.3).

29. Состав работ при завершении проекта (ПК-6.3).

30. Схема процесса завершения проекта (ПК-6.3).

31. Основные принципы оценки эффективности проектов (ПК-4.3).

32. Исходные данные для оценки эффективности проекта (ПК-4.3).

33. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта (ПК-6.3).

34. Методы, применяемые для оценки устойчивости и эффективности проекта в условиях неопределенности и

рисков (ПК-6.3).

6.2. Темы письменных работ

Курс:5

Контрольная работа студентов заочной формы обучения

Работа состоит из шести вопросов, охватывающих курс дисциплины и расчетной части, выполняется по одному из

указанных вариантов. Выбор варианта определяется первой буквой фамилии студента и последней цифрой зачетной

книжки.

Перечень вариантов заданий контрольной работы, методика ее выполнения и необходимая литература приведены в

методических указаниях для написания контрольной работы.

6.3. Фонд оценочных средств

1. ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка сформированности компетенций у студентов НИМИ ДонГАУ и выставление оценки по отдельной дисциплине

ведется следующим образом:

- для студентов заочной и очно-заочной формы обучения оценивается по пятибалльной шкале, оценками «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»; «зачтено» или «не зачтено».

Высокий уровень освоения компетенций, итоговая оценка по дисциплине «отлично» или «зачтено»: глубоко и прочно

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний,

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения

практических задач. Системно и планомерно работает в течении семестра.

Повышенный уровень освоения компетенций, итоговая оценка по дисциплине «хорошо» или «зачтено»: твердо знает

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и

приемами их выполнения. Системно и планомерно работает в течении семестра.

Пороговый уровень освоения компетенций, итоговая оценка по дисциплине «удовлетворительно» или «зачтено»: имеет

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения

при выполнении практических работ.

Пороговый уровень освоения компетенций не сформирован, итоговая оценка по дисциплине «неудовлетворительно» или

«незачтено»: не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с

большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится

студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Общий порядок проведения процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, соответствие

индикаторам достижения сформированности компетенций определен в следующих локальных нормативных актах:

1. Положение о текущей аттестации знаний обучающихся в НИМИ ДГАУ (в действующей редакции).

2. Положение о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования (в действующей редакции).

Документы размещены в свободном доступе на официальном сайте НИМИ ДонГАУ https://ngma.su/ в разделе: Главная

страница/Сведения об образовательной организации/Локальные нормативные акты.

6.4. Перечень видов оценочных средств



стр. 9УП: 2023_35.03.10_z.plx

1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

- тесты или билеты для проведения промежуточного контроля (ПК). Хранятся в бумажном виде на соответствующей

кафедре;

- разделы индивидуальных заданий (письменных работ) обучающихся;

- доклад, сообщение по теме практического занятия;

- задачи и задания.

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:

- комплект билетов для экзамена/зачета. Хранится в бумажном виде на соответствующей кафедре. Подлежит ежегодному

обновлению и переутверждению. Число вариантов билетов в комплекте не менее числа студентов на экзамене.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Островская В. Н.,

Воронцова Г. В.,

Момотова О. Н.,

Костюкова Е. И.,

Костюков К. И.,

Капустина Е. И.

Управление проектами: учебник Санкт-Петербург: Лань, 2022,

https://e.lanbook.com/book/187

775

Л1.2 Преображенская Т.

В., Муртазина М. Ш.,

Алетдинова А. А.

Управление проектами: учебное пособие Новосибирск:

Новосибирский

государственный

технический университет,

2018,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=574957

Л1.3 Рыбалова Е. А. Управление проектами: учебное пособие Томск: Факультет

дистанционного обучения

ТУСУРа, 2015,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=480900 ..........

Л1.4 Бучаев Г. А. Управление проектами: курс лекций Махачкала: ДГУНХ, 2017,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=473822

Л1.5 Арсеньев Ю. Н.,

Давыдова Т. Ю.,

Арсеньев Ю. Н.

Управление проектами, программами: в 2 т.: учебник Москва ; Берлин: Директ-

Медиа, 2021,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=600625

Л1.6 Арсеньев Ю. Н.,

Давыдова Т. Ю.

Управление проектами, программами: в 2 т.: учебник Москва, Берлин: Директ-

Медиа, 2021,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=601692

Л1.7 Карасева О. А. Управление проектами: учебное пособие Екатеринбург: УГЛТУ, 2019,

https://e.lanbook.com/book/142

583

Л1.8 Баркалов С. А.,

Бурков В. Н., Гельруд

Я. Д., Голлай А. В.,

Логиновский О. В.,

Шестаков А. Л.

Умное управление проектами: учебное пособие Челябинск: ЮУрГУ, 2019,

https://e.lanbook.com/book/146

055

7.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Иванов П.В.,

Субботина Е.Г.

Управление проектами: учебное пособие для студентов

вузов [обучающихся по направлению "Строительство" и

"Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф.

переподготовки]

Новочеркасск: , 2014,
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.2 Турянская Н.И.,

Деева Е.А.

Управление проектами: практикум [для студентов очной и

заочной форм обучения направления "Менеджмент",

"Экономика"]

Новочеркасск: , 2015,

Л2.3 Турянская Н.И.,

Деева Е.А., Губачев

В.А.

Управление проектами: практикум [для студентов очной и

заочной форм обучения направления "Менеджмент",

"Экономика"]

Новочеркасск, 2015,

http://biblio.dongau.ru/MegaPr

oNIMI/UserEntry?

Action=Link_FindDoc&id=27

275&idb=0

Л2.4 Аньшин В. М.,

Алешин А. В.,

Багратиони К. А.

Управление проектами: фундаментальный курс: учебник Москва: Высшая школа

экономики, 2022,

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=699578

Л2.5 Иванов П.В.,

Субботина Е.Г.,

Иванова Н.А.

Управление проектами: учебное пособие для студентов

вузов [обучающихся по направлению "Строительство" и

"Лесное дело", а также слуш. образ. программ проф.

переподготовки]

Новочеркасск, 2014,

http://biblio.dongau.ru/MegaPr

oNIMI/Web

7.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Новочерк. инж.-

мелиор. ин-т

Донской ГАУ, каф.

менеджмента и

информатики ; сост.

Н.И. Турянская, Е.Г.

Субботина

Управление проектами: методические указания к

выполнению расчетно-графической работы [для студентов

обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент,

38.03.01 Экономика, 44.03.01Педагогическое

образование,44.03.04 Профессиональное обучение, 21.03.02

Землеустройство и кадастры]

Новочеркасск, 2017,

http://biblio.dongau.ru/MegaPr

oNIMI/UserEntry?

Action=Link_FindDoc&id=17

9169&idb=0

Л3.2 Управление проектами: методические указания к

выполнению расчетно-графической работы [для студентов

обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент,

38.03.01 Экономика, 44.03.01Педагогическое

образование,44.03.04 Профессиональное обучение, 21.03.02

Землеустройство и кадастры]

Новочеркасск: , 2017,

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

7.2.1 Официальный сайт НИМИ с доступом в

электронную библиотеку

www.ngma.su

7.2.2 Российская государственная библиотека (фонд

электронных документов)

https://www.rsl.ru/

7.2.3 Бесплатная библиотека ГОСТов и стандартов

России

http://www.tehlit.ru/index.htm

7.2.4 Университетская информационная система Россия

(УИС Россия)

https://uisrussia.msu.ru/

7.2.5 Электронная библиотека "научное наследие

России"

http://e-heritage.ru/index.html

7.2.6 Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

7.2.7 Справочная система «Консультант плюс» Соглашение OVS для решений ES #V2162234

7.2.8 Справочная система «e-library» Лицензионный договор SCIENCEINDEX№SIO-

13947/34486/2016 от 03.03.2016 г

7.3 Перечень программного обеспечения

7.3.1 Autodesk Academic Resource Center (Autocad 2022,

Revit 2022, Civil 2021, Autocad Map 3D,  3Ds Max)

Соглашение о предоставлении лицензии и оказании

услуг от 14.07.2014 г. Autodesk Academic Resource Center

7.3.2 Microsoft. Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS

E 1Y AcademicEdition Enterprise (MS Windows

XP,7,8, 8.1, 10; MS Office professional; MS Windows

Serverl)

Сублицензионный договор №502 от 03.12.2020 г. АО

«СофтЛайн Трейд»

7.3.3 Dr.Web®DesktopSecuritySuiteAнтивирус КЗ+ ЦУ Государственный (муниципальный) контракт №

РЦА06150002 от 15.06.2021 г. на передачу

неисключительных прав на использование программ для

ЭВМ ООО «АЙТИ ЦЕНТ»

7.3.4 AdobeAcrobatReader DC Лицензионный договор на  программное обеспечение для

персональных компьютеров Platform

Clients_PC_WWEULA-ru_RU-20150407_1357

AdobeSystemsIncorporated (бессрочно).

7.3.5 Opera
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7.3.6 Googl Chrome

7.3.7 Yandex browser

7.3.8 7-Zip

7.3.9 Программная система для обнаружения текстовых

заимствований в учебных и научных работах

«Антиплагиат. ВУЗ» (интернет-версия);Модуль

«Программный комплекс поиска текстовых

заимствований в открытых источниках сети

интернет»

Лицензионный договор № 6482 от 28.02.2023 г.. АО

«Антиплагиат»

7.3.10 MS Windows XP,7,8, 8.1, 10; Сублицензионный договор №502 от 03.12.2020 г. АО

«СофтЛайн Трейд»

7.3.11 MS Office professional; Сублицензионный договор №502 от 03.12.2020 г. АО

«СофтЛайн Трейд»

7.3.12 Microsoft Teams Предоставляется бесплатно

7.4 Перечень информационных справочных систем

7.4.1 Базы данных ООО Научная электронная

библиотека

http://elibrary.ru/

7.4.2 Базы данных ООО "Пресс-Информ" (Консультант

+)

https://www.consultant.ru

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Специальное помещение, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения

к сети интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную

среду организации, укомплектовано специализированной мебелью и техническими

средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории:

Компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду НИМИ Донской ГАУ;   Набор

демонстрационного оборудования (переносной):  проектор NEC VT 46 - 1 шт., экран - 1 шт.,

нетбук - 1 шт.;  Рабочие места студентов;  Рабочее место преподавателя;

8.1 2421

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и оснащено компьютерной

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду НИМИ Донской ГАУ:  Компьютер  –

8 шт.;  Монитор  – 8 шт.;  МФУ -1 шт.; Принтер – 1 шт.;  Рабочие места студентов;

8.2 270

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Положение о текущей аттестации обучающихся в НИМИ ДГАУ [Электронный ресурс] (вве-дено в действие приказом

директора №119 от 14 июля 2015 г.) / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Дон-ской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.-

Режим доступа: http://www.ngma.su

2.Типовые формы титульных листов текстовой документации, выполняемой студентами в учебном процессе [Электронный

ресурс]   / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа:

http://www.ngma.su

3. Положение о курсовом проекте (работе) обучающихся, осваивающих образовательные про-граммы бакалавриата,

специалитета, магистратуры [Электронный ресурс]    (введ. в действие прика-зом директора №120 от 14 июля 2015г.) /

Новочерк. инж.-мелиор. ин-т Донской ГАУ.-Электрон. дан.- Новочеркасск, 2015.- Режим доступа: http://www.ngma.su
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